Cronograma Fisico-financeiro

CODEVASF

==

Ministério da Integragao Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

OBRA: PAVIMENTAGAO EM VIAS PUBLICA NO MUNICIPIO DE NEOPOLIS DATA BASE: “MAIO/2018
LOCAL: POVOADO CACIMBAS - NEOPOLIS/SE PRECO GLOBAL: R$ 255.838,86
DOCUMENTO: CRONOGRAMA BDI: 22,00%
ITEM DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PRECO TOTAL 1.° PERIODO
PERCENTUAL FINANCEIRO
1 ADMINISTRACAO LOCAL % 100,00% R$ 24.393,31 50,00% R$ 12.196,66
2 SERVICO PRELIMINARES % 100,00% R$ 2.593,89 100,00% R$ 2.593,89
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA % 100,00% R$ 1.318,67 100,00% R$ 1.318,67
4 PAVIMENTACAO % 100,00% R$ 189.445,17 50,00% R$ 94.722,59
5 CALCADA % 100,00% R$ 31.012,91 0,00% R$ 0,00
6 DRENAGEM % 100,00% R$ 3.473,87 0,00% R$ 0,00
7 SERVICOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS % 100,00% R$ 3.601,04 0,00% R$ 0,00
TOTAL R$ 255.838,86 43,32% R$ 110.831,80
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Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: PAVIMENTAGAO EM VIAS PUBLICA NO MUNICIPIO DE NEGPOLIS DATA BASE: “MAIO/2018
LOCAL: POVOADO CACIMBAS - NEGPOLISISE PREGO GLOBAL: | R$ 255.838,86
DOCUMENTO: CRONOGRAMA BDI: 22,00%
2.° PERIODO 3.° PERIODO 4.° PERIODO TOTAL
PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL | FINANCEIRO | PERCENTUAL FINANCEIRO
50,00% R$ 12.196,66 ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO 100,00% R$ 24.393,31
0,00% R$ 0,00 ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO 100,00% R$ 2.593,89
0,00% R$ 0,00 ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO 100,00% R$ 1.318,67
50,00% R$ 94.722,59 ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO 100,00% R$ 189.445,17
100,00% R$ 31.012,91 ENCERR‘AMENTO ENCERR‘AMENTO 100,00% R$ 31.012,91
100,00% R$ 3.473,87 ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO 100,00% R$ 3.473,87
100,00% R$ 3.601,04 ENCERR‘AMENTO ENCERR‘AMENTO 100,00% R$ 3.601,04
56,68% R$ 145.007,06 100,00% R$ 255.838,86
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