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                       Ministério da Integração Nacional

                       Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

                       4.ª Superintendência Regional

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS DATA BASE: “MAIO/2018

LOCAL: POVOADO CACIMBAS – NEÓPOLIS/SE  PREÇO GLOBAL: R$ 255.838,86

 DOCUMENTO: CRONOGRAMA  BDI: 22,00%

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL  1.º PERÍODO 

PERCENTUAL FINANCEIRO

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00% R$ 24.393,31 50,00% R$ 12.196,66

2 SERVIÇO PRELIMINARES % 100,00% R$ 2.593,89 100,00% R$ 2.593,89

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA % 100,00% R$ 1.318,67 100,00% R$ 1.318,67

4 PAVIMENTAÇÃO % 100,00% R$ 189.445,17 50,00% R$ 94.722,59

5 CALÇADA % 100,00% R$ 31.012,91 0,00% R$ 0,00

6 DRENAGEM % 100,00% R$ 3.473,87 0,00% R$ 0,00

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS % 100,00% R$ 3.601,04 0,00% R$ 0,00

TOTAL R$ 255.838,86 43,32% R$ 110.831,80
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                       Ministério da Integração Nacional

                       Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

                       4.ª Superintendência Regional

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS DATA BASE: “MAIO/2018

 LOCAL: POVOADO CACIMBAS – NEÓPOLIS/SE  PREÇO GLOBAL: R$ 255.838,86

 DOCUMENTO: CRONOGRAMA  BDI: 22,00%

 2.º PERÍODO 3.º PERÍODO 4.º PERÍODO TOTAL

PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO

50,00% R$ 12.196,66 ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO 100,00% R$ 24.393,31

0,00% R$ 0,00 ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO 100,00% R$ 2.593,89

0,00% R$ 0,00 ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO 100,00% R$ 1.318,67

50,00% R$ 94.722,59 ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO 100,00% R$ 189.445,17

100,00% R$ 31.012,91 ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO 100,00% R$ 31.012,91

100,00% R$ 3.473,87 ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO 100,00% R$ 3.473,87

100,00% R$ 3.601,04 ENCERRAMENTO ENCERRAMENTO 100,00% R$ 3.601,04

56,68% R$ 145.007,06 100,00% R$ 255.838,86
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