OBRA: PRESERVAGCAO E RECUPERAGCAO DE NASCENTES DO RIACHO JACARE EM SERGIPE
LOCAL: MUNICIPIOS DE MALHADA DOS BOIS E SAO FRANCISCO/SE
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DATA BASE:
’RECO GLOBAL:

MAIO-2018
#REF!

DESCRICAO MES - 01 MES - 02 MES - 03 : MES - 04 | *MESES05-15 | MES - 16 : MES - 17 TOTAL
SERV'COS PRELIMINARES PERCENTUAL i FINANCEIRO PERCENTUAL i FINANCEIRO PERCENTUAL B FINANCEIRO i PERCENTUAL i FINANCEIRO FINANCEIRO iPERCENTuAL% FINANCEIRO PERCENTUAL i FINANCEIRO
gﬂqﬁgzz‘f&oes Desmobilizagao de maquinarios e 50%  R$4.80516 0% R$ 0,00 50% R$ 4.805,16 0% R$ 0,00 B *° 100% R$9.610,31
*PERIODOSEM e
) ENCERRAMENTO DO
Placa de obra em chapa de aco galvanizado ORDEM DE SERVICO 50% R$ 2.002,84 50% R$ 2.002,84 ATIVIDADE 0% R$ 0,00 el 100% R$ 4.005,69
MOBILIZAGAO T
Levantamento topografico planimétrico 100% R$ 10.944,86 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 B *° 100% R$ 19.944,86
ADMINISTRACAO LOCAL

Instalagdo/Manutencao do Canteiro ORDEM DE SERVICO MOBILIZAGAO 50% R$ 11.800,14 50% R$ 11.800,14 * SEM ATIVIDADE 0% R$ 0,00 ENCERRAMENTO 100% R$ 23.600,28

INTERVENGCOES NAS NASCENTES
Educacé@o Ambiental 50% R$5.182,16 50% R$5.182,16 0% R$ 0,00 100% R$ 10.364,32
gaasps;':‘z?;ﬁT;ic'\g‘;zgoé:”r":crﬁg é?;‘ggma' das 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% RS 1.895,83 100% R$ 1.895,83
Preparo mecanizado do solo, incluindo locacao
;Z‘:Si%g'zz;Or:‘;]itiigie::(f&;;’a?neeﬁiz"; i?g:;’ms 100% R$ 59.046,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100%  R$59.046,00
para adubacao e correcéo do solo.
Terraceamento mecanizado do solo, incluindo
locagéo topogréafica com estaqueamento de 20 em 50% R$ 9.499,82 50% R$ 9.499,82 0% R$ 0,00 100% R$ 18.999,64
20 m e servigos com maquinas e equipamentos
Realizagao de plantio manual de mudas de
espécies nativas arbéreas com 1 metro de altura.
em baixa densidade (espagamento de 5 x 5 m), 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 166.159,76 100% R$ 166.159,76
incluindo coveamento, adubacéo e combate a
formiga. ~ * PERIODO SEM ENCERRAMENTO DO

ORDEM DE SERVICO MOBILIZACAO ATIVIDADE CONTRATO

Cercamento com estaca de Eucalipto tratado h =
i(’)zmoz;"lijt g&gﬁ)g'g)’gg}‘;i:;ﬁif;i?z d?a?ﬁ‘iagf 60% R$78.972,56  40%  R$52.648,37 0% R$ 0,00 100%  R$131.620,93
fios arame farpado.
g;z':‘cfrioc';z ;jg:gg‘:)’;’rg'zun'fgéiz?g (;‘Lﬁﬁ;zis 0% R$ 0,00 100% R$ 6.801,18 0% R$ 0,00 100% R$ 6.801,18
Implantag&o de bueiros em concreto pré-moldado e
bordas de protecdo contra erosdo, em estrada rural 30% R$ 1.353,76 70% R$ 3.158,78 0% R$ 0,00 100% R$ 4.512,54
para travessia de aguas pluviais.
g::jl::g:g Fg;?;;:hdai captagdo de aguas de 30% R$ 788,50 70% R$ 1.839,83 0% R$ 0,00 100% R$ 2.628,33
Readequacao de Estradas Vicinais considerando o 30% R$ 1.301,31 70% RS 3.036,38 0% R$ 0,00 100% RS 4.337,69

padrdo de 6m de largura

* Havera necessidade de interrupgdo dos servigos devido a sazonalidade do periodo de chuva caracteristica da regido onde seréo realizados os plantios das mudas para o enriquecimentos das areas no entorno das nascentes.




