
Ministério da Integração Nacional

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

DATA BASE: JUNHO/2018

PREÇO GLOBAL: R$ 368.868,48

BDI: 21,48%

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL

PERCENTUAL FINANCEIRO

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00% R$ 13.977,98 30,00% R$ 4.193,39

2 SERVIÇO PRELIMINARES % 100,00% R$ 2.549,46 100,00% R$ 2.549,46

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA % 100,00% R$ 2.327,33 100,00% R$ 2.327,33

 1.º PERÍODO 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SALGADO

LOCAL: POVOADO TOMBO

DOCUMENTO: CRONOGRAMA

4 PAVIMENTAÇÃO % 100,00% R$ 347.408,18 30,00% R$ 104.222,45

6 DRENAGEM % 100,00% R$ 151,95 0,00% R$ 0,00

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS % 100,00% R$ 2.453,58 0,00% R$ 0,00

TOTAL R$ 368.868,48 30,71% R$ 113.292,64



DATA BASE: JUNHO/2018

PREÇO GLOBAL: R$ 368.868,48

BDI: 21,48%

PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO

70,00% R$ 9.784,59 100,00% R$ 13.977,98

0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.549,46

0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.327,33

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

 2.º PERÍODO 4.º PERÍODO TOTAL

ENCERRAMENTOENCERRAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SALGADO

LOCAL: POVOADO TOMBO

DOCUMENTO: CRONOGRAMA

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

3.º PERÍODO 

70,00% R$ 243.185,73 100,00% R$ 347.408,18

100,00% R$ 151,95 100,00% R$ 151,95

100,00% R$ 2.453,58 100,00% R$ 2.453,58

69,29% R$ 255.575,84 100,00% R$ 368.868,48

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTOENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO


