
Ministério da Integração Nacional

 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

DATA BASE: JUNHO/2018

PREÇO GLOBAL: R$ 578.495,95

BDI: 21,48%

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO TOTAL

PERCENTUAL FINANCEIRO

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00% R$ 20.966,99 30,00% R$ 6.290,10

2 SERVIÇO PRELIMINARES % 100,00% R$ 2.549,46 100,00% R$ 2.549,46

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA % 100,00% R$ 3.649,28 100,00% R$ 3.649,28

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

LOCAL: POVOADO RUA DA PALHA

DOCUMENTO: CRONOGRAMA

 1.º PERÍODO 

4 PAVIMENTAÇÃO % 100,00% R$ 547.457,86 30,00% R$ 164.237,36

6 DRENAGEM % 100,00% R$ 303,90 0,00% R$ 0,00

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DIVERSOS % 100,00% R$ 3.568,46 0,00% R$ 0,00

TOTAL R$ 578.495,95 30,55% R$ 176.726,20



                       Ministério da Integração Nacional

                       Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

                       4.ª Superintendência Regional

DATA BASE: JUNHO/2018

PREÇO GLOBAL: R$ 578.495,95

BDI: 21,48%

PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO

35,00% R$ 7.338,45 35,00% R$ 7.338,45 100,00% R$ 20.966,99

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.549,46

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.649,28

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

3.º PERÍODO 4.º PERÍODO 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY

LOCAL: POVOADO RUA DA PALHA

DOCUMENTO: CRONOGRAMA

 2.º PERÍODO 5.º PERÍODO TOTAL

ENCERRAMENTOENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

35,00% R$ 191.610,25 35,00% R$ 191.610,25 100,00% R$ 547.457,86

50,00% R$ 151,95 50,00% R$ 151,95 100,00% R$ 303,90

50,00% R$ 1.784,23 50,00% R$ 1.784,23 100,00% R$ 3.568,46

34,73% R$ 200.884,88 34,73% R$ 200.884,88 100,00% R$ 578.495,95

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO


