Ministério da Integracdo Nacional - Ml

C o D E VAS F c!‘ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Pavimentagéo e drenagem em ruas do Povoado Branca de Atalaia, no municipio de Atalaia (AL) - Etapa 1 - Rua 5 Trecho 2

52 Superintendéncia Regional

13/08/18
DESCRICAO HLClR 1 % 3 4 5 6 7 8 9
(R$)

1 PROJETO EXECUTIVO 11.635,41 100,00% 100,00%
11.635,41 - - - - - - - - 11.635,41

2 SERVICOS PRELIMINARES 55.562,48 46,80% 21,33% 31,87% 100,00%
- 26.003,24 11.851,48 17.707,76 - - - - - 55.562,48

3 TERRAPLENAGEM 30.489,30 100,00% 100,00%
- 30.489,30 - - - - - - - 30.489,30

4 DRENAGEM 477.831,38 50,00% 40,00% 10,00% 100,00%
- 238.915,69 191.132,55 47.783,14 - - - - - 477.831,38

5 PAVIMENTACAO 163.187,09 40,00% 60,00% 100,00%
- - 65.274,84 97.912,25 - - - - - 163.187,09

6 SINALIZAGAO 9.300,46 100,00% 100,00%
- - - 9.300,46 - - - - - 9.300,46

748.006,12

PARCELA NO PERIODO (R$) 11.635,41 295.408,23 268.258,87 172.703,61 - o - - -
REPRESENTACAO PARCELA SOBRE O TOTAL (%) 1,56% 39,49% 35,86% 23,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PARCIAL ACUMULADO (R$) 11.635,41 307.043,64 575.302,51 748.006,12 748.006,12 748.006,12 748.006,12 748.006,12 748.006,12
REPRESENTACAO PARCIAL SOBRE O TOTAL (%) 1,56% 41,05% 76,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Neste orgamento foi observado o que prescreve no § 2° do artigo 31 da Lei 13.303/2016 e arti

Insumos e de Composigdes - Alagoas. Data base: junho/2018 (sem desoneragé&o).

igos 3° e 4° do Decreto 7.983/2013. Nos pregos unitérios estdo incluidos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil - SINAPI, Tabela de Pregos de




