
1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 92.345,33              12,78% 20,00% 18.469,07 20,00% 18.469,07 20,00% 18.469,07 20,00% 18.469,07 20,00% 18.469,07

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.283,90                1,01% 40,00% 2.913,56 30,00% 2.185,17 30,00% 2.185,17 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2.0 TERRAPLENAGEM 19.467,34              2,69% 20,00% 3.893,47 20,00% 3.893,47 20,00% 3.893,47 20,00% 3.893,47 20,00% 3.893,47

4.0 PAVIMENTAÇÃO 603.685,22            83,52% 0,00% 0,00 25% 150.921,31 25,00% 150.921,31 25,00% 150.921,31 25,00% 150.921,31

25.276,09 175.469,01 175.469,01 173.283,84 173.283,84

25.276,09 200.745,10 376.214,11 549.497,95 722.781,79

TOTAL MENSAL

ACUMULADO MENSAL

90 dias 
ITEM DESCRIÇÃO  VALOR 

Minitério do Desenvolvimento Regional - MDR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADA - SÃO SEBASTIÃO /AL

PERCENTUAL 
(%) 30 dias 60 dias 150 dias

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaiba - 5ª Superintendência Regional

Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no Município de São Sebastião
DATA BASE: AGOSTO/2019

MESES DE EXECUÇÃO
120 dias



BDI 27,06% (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS:       HORISTA (%) 84,82 Data Base Agosto/2019
                                                      MENSALISTA = (%) 47,07

UNITÁRI
O

BDI
PREÇO COM 

BDI
TOTAL 

PARCIAL
TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL       92.345,33 

1.1 COMP. 1  ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês             5,00        32.328,60              1.749,62              8.215,34        41.076,72 

1.2 COMP. 2 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS mês             5,00          2.952,32                 413,92              3.366,24        16.831,18 

1.3 COMP. 3  MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS und             1,00          4.640,32              1.255,67              5.895,99          5.895,99 

1.4 COMP. 4 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS und             1,00          4.640,32              1.255,67              5.895,99          5.895,99 

1.5
10777/SINAP
I

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 
CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO

mês             5,00 584,73           158,23 742,96          3.714,80 

1.6

Codevasf/T 
abela 
Consultiva 
FEV 2019

DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 
12V, 5P

mês             5,00 2979,8           806,33 3.786,13        18.930,65 

RUAS

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES         7.283,90 

2.1
74209/SINAP
I

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA m²           10,80 316,12             85,54 401,66          4.337,94 

2.2
78472/SINAP
I

SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOM-PANHAMENTO E GREIDE

m²      6.851,04            0,34               0,09 0,43          2.945,96 

3.0 TERRAPLENAGEM       19.467,34 

3.1
74205/001/SI

NAPI
ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE 
SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP)

m³         789,82 1,42               0,38 1,80          1.421,68 

3.2
74153/001/SI
NAPI

ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA

m³             4,68 0,20               0,05 0,25 1,17

3.3
94342/SINAP
I

ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
AF. 05/2016

m³           85,03 74,90             20,27 95,17 8.092,31

3.4
41721 
SINAPI

COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA m³           80,15 2,91               0,79 3,70 296,56

3.5
97912/ 
SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) 

M3XKM      3.523,95 2,16               0,58 2,74 9.655,62

4.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS     603.685,22 

4.1
79472/SINAP
I

 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR m²      6.851,04            0,43               0,12 0,55 3.768,07

CUSTO (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

ITEM CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT.



4.2 COMP 5 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM 
ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

m²      6.851,04          57,52             10,48 68,00 465.870,72

4.3
94273/SINAP
I

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 
altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

m      2.591,88          30,27               8,19 38,46 99.683,70

4.4
88629/SINAP
I

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

m³           58,71        414,49           112,16 526,65 30.919,62

4.5 COMP 6 LIMPEZA DE RUAS ( REMOÇÃO DE ENTULHOS E VARRIÇÃO) m²      6.851,04            0,39               0,11 0,50 3.443,07

722.781,79          TOTAL



BDI 27,06% (SINAPI) ENCARGOS SOCIAIS:       HORISTA (%) 84,82 Data Base Agosto/2019

                                                      MENSALISTA = (%) 47,07

 UNITÁRIO  BDI 
 PREÇO COM 

BDI 
 TOTAL 

PARCIAL 
 TOTAL 

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$         92.345,33 
1.1 COMP. 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês            5,00  R$    32.328,60  R$    1.749,62  R$         8.215,34  R$    41.076,72 
1.2 COMP. 2 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS mês            5,00  R$      2.952,32  R$       413,92  R$         3.366,24  R$    16.831,18 
1.3 COMP. 3 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS und            1,00  R$      4.640,32  R$    1.255,67  R$         5.895,99  R$      5.895,99 
1.4 COMP. 4 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL EQUIPAMENTOS und            1,00  R$      4.640,32  R$    1.255,67  R$         5.895,99  R$      5.895,99 

1.5 10777/SINAPI
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,5M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 
CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO

mês            5,00  R$         584,73  R$       158,23  R$            742,96  R$      3.714,80 

1.6

Codevasf/ 
Tabela 

Consultiva FEV 
2019

DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, TIPO GOL CONFORTLINE, 1.0FLEX, 
12V, 5P

mês            5,00  R$      2.979,80  R$       806,33  R$         3.786,13  R$    18.930,65 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           1.686,61 

2.1 74209/1SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA m²            3,60  R$         316,12  R$         85,54  R$            401,66  R$      1.445,98 

2.2 78472/SINAPI
SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOM-PANHAMENTO E GREIDE

m²        559,60  R$             0,34  R$           0,09  R$                0,43  R$         240,63 

3.0 TERRAPLENAGEM  R$           1.235,31 

3.1 74205/1/SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE 
SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP)

m³ 49,81  R$             1,42  R$           0,38  R$                1,80  R$           89,66  . 

3.2
74153/001/SIN

API
ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA

m² 0,38  R$             0,20  R$           0,05  R$                0,25  R$             0,10 

3.3 94342/SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
AF. 05/2016

m³ 5,65  R$           74,90  R$         20,27  R$              95,17  R$         537,71 

3.4 41721 SINAPI COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA m³ 0,77  R$             2,91  R$           0,79  R$                3,70  R$             2,85 

3.5 97912/ SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) 

M3XKM 220,80  R$             2,16  R$           0,58  R$                2,74  R$         604,99 

4.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA JOÃO PAULO II  R$         53.570,50 
4.1 79472/SINAPI  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR m²        559,60  R$             0,43  R$           0,12  R$                0,55  R$         307,78 

4.2 COMP 5
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM 
ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

m²        559,60  R$           57,52  R$         10,48  R$              68,00  R$    38.052,80 

4.3 94273/SINAPI
 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 
altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

m²        223,84  R$           30,27  R$           8,19  R$              38,46  R$      8.608,89 

4.4 88629/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

m³          12,00  R$         414,49  R$       112,16  R$            526,65  R$      6.319,80 

RUA 1  - SÍTIO BICAS

 CUSTO (R$) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

ITEM CÓDIGO DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT.



4.5 COMP 6 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) m²        559,60  R$             0,39  R$           0,11  R$                0,50  R$         281,23 

5.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              939,77 

5.1 78472/SINAPI
SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOM-PANHAMENTO E GREIDE

m²     2.185,50  R$             0,34  R$           0,09  R$                0,43  R$         939,77 

6.0 TERRAPLENAGEM  R$           7.911,76 

6.1
74205/001/SIN

API
ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE 
SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP)

m³ 111,34  R$             1,42  R$           0,38  R$                1,80  R$         200,41 

6.2
74153/001/SIN

API
ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA

m² 3,80  R$             0,20  R$           0,05  R$                0,25  R$             0,95 

6.3 94342/SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
AF. 05/2016

m³ 72,62  R$           74,90  R$         20,27  R$              95,17  R$      6.911,25 

6.4 41721 SINAPI COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA m³ 72,62  R$             2,91  R$           0,79  R$                3,70  R$         268,69 

6.5 97912/ SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) 

M3XKM 193,60  R$             2,16  R$           0,58  R$                2,74  R$         530,46 

7.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA NISBERTE DA CUNHA LIMA  R$       202.231,55 
7.1 79472/SINAPI  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR m²     2.185,50  R$             0,43  R$           0,12  R$                0,55  R$      1.202,03 

7.2 COMP 5
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM 
ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

m²     2.185,50  R$           57,52  R$         10,48  R$              68,00  R$  148.614,00 

7.3 94273/SINAPI
 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 
altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

m²        874,20  R$           30,27  R$           8,19  R$              38,46  R$    33.621,73 

7.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

m³          33,60  R$         414,49  R$       112,16  R$            526,65  R$    17.695,44 

7.5 COMP 6 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) m²     2.185,50  R$             0,39  R$           0,11  R$                0,50  R$      1.098,35 

8.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           2.069,44 

8.1 74209/1SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA m²            3,60  R$         316,12  R$         85,54  R$            401,66  R$      1.445,98 

8.2 78472/SINAPI
SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOM-PANHAMENTO E GREIDE

m²     1.449,90  R$             0,34  R$           0,09  R$                0,43  R$         623,46 

9.0 TERRAPLENAGEM  R$           3.303,96 

9.1
74205/001/SIN

API
ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE 
SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP)

m³ 196,34  R$             1,42  R$           0,38  R$                1,80  R$         353,41 

9.2
74153/001/SIN

API
ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA

m² 0,26  R$             0,20  R$           0,05  R$                0,25  R$             0,07 

9.3 94342/SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
AF. 05/2016

m³ 3,06  R$           74,90  R$         20,27  R$              95,17  R$         291,22 

9.4 41721 SINAPI COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA m³ 3,06  R$             2,91  R$           0,79  R$                3,70  R$           11,32 

9.5 97912/ SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) 

M3XKM 966,40  R$             2,16  R$           0,58  R$                2,74  R$      2.647,94 

10.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA PROF. ANA SILVA  R$       123.446,88 
10.1 79472/SINAPI  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR m²     1.449,90  R$             0,43  R$           0,12  R$                0,55  R$         797,45 

10.2 COMP 5
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM 
ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

m²     1.449,90  R$           57,52  R$         10,48  R$              68,00  R$    98.593,20 

10.3 94273/SINAPI
 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 
altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

m²        483,30  R$           30,27  R$           8,19  R$              38,46  R$    18.587,72 

RUA 2 - SÍTIO BICAS

RUA SÃO PEDRO



10.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

m³            9,00  R$         414,49  R$       112,16  R$            526,65  R$      4.739,85 

10.5 COMP 6 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) m²     1.449,90  R$             0,39  R$           0,11  R$                0,50  R$         728,66 

11.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              102,43 

11.1 78472/SINAPI
SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOM-PANHAMENTO E GREIDE

m²        238,20  R$             0,34  R$           0,09  R$                0,43  R$         102,43 

12.0 TERRAPLENAGEM  R$              501,58 

12.1
74205/001/SIN

API
ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE 
SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP)

m³ 32,36  R$             1,42  R$           0,38  R$                1,80  R$           58,25 

12.2
74153/001/SIN

API
ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA

m² 0,00  R$             0,20  R$           0,05  R$                0,25  R$                 -   

12.3 94342/SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
AF. 05/2016

m³ 0,00  R$           74,90  R$         20,27  R$              95,17  R$                 -   

12.4 41721 SINAPI COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA m³ 0,00  R$             2,91  R$           0,79  R$                3,70  R$                 -   

12.5 97912/ SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) 

M3XKM 161,80  R$             2,16  R$           0,58  R$                2,74  R$         443,33 

13.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA PROF. ANA SILVA  R$         19.717,42 
13.1 79472/SINAPI  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR m²        238,20  R$             0,43  R$           0,12  R$                0,55  R$         131,01 

13.2 COMP 5
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM 
ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

m²        238,20  R$           57,52  R$         10,48  R$              68,00  R$    16.197,60 

13.3 94273/SINAPI
 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 
altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

m²          85,00  R$           30,27  R$           8,19  R$              38,46  R$      3.269,10 

13.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

m³               -    R$         414,49  R$       112,16  R$            526,65  R$                 -   

13.5 COMP 6 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) m²        238,20  R$             0,39  R$           0,11  R$                0,50  R$         119,71 

14.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              256,76 

14.1 78472/SINAPI
SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOM-PANHAMENTO E GREIDE

m²        597,12  R$             0,34  R$           0,09  R$                0,43  R$         256,76 

15.0 TERRAPLENAGEM  R$           1.115,54 

15.1
74205/001/SIN

API
ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE 
SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP)

m³ 71,97  R$             1,42  R$           0,38  R$                1,80  R$         129,55 

15.2
74153/001/SIN

API
ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA

m² 0,00  R$             0,20  R$           0,05  R$                0,25  R$                 -   

15.3 94342/SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
AF. 05/2016

m³ 0,00  R$           74,90  R$         20,27  R$              95,17  R$                 -   

15.4 41721 SINAPI COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA m³ 0,00  R$             2,91  R$           0,79  R$                3,70  R$                 -   

15.5 97912/ SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) 

M3XKM 359,85  R$             2,16  R$           0,58  R$                2,74  R$         985,99 

16.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA GENIVALDO GOMES  R$         44.222,55 
16.1 79472/SINAPI  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR m²        597,12  R$             0,43  R$           0,12  R$                0,55  R$         328,42 

16.2 COMP 5
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM 
ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

m²        597,12  R$           57,52  R$         10,48  R$              68,00  R$    40.604,16 

16.3 94273/SINAPI
 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 
altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

m²          77,74  R$           30,27  R$           8,19  R$              38,46  R$      2.989,88 

RUA 2 - SÃO PEDRO

RUA 1 - SÃO PEDRO



16.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

m³               -    R$         414,49  R$       112,16  R$            526,65  R$                 -   

16.5 COMP 6 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) m²        597,12  R$             0,39  R$           0,11  R$                0,50  R$         300,09 

17.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                91,90 

17.1 78472/SINAPI
SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOM-PANHAMENTO E GREIDE

m²        213,72  R$             0,34  R$           0,09  R$                0,43  R$           91,90 

18.0 TERRAPLENAGEM  R$              344,37 

18.1
74205/001/SIN

API
ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE 
SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP)

m³ 5,62  R$             1,42  R$           0,38  R$                1,80  R$           10,12 

18.2
74153/001/SIN

API
ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA

m² 0,21  R$             0,20  R$           0,05  R$                0,25  R$             0,05 

18.3 94342/SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
AF. 05/2016

m³ 3,02  R$           74,90  R$         20,27  R$              95,17  R$         287,41 

18.4 41721 SINAPI COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA m³ 3,02  R$             2,91  R$           0,79  R$                3,70  R$           11,17 

18.5 97912/ SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) 

M3XKM 13,00  R$             2,16  R$           0,58  R$                2,74  R$           35,62 

19.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA LUIZ INÁCIO LULA  R$         24.227,44 
19.1 79472/SINAPI  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR m²        213,72  R$             0,43  R$           0,12  R$                0,55  R$         117,55 

19.2 COMP 5
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM 
ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

m²        213,72  R$           57,52  R$         10,48  R$              68,00  R$    14.532,96 

19.3 94273/SINAPI
 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 
altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

m²        205,00  R$           30,27  R$           8,19  R$              38,46  R$      7.884,30 

19.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

m³            3,01  R$         414,49  R$       112,16  R$            526,65  R$      1.585,22 

19.5 COMP 6 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) m²        213,72  R$             0,39  R$           0,11  R$                0,50  R$         107,41 

20.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           2.018,76 

20.1 74209/1SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA m²            3,60  R$         316,12  R$         85,54  R$            401,66  R$      1.445,98 

20.2 78472/SINAPI
SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOM-PANHAMENTO E GREIDE

m²     1.332,05  R$             0,34  R$           0,09  R$                0,43  R$         572,78 

21.0 TERRAPLENAGEM  R$           4.178,45 

21.1
74205/001/SIN

API
ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE 
SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP)

m³ 265,84  R$             1,42  R$           0,38  R$                1,80  R$         478,51 

21.2
74153/001/SIN

API
ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA

m² 0,03  R$             0,20  R$           0,05  R$                0,25  R$             0,01 

21.3 94342/SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
AF. 05/2016

m³ 0,68  R$           74,90  R$         20,27  R$              95,17  R$           64,72 

21.4 41721 SINAPI COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA m³ 0,68  R$             2,91  R$           0,79  R$                3,70  R$             2,52 

21.5 97912/ SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) 

M3XKM 1.325,80  R$             2,16  R$           0,58  R$                2,74  R$      3.632,69 

22.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA DURVAL PAULO E ADJACÊNCIAS  R$       113.053,05 
22.1 79472/SINAPI  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR m²     1.332,05  R$             0,43  R$           0,12  R$                0,55  R$         732,63 

22.2 COMP 5
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM 
ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

m²     1.332,05  R$           57,52  R$         10,48  R$              68,00  R$    90.579,40 

RUA 1 - RANCHO ALEGRE

RUA 3 - SÃO PEDRO



22.3 94273/SINAPI
 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 
altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

m²        532,82  R$           30,27  R$           8,19  R$              38,46  R$    20.492,26 

22.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

m³            1,10  R$         414,49  R$       112,16  R$            526,65  R$         579,32 

22.5 COMP 6 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) m²     1.332,05  R$             0,39  R$           0,11  R$                0,50  R$         669,44 

23.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              118,23 

23.1 78472/SINAPI
SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, 
ACOM-PANHAMENTO E GREIDE

m²        274,95  R$             0,34  R$           0,09  R$                0,43  R$         118,23 

24.0 TERRAPLENAGEM  R$              876,37 

24.1
74205/001/SIN

API
ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA , PROVINIENTE DE CORTE DE 
SULEITO(C/TRATOR DE ESTEIRAS 160HP)

m³ 56,54  R$             1,42  R$           0,38  R$                1,80  R$         101,77 

24.2
74153/001/SIN

API
ESPALHAMENTO MECANIZADO(COM MOTONIVELADORA140HP)MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA

m² 0,00  R$             0,20  R$           0,05  R$                0,25  R$                 -   

24.3 94342/SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALASCOM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
AF. 05/2016

m³ 0,00  R$           74,90  R$         20,27  R$              95,17  R$                 -   

24.4 41721 SINAPI COMPACTAÇÃO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA m³ 0,00  R$             2,91  R$           0,79  R$                3,70  R$                 -   

24.5 97912/ SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA EM LEITO 
NATURAL(UNIDADE M3xKM). AF 01/2018(DIST. MÁX. 5Km) 

M3XKM 282,70  R$             2,16  R$           0,58  R$                2,74  R$         774,60 

25.0 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - RUA ELISA CORRÊA  R$         23.215,83 
25.1 79472/SINAPI  REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADOR m²        274,95  R$             0,43  R$           0,12  R$                0,55  R$         151,22 

25.2 COMP 5
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM 
ARGA-MASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

m²        274,95  R$           57,52  R$         10,48  R$              68,00  R$    18.696,60 

25.3 94273/SINAPI
 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. DOMENSÕES 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 
altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

m²        109,98  R$           30,27  R$           8,19  R$              38,46  R$      4.229,83 

25.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

m³               -    R$         414,49  R$       112,16  R$            526,65  R$                 -   

25.5 COMP 6 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) m²        274,95  R$             0,39  R$           0,11  R$                0,50  R$         138,18 

 R$       722.781,79 TOTAL

RUA 2 - RANCHO ALEGRE



Estado: 
Alagoas-AL
Base SINAPI: Agosto/2019 COM Desoneração

BDI SERV. 27,06% 84,82% Hora
BDI MAT 14,02% 47,07% Mês

COMP 1

FONTE Administração local QTD UND CUST UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI/93565 ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENC COMPLEMENTARES 0,20 mês 12771,04  R$             2.554,21 

SINAPI/93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   1,00 mês 3911,51  R$             3.911,51 

 R$             6.465,72 

 R$             1.749,62 

 R$             8.215,34 

GLO (sem BDI) mês 5,00  R$           32.328,60 

Total BDI mês 5,00  R$             8.748,12 

GLO (com BDI) mês 5,00  R$           41.076,72 

COMP 2

FONTE Manutenção do canteiro de obras QTD UND CUST UNIT CUSTO TOTAL

SINAPI/41776
VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM 
ADICIONAL NOTURNO)

176,00 h 12,32  R$             2.168,32 

Pesquisa 
Mercado 

Material escritório/EPI 1,00 mês 440,00  R$                440,00 

SINAPI/14250
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE 
ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS

100,00 KW/H 0,74  R$                  74,00 

SINAPI/14583 TARIFA 'A' ENTRE 0 E 20 M3 FORNECIMENTO D'AGUA 10,00 m³ 14,00  R$                140,00 

Cotação Codevasf Material de limpeza 1,00 mês 130,00  R$                130,00 

 R$             2.952,32 

 R$                413,92 

 R$             3.366,24 

GLO (sem BDI) mês 5,00  R$           14.761,60 

Total BDI mês 5,00  R$             2.069,58 

GLO (com BDI) mês 5,00  R$           16.831,18 

COMP 3

FONTE MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) UND QTD CUST UNIT CUSTO TOTAL

5824/SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

h 32 132,06  R$             4.225,92 

88316/SINAPI Servente de obras h 32 12,95  R$                414,40 

 R$             4.640,32 

 R$             1.255,67 

 R$             5.895,99 

COMP 4

FONTE DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) UND QTD CUST UNIT CUSTO TOTAL

5824/SINAPI

CAMINHÃO TOCO, PBT,16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 
X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

h 32 132,06  R$             4.225,92 

88316/SINAPI Servente de obras h 32 12,95  R$                414,40 

 R$             4.640,32 

 R$             1.255,67 

 R$             5.895,99 

COMP 5

FONTE
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado 

com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo 
granítico

UND QTD CUST UNIT CUSTO TOTAL

COTAÇÃO
Paralelepipedo granitico ou basaltico para pavimentação, sem frete *30 a 35* peças 
por m2

mil
0,035 776,67  R$                  27,18 

00366/SINAPI Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,023 62,00  R$                    1,43 

88260/SINAPI Calceteiro h 0,4 16,89  R$                    6,76 

88316/SINAPI Servente de obras h 0,91 12,95  R$                  11,78 

00367/SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) M3 0,1 60,00  R$                    6,00 

1379/SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,11 0,48  R$                    4,37 

 R$                  57,52 

 R$                    5,02 

 R$                    5,46 

 R$                  68,00 

FONTE Limpeza de Ruas (varrição e remeção de entulhos) UND QTD CUST UNIT CUSTO TOTAL

88316/SINAPI Servente de obras h 0,0278 12,95  R$                    0,36 

93596/SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada txkm, 
DMT acima de 30KM (unidade: txkm). 

tkm 0,0626 0,52  R$                    0,03 

 R$                    0,39 

 R$                    0,11 

 R$                    0,50 TOTAL DA COMPOSIÇÃO

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

COMP 6

CUSTO DIRETO TOTAL

Taxa de BDI % SERVIÇO

CUSTO DIRETO TOTAL

Taxa de BDI % SERVIÇO

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

Taxa de BDI % MATERIAL

CUSTO DIRETO TOTAL

Taxa de BDI % SERVIÇO

Taxa de BDI % MATERIAL

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

Encargos 
Sociais

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

Taxa de BDI % SERVIÇO

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL

Taxa de BDI % SERVIÇO



Estado: Alagoas-AL

Município: São Sebastião 

2.0

2.1 74209/SINAPI Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada 1,50 X 2,40 m² 3,60         

2.2 78472/SINAPI
Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

m²   559,60     

Rua Comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
RUA 1 - SÍTIO BICAS       111,92          5,00 559,60        

559,60

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
3.0 TERRAPLENAGEM

3.1
74205/001/SIN

API
Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso 
exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m

m³    49,81       

Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume
RUA 1 - SÍTIO BICAS       49,810 

 Total         49,81 

3.2
74153/001/SIN
API

Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. 
Categoria

m² 0,38         

Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Àrea

RUA 1 - SÍTIO BICAS         0,380 
 Total           0,38 

3.3 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. 
af_05/2016

m³   5,65         

Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Volume

        5,650 
 Total           5,65 

3.4 41721 SINAPI
Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) 
(c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)

m³    5,65         

Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³    44,16       
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

3.5 97912/ SINAPI
Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( para 
distancias até 10 km )

KMXM³    220,80     

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

4.0

4.1 79472/SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m²   559,60     
Obs.: Áreas da  rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.

4.2 COMP 5
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

m² 559,60     

Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.

4.3 94273/SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 
pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x 
base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive 
travamentos

m 223,84     

Rua comp. Lados
Extensão 
dos dois 
lados

RUA 1 - SÍTIO BICAS 111,92 m 2,00         223,84        
223,84        

4.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE MEIO 
FIO

m³ 12,00       

Volume de acordo com o projeto em anexo.

4.5 COMP 6 LIMPEZA DA OBRA m²   559,60     

RUA comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
RUA 1 - SÍTIO BICAS       111,92          5,00         559,60 

559,60

 Total 

 Total 

PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RUA 1  - SÍTIO BICASObjeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.

SERVIÇOS PRELIMINARES

 Total 



Estado: Alagoas-AL

Município: São Sebastião

5.0

5.1 78472/SINAPI
Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

m²   2.185,50  

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
RUA 2 - SÍTIO BICAS        437,10         5,00    2.185,50 

2.185,50

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
6.0 TERRAPLENAGEM

6.1
74205/001/SI

NAPI
Escavacao mecanica e transporte em material de 1a categoria com uso 
exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m

m³    111,34

Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume
RUA 2 - SÍTIO BICAS      111,340 

 Total        111,34 

6.2
74153/001/SI

NAPI
Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material ia. 
Categoria

m² 3,80         

Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Àrea

RUA 2 - SÍTIO BICAS          3,800 
 Total            3,80 

6.3 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação 
mecanizada. af_05/2016

m³   72,62       

Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
 Rua Volume

RUA 2 - SÍTIO BICAS        72,620 
 Total          72,62 

6.4 41721 SINAPI
Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) 
(c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)

m³    72,62       

Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³    38,72       
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

6.5 97912/ SINAPI
Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( 
para distancias até 10 km )

KMXM³    193,60     

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

7.0

7.1 79472/SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m²   2.185,50  
Obs.: Áreas da  rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.

7.2 COMP 5
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 

m² 2.185,50  

Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.

7.3 94273/SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
af_06/2016. inclusive travamentos

m 874,20     

 Rua comp. Lados
Extensão 
dos dois 
lados

RUA 2 - SÍTIO BICAS 437,10 m 2,00        874,20     
874,20     

7.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE 
MEIO FIO

m³ 33,60       

Volume de acordo com o projeto em anexo.

7.5 COMP 6 LIMPEZA DA OBRA m²   2.185,50  

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
RUA 2 - SÍTIO BICAS        437,10         5,00    2.185,50 

2.185,50

 Total 

 Total 

PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RUA 2 - SÍTIO BICASObjeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.

 Total 



Estado: Alagoas-AL

Município: São Sebastião

8.0

8.1 74209/SINAPI Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada 1,50 X 2,40 m² 3,60          

8.2 78472/SINAPI
Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

m²   1.449,90   

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
RUA SÃO PEDRO        241,65         6,00    1.449,90 

1.449,90

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
9.0 TERRAPLENAGEM

9.1
74205/001/SI

NAPI
Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso 
exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m

m³    196,34

Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume
RUA SÃO PEDRO      196,340 

 Total        196,34 

9.2
74153/001/SI

NAPI
Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. 
Categoria

m² 0,26          

Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Àrea

RUA SÃO PEDRO          0,260 
 Total            0,26 

9.3 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação 
mecanizada. af_05/2016

m³   3,06          

Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Volume

RUA SÃO PEDRO          3,060 
 Total            3,06 

9.4 41721 SINAPI
Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) 
(c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)

m³    3,06          

Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³    193,28      
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

9.5 97912/ SINAPI
Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( 
para distancias até 10 km )

KMXM³    966,40      

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

10.0

10.1 79472/SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m²   1.449,90   
Obs.: Áreas da  rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.

10.2 COMP 5
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

m² 1.449,90   

Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.

10.3 94273/SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
af_06/2016. inclusive travamentos

m 483,30      

Rua comp. Lados
Extensão 
dos dois 
lados

RUA SÃO PEDRO 241,65 m 2,00        483,30     
483,30     

10.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE 
MEIO FIO

m³ 9,00          

Volume de acordo com o projeto em anexo.

10.5 COMP 6 LIMPEZA DA OBRA m²   1.449,90   

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
RUA SÃO PEDRO        241,65         6,00    1.449,90 

   1.449,90 

 Total 

 Total 

PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RUA SÃO PEDROObjeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.

SERVIÇOS PRELIMINARES

 Total 



Estado: Alagoas-AL

Município: São Sebastião

11.0

11.1 78472/SINAPI
Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

m²   238,20      

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
RUA 1 - SÃO PEDRO          39,70         6,00       238,20 

238,20

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
12.0 TERRAPLENAGEM

12.1
74205/001/SI

NAPI
Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso 
exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m

m³    32,36

Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume
RUA 1 - SÃO PEDRO        32,360 

 Total          32,36 

12.2
74153/001/SI

NAPI
Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. 
Categoria

m² -            

Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Àrea

RUA 1 - SÃO PEDRO                -   
 Total                -   

12.3 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação 
mecanizada. af_05/2016

m³   -            

Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Volume

RUA 1 - SÃO PEDRO                -   
 Total                -   

12.4 41721 SINAPI
Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) 
(c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)

m³    -            

Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

12.5 Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³    32,36        
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

12.6 97912/ SINAPI
Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( 
para distancias até 10 km )

KMXM³    161,80      

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

13.0

13.1 79472/SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m²   238,20      
Obs.: Áreas da  rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.

13.2 COMP 5
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 

m² 238,20      

Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.

13.3 94273/SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
af_06/2016. inclusive travamentos

m 85,00        

Rua comp. Lados
Extensão 
dos dois 
lados

RUA 1 - SÃO PEDRO 39,70 m 2,00        85,40       
85,40       

13.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE 
MEIO FIO

m³ -            

Volume de acordo com o projeto em anexo.

13.5 COMP 6 LIMPEZA DA OBRA m²   238,20      

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
RUA 1 - SÃO PEDRO          39,70         6,00       238,20 

238,20

PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO

 Total 

 Total 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RUA 1 - SÃO PEDROObjeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.

SERVIÇOS PRELIMINARES

 Total 



Estado: Alagoas-AL

Município: São Sebastião 

14.0

14.1 78472/SINAPI
Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

m²   597,12      

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
RUA 2 - SÃO PEDRO          99,52         6,00       597,12 

597,12

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
15.0 TERRAPLENAGEM

15.1
74205/001/SI

NAPI
Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso 
exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m

m³    71,97

Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume
RUA 2 - SÃO PEDRO        71,970 

 Total          71,97 

15.2
74153/001/SI

NAPI
Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. 
Categoria

m² -            

Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Àrea

RUA 2 - SÃO PEDRO                -   
 Total                -   

15.3 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação 
mecanizada. af_05/2016

m³   -            

Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Volume

RUA 2 - SÃO PEDRO                -   
 Total                -   

15.4 41721 SINAPI
Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) 
(c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)

m³    -            

Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³    71,97        
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

15.5 97912/ SINAPI
Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( 
para distancias até 10 km )

KMXM³    359,85      

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

16.0

16.1 79472/SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m²   597,12      
Obs.: Áreas da  rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.

16.2 COMP 5
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 

m² 597,12      

Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.

16.3 94273/SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
af_06/2016. inclusive travamentos

m 77,74        

Rua comp. Lados
Extensão 
dos dois 
lados

RUA 2 - SÃO PEDRO 99,52 m 2,00        199,04     
199,04     

16.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE 
MEIO FIO

m³ -            

Volume de acordo com o projeto em anexo.

16.5 COMP 6 LIMPEZA DA OBRA m²   597,12      

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
RUA 2 - SÃO PEDRO          99,52         6,00       597,12 

597,12

 Total 

 Total 

PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RUA 2 - SÃO PEDROObjeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.

SERVIÇOS PRELIMINARES

 Total 



Estado: Alagoas-AL

Município: São Sebastião

17.0

17.1 78472/SINAPI
Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

m²   213,72      

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
RUA 3 - SÃO PEDRO          35,62         6,00       213,72 

213,72

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
18.0 TERRAPLENAGEM

18.1
74205/001/SI

NAPI
Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso 
exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m

m³    5,62

Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume
RUA 3 - SÃO PEDRO          5,620 

 Total            5,62 

18.2
74153/001/SI

NAPI
Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. 
Categoria

m² 0,21          

Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Àrea

RUA 3 - SÃO PEDRO          0,210 
 Total            0,21 

18.3 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação 
mecanizada. af_05/2016

m³   3,02          

Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Volume

RUA 3 - SÃO PEDRO          3,020 
 Total            3,02 

18.4 41721 SINAPI
Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) 
(c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)

m³    3,02          

Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³    2,60          
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

18.5 97912/ SINAPI
Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( 
para distancias até 10 km )

KMXM³    13,00        

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

19.0

19.1 79472/SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m²   213,72      
Obs.: Áreas da  rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.

19.2 COMP 5
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

m² 213,72      

Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.

19.3 94273/SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
af_06/2016. inclusive travamentos

m 205,00      

Rua comp. Lados
Extensão 
dos dois 
lados 

RUA 3 - SÃO PEDRO 35,62 m 2,00        71,24       
71,24       

19.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE 
MEIO FIO

m³ 3,01          

Volume de acordo com o projeto em anexo.

19.5 COMP 6 LIMPEZA DA OBRA m²   213,72      

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
RUA 3 - SÃO PEDRO          35,62         6,00       213,72 

213,72

 Total 

 Total 

PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RUA 3 - SÃO PEDROObjeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.

SERVIÇOS PRELIMINARES

 Total 



Estado: Alagoas-AL

Município: São Sebastião

20.0

20.1 74209/SINAPI Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada 1,50 X 2,40 m² 3,60        

20.2 78472/SINAPI
Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

m²   1.332,05 

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)

RUA 1 - RANCHO ALEGRE     266,41         5,00  1.332,05 

1.332,05

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

21.0 TERRAPLENAGEM

21.1
74205/001/SI

NAPI
Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com 
uso exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m

m³    265,84    

Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume

RUA 1 - RANCHO ALEGRE   265,840 

 Total     265,84 

21.2
74153/001/SI

NAPI
Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 
1a. Categoria

m² 0,03        

Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Àrea

RUA 1 - RANCHO ALEGRE 0,03

 Total         0,03 

21.3 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação 
mecanizada. af_05/2016

m³   0,68        

Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Volume

RUA 1 - RANCHO ALEGRE       0,680 

 Total         0,68 

21.4 41721 SINAPI
Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) 
(c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)

m³    0,68        

Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³    265,16    

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

21.5 97912/ SINAPI
Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia 
pavimentada ( para distancias até 10 km )

KMXM³    1.325,80 

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

22.0

22.1 79472/SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m²   1.332,05 

Obs.: Áreas da  rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.

22.2 COMP 5
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado 
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

m² 1.332,05 

Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.

22.3 94273/SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias 
urbanas (uso viário). af_06/2016. inclusive travamentos

m 532,82    

Rua comp. Lados
Extensão 
dos dois 
lados 

RUA 1 - RANCHO ALEGRE 266,41 m 2,00       532,82    

532,82    

22.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ANCORAGEM DE MEIO FIO

m³ 1,10        

Volume de acordo com o projeto em anexo.

22.5 COMP 6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m³ 1.332,05 

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)

RUA 1 - RANCHO ALEGRE     266,41         5,00  1.332,05 

1.332,05

 Total 

 Total 

PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

RUA 1 - RANCHO ALEGREObjeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.

 Total 



Estado: Alagoas-AL

Município: São Sebastião

23.0

23.1 78472/SINAPI
Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide

m²   274,95      

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
Rua 4 - Lote 2          54,99         5,00       274,95 

274,95

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
24.0 TERRAPLENAGEM

24.1
74205/001/SI

NAPI
Escavacao mecanica e transporte em material de la categoria com uso 
exclusivo de trator sobre esteiras 153hp,dmt ate 50m

m³    56,54

Volume de corte de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo. Volume
Rua 4 - Lote 2        56,540 

 Total          56,54 

24.2
74153/001/SI

NAPI
Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material 1a. 
Categoria

m² -            

Área de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Àrea

Rua 4 - Lote 2                -   
 Total                -   

24.3 94342/SINAPI
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação 
mecanizada. af_05/2016

m³   -            

Volume de aterro de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.
Rua Volume

Rua 4 - Lote 2                -   
 Total                -   

24.4 41721 SINAPI
Compactacão mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (areas) 
(c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 80 hp)

m³    -            

Volume de Compactação de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

Carga manual de terra em caminhao basculante 6 m3 m³    56,54        
Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

24.5 97912/ SINAPI
Transporte local com caminhao basculante 6 m³, rodovia pavimentada ( 
para distancias até 10 km )

KMXM³    282,70      

Volume de bota fora de acordo com nota de serviços e projeto de terraplanagem em anexo.

25.0

25.1 79472/SINAPI Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura m²   274,95      
Obs.: Áreas da  rua indicada na nota de serviços e no projeto de terraplanagem em anexo.

25.2 COMP 5
Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

m² 274,95      

Área de acordo com planilha e projeto de terraplanagem em anexo.

25.3 94273/SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 
concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
af_06/2016. inclusive travamentos

m 109,98      

Rua comp. Lados
Extensão 
dos dois 
lados

Rua 4 - Lote 2 54,99 m 2,00        109,98     
109,98     

25.4 73548/SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ANCORAGEM DE 
MEIO FIO

m³ -            

Volume de acordo com o projeto em anexo.

25.5 COMP 6 LIMPEZA DA OBRA m²   274,95      

Rua comp. (m) Larg. (m) Área (m²)
Rua 4 - Lote 2          54,99         5,00       274,95 

274,95

 Total 

 Total 

PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM  PARALELEPIDEDO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA 2 - RANCHO ALEGREObjeto: Obra de pavimentação em paralelepipedo Diversas Ruas na Zona Urbana, no município de São Sebastião.

SERVIÇOS PRELIMINARES

 Total 
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ITEM DESCRIÇÃO PARCIAL ITEM FORM TOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL RATEIO AC 3,8
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,11
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 0,96
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 7,18
05 TRIBUTOS T 10,65
05.01 PIS 0,65
05.02 COFINS 3,00
05.03 ISS 2,50
05.04 Contribuição Sobre Receita Bruta 4,50

27,06%

Considerações: Acórdão  Nº 2622/2013 – TCU – Plenário de 25/9/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

Acórdão nº 2369/2011 - TCU - Plenário - DOU nº174 em 20 de setembro de 2011

(**) Contribuição sobre a receita bruta devido a Desoneração em folha

ITEM DESCRIÇÃO % PV % CD

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  2,28
  

2 IMPOSTOS E TAXAS 3,65 3,65
3.1 ISS 0 0
3.2 PIS 0,65 0,65
3.3 Cofins 3 3

3 TAXA DE RISCO  1,33

4 DESPESAS FINANCEIRAS  0,85

5 LUCRO 5,11 5,11
14,02%

(*) BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA %
MENSALISTA 

%

GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50

A7
SEGURO CONTRA ACIDENTES 
TRABALHO

3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

A
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 
BÁSICOS

16,80 16,80

GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,06 0,00
B2 FERIADOS 4,68 0,00
B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE 0,92 0,71
B4 13º SALÁRIO 10,84 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,83 0,00
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09
B9 FÉRIAS GOZADAS 7,34 5,65
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02

B
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 
QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A

44,60 15,42

GRUPO C
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,41 3,39
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,10 0,08
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 5,94 4,57

C4
DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA 
CAUSA

4,74 3,65

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,37 0,29

C
TOTAL DOS E.SOCIAIS QUE NÃO 
RECEBEM AS INCIDÊNCIAS 
GLOBAIS DE A

15,56 11,98

GRUPO D

D1
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A 
SOBRE GRUPO B

7,49 2,59

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A 
SOBRE AVISO PRÉVIO 
TRABALHADO E REINCIDÊNCIA 
DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO

0,37 0,28

D
TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E 
REINCIDÊNCIAS

7,86 2,87

84,82     47,07         TOTAL (A+B+C+D+E)

BDI

DETALHAMENTO BDI - SERVIÇOS

DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS

TOTAL

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

Não é possível exibir esta imagem.


