
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - CONJUNTO SÃO FRANCISCO E DISTRITO DO PIAU - 1ª ETAPA

LOCAL: Conjunto São Francisco - PIRANHAS/AL

BDI S/DESONERAÇÃO: 21,35%

Data da Referência: AGO/2019 - NÃO DESONERADA

100% 100%

61.023,17                61.023,17                           

100% 100%

133.849,79              133.849,79                         

100% 100%

133.688,24              133.688,24                         

100% 100%

133.426,72              133.426,72                         

100% 100%

3.891,41                  3.891,41                             

465.879,33                           

194.872,96              133.688,24              137.318,13              

41,8% 28,7% 29,5%

194.872,96              328.561,20              465.879,33              

41,8% 70,5% 100,0%

2 3

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL (% - R$)

PERÍODO - MESES (% - R$)

1
ITEM DESCRIÇÃO

 VALOR

(R$) 

TOTAL - R$

PARCELA NO PERÍODO (R$)

REPRESENTAÇÃO PARCELA SOBRE O TOTAL (%)

PARCIAL ACUMULADO (R$)

REPRESENTAÇÃO PARCIAL SOBRE O TOTAL (%)

5 DIVERSOS 3.891,41           

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 61.023,17         

4 RUA CAMPO DOS PALMARES - CONJUNTO SÃO FRANCISCO 133.426,72       

2 RUA OLIVENÇA - CONJUNTO SÃO FRANCISCO 133.849,79       

3 RUA OLHO D'ÁGUA DO CASADO  - CONJUNTO SÃO FRANCISCO 133.688,24       
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OBRA:  PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - CONJUNTO SÃO FRANCISCO E DISTRITO DO PIAU - 1ª ETAPA

LOCAL: Distrito do Piau - PIRANHAS/AL

BDI S/DESONERAÇÃO: 21,35%

Data da Referência: AGO/2019 - NÃO DESONERADA

100% 100%

77.628,52                77.628,52                            

100% 100%

85.715,67                85.715,67                            

100% 100%

77.867,79                77.867,79                            

241.211,98                            

77.628,52                85.715,67                77.867,79                

32,2% 35,5% 32,3%

77.628,52                163.344,19              241.211,98              

32,2% 67,7% 100,0%

PARCIAL ACUMULADO (R$)

REPRESENTAÇÃO PARCIAL SOBRE O TOTAL (%)

3 RUA MARIA BERNADINO - DISTRITO DO PIAU 77.867,79        

TOTAL - R$

PARCELA NO PERÍODO (R$)

REPRESENTAÇÃO PARCELA SOBRE O TOTAL (%)

1 RUA JOSÉ DOMINGOS DE ALMEIDA - DISTRITO DO PIAU 77.628,52        

2 RUA MANOEL RAIMUNDO DA SILVA - DISTRITO DO PIAU 85.715,67        

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO - MESES (% - R$)

TOTAL (% - R$)
1 2

ITEM DESCRIÇÃO
 VALOR

(R$) 3
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