CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item Meses (% e RS) Total %
ago/17 [ out/17
1 RS 64.102,50 | 50% 50%
2 R$ 21.367,50 | 50% 50%
3 RS 129.375,00 [ 50% 50%
4 R$ 43.125,00 [ 50% 50%
5 RS 124.146,30 [ 50% 50%
6 RS 41.382,10 [ 50% 50%
7 RS 478.965,00 | 50% 50%
8 RS 168.285,00 [ 50% 50%
9 RS 293.550,00 [ 50% 50%
10 R$ 97.850,00 | 50% 50%
11 RS 63.000,00 | 100% 0%
12 R$ 21.000,00 | 100% 0%
13 R$ 5.310.000,00 | 50% 50%
14 R$ 1.770.000,00 | 50% 50%
15 RS 583.200,00 [ 50% 50%
16 R$ 194.400,00 [ 50% 50%
17 RS 472.266,74 | 50% 50%
18 R$ 171.733,36 [ 50% 50%
19 R$ 1.215.000,00 | 50% 50%
20 R$ 405.000,00 | 50% 50%
21 RS 137.587,95 [ 50% 50%
22 R$ 45.862,65| 50% 50%
23 RS 928.687,50 | 50% 50%
24 R$ 309.562,50 | 50% 50%
25 RS 425.550,15 | 50% 50%
26 R$ 141.850,05 [ 50% 50%
27 RS 364.485,00 [ 50% 50%
28 R$ 132.540,00 [ 50% 50%
29 RS 401.133,26 | 50% 50%
30 RS 145.866,64 [ 50% 50%
31 RS 324.721,32 | 50% 50%
32 R$ 118.080,48 [ 50% 50%
33 RS 274.853,26 [ 50% 50%
34 R$ 99.946,64 | 50% 50%
35 RS 154.733,26 [ 50% 50%
36 RS 56.266,64 | 50% 50%
37 RS 446.233,26 | 50% 50%
38 RS 162.266,64 [ 50% 50%
39 R$ 1.180.030,50 | 50% 50%
40 R$ 393.343,50 | 50% 50%
41 RS 930.993,75 | 50% 50%
42 R$ 310.331,25| 50% 50%
43 RS 452.512,50 | 50% 50%
44 R$ 150.837,50 [ 50% 50%
45 RS 417.031,81 | 50% 50%

Item Meses (% e RS) Total %
ago/17 out/17
77 RS 471.675,00 [ 50% 50%
78 RS 157.225,00 [ 50% 50%
79 RS 79.688,00 | 50% 50%
80 RS 27.037,00 | 50% 50%
81 RS 64.657,50 | 50% 50%
82 RS 22.717,50 | 50% 50%
83 RS 258.750,00 [ 50% 50%
84 RS 86.250,00 | 50% 50%
85 RS 142.850,25 | 50% 50%
86 RS 47.616,75 | 50% 50%
87 RS 124.350,00 [ 50% 50%
88 RS 41.450,00 | 50% 50%
89 RS 154.380,00 [ 100% 0%
90 RS 102.920,00 [ 100% 0%
91 RS 126.000,00 [ 100% 0%
92 RS 105.000,00 [ 100% 0%
93 RS 1.485.900,00 | 100% 0%
94 RS 45.510,00 | 50% 50%
95 RS 50.550,00 | 50% 50%
96 RS 69.030,00 | 50% 50%
97 RS 33.240,00 | 50% 50%
98 RS 3.626,00 [ 50% 50%
99 RS 13.318,00 | 50% 50%
100 RS 678,00 [ 50% 50%
101 RS 37.800,00 | 100% 0%
102 RS 13.125,00 | 100% 0%
103 RS 21.000,00 | 100% 0%
104 RS 42.000,00 | 100% 0%
105 RS 8.400,00 [ 100% 0%
106 RS 5.250,00 [ 100% 0%
107 RS 8.400,00 [ 100% 0%
108 RS 24.971,01 | 100% 0%
109 RS 9.450,00 [ 100% 0%
110 RS 11.790,99 | 100% 0%
111 RS 4.800,00 | 100% 0%
112 RS 13.202,01 | 100% 0%
113 RS 31.970,01 | 100% 0%
114 RS 63.000,00 | 100% 0%
115 RS 13.650,00 | 100% 0%
116 RS 10.500,00 | 100% 0%
117 RS 13.650,00 | 100% 0%
118 RS 5.040,00 [ 100% 0%
119 RS 2.100,00 | 100% 0%
120 RS 3.150,00 [ 100% 0%
121 RS 1.446,00 | 100% 0%




46 R$ 146.524,69 [ 50% 50%
47 R§ 1.023.128,63 | 50% 50%
48 R$ 343.066,87 | 50% 50%
49 R§  2.260.000,00 | 50% 50%
50 R$ 847.500,00 [ 50% 50%
51 RS  4.386.438,00 | 50% 50%
52 R$ 1.879.902,00 [ 50% 50%
53 RS 499.450,00 | 50% 50%
54 R$ 214.050,00 [ 50% 50%
55 RS 579.106,50 | 50% 50%
56 R$ 248.188,50 [ 50% 50%
57 R§ 2.152.500,00 | 50% 50%
58 R$ 922.500,00 [ 50% 50%
59 R$ 10.064.000,00 | 50% 50%
60 R$  3.536.000,00 [ 50% 50%
61 RS 81.153,75| 50% 50%
62 R$ 27.051,25| 50% 50%
63 RS 113.928,75 [ 50% 50%
64 R§ 37.976,25| 50% 50%
65 R$ 331.566,25| 50% 50%
66 R$ 116.496,25 [ 50% 50%
67 RS 231.324,00 [ 50% 50%
68 R$ 81.276,00 | 50% 50%
69 RS 102.675,00 [ 50% 50%
70 R$ 34.225,00 | 50% 50%
71 RS 731.250,00 | 50% 50%
72 R$ 243.750,00 [ 50% 50%
73 R$ 510.245,28 | 50% 50%
74 R$ 255.122,64 [ 50% 50%
75 R$ 127.428,78 [ 100% 0%
76 RS 42.476,26 [ 100% 0%

122 RS 3.465,00 [ 100% 0%
123 R$ 1.260,00 | 100% 0%
124 R$ 6.300,00 [ 100% 0%
125 R$ 6.300,00 [ 100% 0%
126 RS 1.890,00 | 100% 0%
127 R$ 2.100,00 | 100% 0%
128 R$ 3.360,00 [ 100% 0%
129 R$ 840,00 [ 100% 0%
130 RS 4.200,00 | 100% 0%
131 R$ 27.243,00 | 100% 0%
132 RS 19.237,95 | 100% 0%
133 R$ 4.799,90 | 100% 0%
134 RS 63.500,10 | 50% 50%
135 RS 5.940,00 | 50% 50%
136 R$ 3.569,00 | 50% 50%
137 RS 1.512,50 [ 50% 50%
138 R$ 34.250,10 | 50% 50%
139 RS 68.800,00 | 50% 50%
140 RS 28.500,00 | 50% 50%
141 RS 14.500,00 | 50% 50%
142 RS 14.043,00 |  50% 50%
143 RS 31.600,80 | 50% 50%
144 R$ 6.150,00 | 50% 50%
145 R$ 6.889,95 [ 100% 0%
146 RS 89.773,33 | 100% 0%
147 R$ 119.422,66 [ 100% 0%
148 RS 171.106,67 [ 100% 0%
149 R$ 155.000,00 [ 100% 0%
150 RS 246.666,67 [ 100% 0%
151 R$ 16.147,00 | 100% 0%
TOTAL R$  57.544.691,81




