CODEVASF®2

Ministério da Integracdo Nacional - Ml
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

Geréncia Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PERIODO (MESES)

ITEM ETAPA TOTAL (R$) %
1 2 3 TOTAL
SERVIGCOS
R$  47.73427 | R$ 23.867,14 | R$  19.093,71 | R$ 477343 | R$  47.734,27
1.0  |SERVIGOS PRELIMINARES R$ 47.734,27
26,09% 50,00% 40,00% 10,00% 100,00%
R$ 135.198,07 | R$ 13.519,81 | R$  81.118,84 | R$  40.559,42 | R$  135.198,07
20 |PAVIMENTAGCAO R$ 135.198,07
7391% 10,00% 60,00% 30,00% 100,00%
TOTAL (R$)|R$ 182.932,34 R$ 182.932,34 R$ 37.386,94 R$ 100.212,55 R$ 45.332,85 R$ 182.932,34
TOTAL (%)[100,00% 100,00% 20,44% 54,78% 24,78% 100,00%
TOTAL ACUMULADO(%) 20,44% 75,22% 100,00%




