CODEVASF®2

Ministério da Integracdo Nacional - Ml
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

Geréncia Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PERIODO (MESES)

ITEM ETAPA TOTAL (R$) %
1 2 3 TOTAL
SERVIGCOS
R$  47.73427 | R$ 23.867,14 | R$  19.093,71 | R$ 477343 | R$  47.734,27
1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES R$ 47.734,27
12,38% 50,00% 40,00% 10,00% 100,00%
R$ 337.987,56 | R$ 33.798,76 | R$ 202.79254 | R$  101.396,27 | R$  337.987,56
2.0 |PAVIMENTAGAO R$ 337.987,56
87,62% 10,00% 60,00% 30,00% 100,00%
TOTAL (R$)|R$ 385.721,83 R$ 385.721,83 R$ 57.665,89 R$ 221.886,24 R$ 106.169,70 R$ 385.721,83
TOTAL (%)|100,00% 100,00% 14,95% 57,52% 27,52% 100,00%
TOTAL ACUMULADO(%) 14,95% 72,48% 100,00%




