
1 2 3 TOTAL

 R$      132.584,06  R$                     -    R$      33.146,02  R$        165.730,08 

80,00% 0,00% 20,00% 100,00%

 R$        10.527,81  R$          4.511,92  R$                  -    R$          15.039,73 

70,00% 30,00% 0,00% 100,00%

 R$      100.042,30  R$      250.105,75  R$    150.063,45  R$        500.211,49 

20,00% 50,00% 30,00% 100,00%

 R$      117.542,20  R$        29.385,55  R$                  -    R$        146.927,75 

80,00% 20,00% 0,00% 100,00%

 R$                     -    R$                     -    R$      27.495,69  R$          27.495,69 

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

 R$                     -    R$        16.668,75  R$      16.668,75  R$          33.337,50 

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

 R$                     -    R$        16.668,75  R$      16.668,75  R$          33.337,50 

0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

 R$                     -    R$                     -    R$      35.853,96  R$          35.853,96 

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

 R$                     957.933,70  R$      360.696,37  R$      317.340,71  R$    279.896,61  R$        957.933,70 

100,00% 13,29% 42,28% 44,43% 100,00%

13,29% 55,57% 100,00%

,

PAVIMENTAÇÃO RUA ÂNGELO SOBRINHO - SEGUIMENTO CAVACO-FERNANDES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM ETAPA TOTAL %
PERÍODO (MESES)

PREFEITURA DE ARAPIRACA

SERVIÇOS PRELIMINARES

1
SERVIÇOS 

PRELIMINARES
 R$                     165.730,08 17,30%

2 TERRAPLENAGEM  R$                       15.039,73 1,57%

 R$                       33.337,50 3,48%

3 PAVIMENTAÇÃO  R$                     500.211,49 52,22%

4
 DRENAGEM DE 

ÁGUAS PLUVIAIS 
 R$                     146.927,75 15,34%

SINALIZAÇÃO  R$                       35.853,96 3,74%

5 SINALIZAÇÃO  R$                       27.495,69 2,87%

TRECHO RECAPEAMENTO 02 

6.1
REPERFILAMENTO 

(CBUQ FX "C")

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

TOTAL (R$)

TOTAL (%)

TOTAL ACUMULADO(%)

TRECHO 02 - IMPLANTAÇÃO EM CBUQ E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

6.2

CAPA DE 

ROLAMENTO (CBUQ 

FX "C")

 R$                       33.337,50 3,48%

7


