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PREFEITURA DE

ARAPIRACA

PREFEITURA DE ARAPIRACA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

PAVIMENTAGCAO RUA ANGELO SOBRINHO - SEGUIMENTO CAVACO-FERNANDES

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PERIODO (MESES)

ITEM ETAPA TOTAL %
1 2 | 3 [ToTAL
SERVICOS PRELIMINARES
R$  132.584,06 | R$ - |R$ 33.146,02| R$  165.730,08]
1 iEE\L/:,\QAﬁ\ISARES R$ 165.730,08 17,30%
80,00% 0,00% 20,00% 100,00%
TRECHO 02 - IMPLANTACAO EM CBUQ E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
R$  10.527,81 | R$ 4511,92 | R$ - | Rr$ 15.039,73}
2 TERRAPLENAGEM | R$ 15.039,73 1,57%
70,00% 30,00% 0,00% 100,00%
) R$  100.042,30 | R$ 250.105,75 | R$ 150.063,45 | R$  500.211,49
3 PAVIMENTACAO R$ 500.211,49 52,22%
20,00% 50,00% 30,00% 100,00%
R$ 11754220 |R$  29.38555 | R$ - | R$  146.927,75
4 |DRENAGEMDE | wosor7s | 153
80,00% 20,00% 0,00% 100,00%
) R$ - | R - |rR$ 2749569 | R$ 27.495,69
5 SINALIZACAO R$ 27.495,69 2,87%
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TRECHO RECAPEAMENTO 02
REPERFILAMENTO R$ - |rR$ 1666875 |[R$ 16.668,75 | R$ 33.337,50
6.1 CBUO EX "G R$ 33.337,50 3,48%
(CBUQ ) 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
CAPA DE R$ - | rR$ 16.668,75 | R$  16.668,75 | R$ 33.337,50
6.2 ROLAMENTO (CBUQ | R$ 33.337,50 3,48%
FX "C") 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
) R$ - | R - |rR$ 3585396 | R$ 35.853,96
7 SINALIZACAO R$ 35.853,96 3,74%
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
TOTAL (R$) R$ 957.933,70 R$ 360.696,37 |R$ 317.340,71 |R$ 279.896,61 |R$  957.933,70
TOTAL (%) 100,00% 13,29% 42,28% 44,43% 100,00%

TOTAL ACUMULADO(%)

13,29%

55,57%

100,00%




