CODEVASF®2

Ministério da Integracdo Nacional - Ml

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura

Unidade Regional de Estudos e Projetos

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PERIODO (MESES)

ITEM ETAPA TOTAL (R$) %
1 2 TOTAL
SERVIGCOS
R$ 3506400 | R$ 17.532,00 | R$  17.532,00 | R$  35.064,00
1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES R$ 35.064,00
21,47% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 128.240,47 | R$ 64.120,23 | R$  64.120,23 | R$  128.240,47
2.0 |PAVIMENTAGAO R$ 128.240,47
78,53% 50,00% 50,00% 100,00%
TOTAL (R$)|R$ 163.304,47 R$ 163.304,47 R$ 81.652,23 R$ 81.652,23 R$ 163.304,47
TOTAL (%)|100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO(%) 50,00% 100,00%




