Ministério da Integragdo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) VALOR TOTAL: R$ 9.928.033,66 DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) SERVICOS: R$9.636.009,31 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUGAO DA OBRA (C.E.O.) MATERIAIS: R$ 292.024,35
n . 01.° PERIODO 02.° PERIODO 03.° PERIODO
ITEM CODIGO DESCRICAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO
1. SERVICOS AUXILIARES 1.191.354,65 2,81% 33.504,24 2,92% 34.734,24 16,51% 196.635,51
2, REDE, RAMAIS E EMISSARIOS DE ESGOTO 5.834.359,87 - 6,00% 349.873,25
3. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO (EEE) 217.474,45 -
4, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) 2.684.844,69 -
0, 0/ 0/
VALOR TOTAL DA IMPLANTAGAO DO SES_ILH 9.928.033,66 0.34% 33.504,24 0.35% 3473424 5,50% 546.508,76
0,34% 33.504,24 0,69% 68.238,48 6,19% 614.747,24
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Ministério da Integragdo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) VALOR TOTAL: R$ 9.928.033,66 DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) SERVICOS: R$9.636.009,31 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUGAO DA OBRA (C.E.O.) MATERIAIS: R$ 292.024,35
n . 04.° PERIODO 05.° PERIODO 06.° PERIODO
ITEM CODIGO DESCRICAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO
1. SERVICOS AUXILIARES 1.191.354,65 4,40% 52.450,96 9,12% 108.695,31 4,40% 52.450,96
2, REDE, RAMAIS E EMISSARIOS DE ESGOTO 5.834.359,87 6,00% 349.873,25 6,00% 349.873,25 6,00% 349.873,25
3. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO (EEE) 217.474,45 - 0,44% 950,00
4, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) 2.684.844,69 1,62% 43.420,50 18,11% 486.249,79 18,11% 486.249,79
0, 0/ 0/
VALOR TOTAL DA IMPLANTAGAO DO SES_ILH 9.928.033,66 4,49% 445.744,71 9,52% 944.818,35 10,16% 1.008.503,93
10,68% 1.060.491,95 20,20% 2.005.310,30 30,36% 3.013.814,23
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Ministério da Integragdo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

CODEVASF

OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) VALOR TOTAL: R$ 9.928.033,66 DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) SERVICOS: R$ 9.636.009,31 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUGAO DA OBRA (C.E.O.) MATERIAIS: R$ 292.024,35
- . 07.° PERIODO 08.° PERIODO 09.° PERIODO
ITEM CODIGO DESCRICAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO
1. SERVICOS AUXILIARES 1.191.354,65 4,25% 50.641,42 4,25% 50.641,42 4,25% 50.641,42
2, REDE, RAMAIS E EMISSARIOS DE ESGOTO 5.834.359,87 6,00% 349.873,25 6,00% 349.873,25 6,00% 349.873,25
3. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO (EEE) 217.474,45 7,65% 16.635,63 0,94% 2.039,40 2,86% 6.223,11
4, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) 2.684.844,69 18,11% 486.249,79 10,36% 278.141,73 10,36% 278.141,73
0, 0/ 0/
VALOR TOTAL DA IMPLANTAGAO DO SES_ILH 9.928.033,66 9,10% 903.400,09 6.86% 68129731 7.30% 724.497,60
39,46% 3.917.214,32 46,32% 4.598.511,63 53,62% 5.323.009,23
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Ministério da Integragdo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) VALOR TOTAL: R$ 9.928.033,66 DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) SERVICOS: R$ 9.636.009,31 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUGAO DA OBRA (C.E.O.) MATERIAIS: R$ 292.024,35
- . 10.° PERIODO 11.° PERIODO 12.° PERIODO
ITEM CODIGO DESCRICAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO
1. SERVICOS AUXILIARES 1.191.354,65 4,25% 50.641,42 4,25% 50.641,42 4,25% 50.641,42
2, REDE, RAMAIS E EMISSARIOS DE ESGOTO 5.834.359,87 6,00% 349.873,25 6,00% 349.873,25 6,00% 349.873,25
3. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO (EEE) 217.474,45 48,40% 105.256,92 21,77% 47.352,81
4, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) 2.684.844,69 10,67% 286.594,36 6,45% 173.197,70 5,48% 147.091,19
0, 0/ 0/
VALOR TOTAL DA IMPLANTAGAO DO SES_ILH 9.928.033,66 8,16% 809.979,06 6,26% 621.065,18 6.69% 664.622,12
61,77% 6.132.988,29 68,03% 6.754.053,47 74,72% 7.418.675,59
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Ministério da Integragdo Nacional
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) VALOR TOTAL: R$ 9.928.033,66 DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) SERVICOS: R$9.636.009,31 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUGAO DA OBRA (C.E.O.) MATERIAIS: R$ 292.024,35
n . 13.° PERIODO 14.° PERIODO 15.° PERIODO
ITEM CODIGO DESCRICAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO
1. SERVICOS AUXILIARES 1.191.354,65 4,25% 50.641,42 4,25% 50.641,42 4,25% 50.641,42
2, REDE, RAMAIS E EMISSARIOS DE ESGOTO 5.834.359,87 6,00% 349.873,25 6,00% 349.873,25 6,00% 349.873,25
3. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO (EEE) 217.474,45 -
4, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) 2.684.844,69 0,03% 691,97
0, 0/ 0/
VALOR TOTAL DA IMPLANTAGAO DO SES_ILH 9.928.033,66 404% 401.206,64 408% 400.514,67 408% 400.514,67
78,77% 7.819.882,23 82,80% 8.220.396,90 86,83% 8.620.911,57
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Ministério da Integragdo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

CODEVASF

OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) VALOR TOTAL: R$ 9.928.033,66 DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) SERVICOS: R$ 9.636.009,31 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUGAO DA OBRA (C.E.O.) MATERIAIS: R$ 292.024,35
- . 16.° PERIODO 17.° PERIODO 18.° PERIODO
ITEM CODIGO DESCRICAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO
1. SERVICOS AUXILIARES 1.191.354,65 4,25% 50.641,42 4,25% 50.641,42 4,25% 50.641,42
2, REDE, RAMAIS E EMISSARIOS DE ESGOTO 5.834.359,87 6,00% 349.873,25 6,00% 349.873,25 6,00% 350.265,00
3. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO (EEE) 217.474,45 -
4, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) 2.684.844,69 -
0, 0/ 0
VALOR TOTAL DA IMPLANTAGAO DO SES_ILH 9.928.033,66 408% 40051467 403% 400.514,30 404% 400.506,42
90,87% 9.021.426,24 94,90% 9.421.940,54 98,94% 9.822.846,96
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CODEVASFIB

Ministério da Integragdo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES) VALOR TOTAL: R$ 9.928.033,66 DATA:
LOCAL: GARARU - SE (GRX) SERVICOS: R$ 9.636.009,31 JUNHO / 2014
DOCUMENTO: CRONOGRAMA PARA EXECUGAO DA OBRA (C.E.O.) MATERIAIS: R$ 292.024,35
- . 19.° PERIODO 20.° PERIODO
ITEM CODIGO DESCRICAO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL
PERCENTUAL FINANCEIRO PERCENTUAL FINANCEIRO
1. SERVICOS AUXILIARES 1.191.354,65 4,41% 52.593,20 4,41% 52.593,20
2, REDE, RAMAIS E EMISSARIOS DE ESGOTO 5.834.359,87
3. ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO (EEE) 217.474,45
4, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) 2.684.844,69
0/ 0/
VALOR TOTAL DA IMPLANTAGAO DO SES_ILH 9.928.033,66 0.5%% 52593,20 0.5%% 52593,20
99,47% 9.875.440,16 100,00% 9.928.033,36
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