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1 INTRODUCAO

O Projeto de Integracdo do Rio S&o Francisco fouesado de forma a possibilitar a execugao
das obras de forma independente, tendo em vist@xdaasao e complexidade. Assim, foram
identificadas 255 estruturas de obras civis, dassqlB6 estdo situadas no Eixo Norte e 119 no
Eixo Leste. Estas estruturas fisicas, denominadaS,Wstao situadas ao longo dos eixos e fazem
parte do escopo dos contratos de obras e montagem.
Dessa forma, o presente relatério, denominado RaieéGerenciamento, foi elaborado de forma
a atender os quatro niveis de controle, a saber:

* Nivel Estratégico;

* Nivel Tatico;

* Nivel Meta;

* Nivel Operacional.

2 OBJETIVOS

Os Painéis de Gerenciamento do PISF tém por objetacompanhamento dos avancos fisicos da
implantac@o das Obras Civis, Montagens e Sistenétisdés dos Eixos Norte e Leste.

Para este fim, foram reunidas informacgfes, anaéispentos de atencdo de forma especifica e
consolidada em diferentes niveis de controle quioespresentadas nos Painéis de

Gerenciamento: Estratégico, Tatico e Operacional.

3 PREMISSAS

Para selecionar os WBS (estruturas fisicas) qu® seralisadas nos Painéis de Gerenciamento —
Nivel Operacional, foram adotadas as seguintesigsasi

v' WBS (estruturas fisicas) de Canais, Aquedutos, adgans, Tuneis, Estacbes de
Bombeamento - EB, Tomada d’agua de Uso Difuso — ,TEKIrutura de Controle — EC,
Pontes e Passarelas;

v' WBS (estruturas fisicas) no caminho critico panalamtacao do PISF, ou seja, que estejam
no caminho das aguas;

v WBS (estruturas fisicas) que no periodo de analis#a tenham percentuais de avancos
fisicos significativos (no minimo 20%) a realizasalvo 0s casos que envolvam
caracteristicas proprias;

v' WBS (estruturas fisicas) que tenham prazo de e&ecpievisto maior do que 03 (trés)

meses.
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Para elaborar os Painéis de Gerenciamento dos Beo® e Leste dos diferentes niveis:
Estratégico, Tatico e Operacional foram adotadgsemissas abaixo relacionadas:

v' As Curvas “S” planejadas correspondem aos perdsruavistos Acumulados (Linha de
Base) e sdo obtidas utilizando-se os cronogramm€dosoércios Construtores que séo 0S
mesmos que compdem o Cronograma Master da Gererziad

v' Os percentuais realizados correspondem aos peaierde avancos fisicos que sao
mensalmente obtidos através da aplicacdo da metpdqidara o calculo do Avanco Fisico
(1376-NTC-3500-00-00-108-R02) em conformidade com narmatizacdo dos
procedimentos para apuracao do Avanco Fisico (MNsRIV-3200-00-30-001-R01).

v' As projecdes das datas de conclusdo dos servigosbsidas através das Produtividades
do Cronograma. Desta forma, respeitam-se as caxligé planejamento inicialmente
estabelecidas pelos Consdrcios Construtores.

v As projecOes das datas de conclusdo dos WBS s#da®htravés de uma média ponderada
entre as Produtividades do Cronograma de cada smrdwipais servicos que compdem
o WBS em analise e os pesos que foram estabeletwdowtodologia para o calculo do

Avanco Fisico para estes servicos.

4 CRONOGRAMAS UTILIZADOS

Os cronogramas utilizados para a elaboracéo dogiBaie Gerenciamento do PISF séo as versdes
mais atuais dos cronogramas dos consorcios resgpagla implantacdo das Obras e Montagens

e dos Sistemas Elétricos. Estes cronogramas s&essos que compdem o Cronograma Master

da Gerenciadora. Nas tabelas abaixo estdo relaltienas cronogramas que estdo sendo

utilizados:
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4.1 Cronogramas Obras Civis e Montagens - Eixo Norte

Lote 1
Lote 2
Rle.planejamento Cronogramas recebidos e analisados (AGO/14).
fisico lote 01 R ~ .
L Foram feitas observagbes que ainda faltam ser
Cronograma Fisico . . .
Trecho | TRECHO | Lote 3 Meta N B 14/10/13 respondidas. O master esta sendo atualizado com a
ote EMSA-SITON Gltima versdo apresentada.
Acompanhamento
(15/04/15).
Lote 4
Lote 8
Serveng  Civilsan
META2N | Lote5 S/A Empresas  PISF - Lote 5 11/04/16 Cronograma recebido (ABR/16) em anlise.
Associadas
Cronogramas recebidos e analisados (AGO/14).
Trecho Il Lote 6 Foram feltas observacoes’ que ainda . faltam ser
Cronograma respondidas. O master esta sendo atualizado com a
Construtora 30/10/13 ultima versdo apresentada.
META3 N . ~ . 30/10/13
Queiroz Galvdo S.A | Atualizado em /10/ Cronogramas recebidos e analisados (AGO/14).
Lote 7 30/04/14 Foram feitas observagdes que ainda faltam ser

respondidas. O master esta sendo atualizado com a
ultima versdo apresentada.
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Acionamentos

CRONOGRAMA UTILIZADO NO ~
CRONOGRAMA MASTER SITUAGAO
TRECHO SISTEMA CONTRATADA —
DESCRICAO DATA ATUAL
ATUALIZACAO
LINHAS DE TRANSMISSAO — LT
Falta receber cronograma da
Edital de Licitagdo Cronograma do Edital de Licitagdo - contratada e fazer analise para
atualizar no Master
SUBESTAGOES - SE
O master esta sendo atualizado
Toshiba Sistemas CRONOGRAMA 21/02/2014 com a ultima versdo
apresentada.
SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISAO E CONTROLE - SDSC
. O master esta sendo atualizado
EBI-1 Vector Sistemas Crono_ComisPart_EBI1_10_02_13 14/02/2014 com a ultima vers3o
- VECTOR
apresentada.
TRECHO | EBI-2 Vector Sistemas Previsdo - Falta recebe[ cronograma
destas Estagdes
EBI-3 Vector Sistemas Previsdo - Falta recebet cronograma
destas Estagbes
SOFTSTARTER
WEG Drives & - Falta receber cronograma da
EBI-1 Previsao - )
Controls contratada e fazer analise
EBI-2 Vo.rax Previsio ) Falta receber cronogrfar.\wa da
Acionamentos contratada e fazer analise
EBI-3 Vorax Previsio ) Falta receber cronograma da

contratada e fazer analise

LINHAS DE DISTRIBUICAO - LD

CONTROL

Cronograma do Edital de Licitagdo

Falta receber cronograma da
contratada e fazer andlise para
atualizar no Master

4.3 Cronogramas Obras Civis e Montagens - Eixo Leste

CRONOGRAMA UTILIZADO NO ~
CRONOGRAMA MASTER SITUAGAO
TRECHO | METAS LOTES CONTRATADA =
DESCRICAO DATA ATUAL
ATUALIZACAO
, Cronograma para . .
Lot? 9 - até Enchimento  res. 14/02/2014 O .master iesta sendo atualizado com a
Areias Areias ultima versdo apresentada.
META 1L Cronograma para
Lote 13 - EBV- Conso.rao Sdo Enchimento  res. 14/02/2014 O .master iesta sendo atualizado com a
1 Francisco Leste . ultima versdo apresentada.
. Areias
— (SA Paulista e —
Lote 9 - até Cronograma Fisico
A Somague)
Muguem Meta —1l-2L - Master atualizado com a Ultima versdo
Lote 13 - EBV- Marcos . do 28/02/2014 apresentada (05/03/14).
2 2 EBV-6 Empreendimento
akby: (05/03/14).
TRECHO V Consorcio Cronograma Lote 02/04/2013 Falta receber cron?grama atualizado de
Lote 10 Mendes todas as estruturas fisicas do lote.
. 10_25_09_2013
META 2L Junior/EMSA
Cronograma Fisico Os canais WBS 2215, WBS 2217 e o
Meta 3L CD &aguas 01/01/16 reservatorio de Copiti estdo utilizando este
Lote 10 - re
2016 cronograma
Lote 11 Cons~orC|o I?aaa Cronograma F|§|co
- do Sdo Francisco Meta 3L - Projeto . e ~
Lote 12 - até Transnosicio  Rio 27/03/2014 Master atualizado com a Ultima versdo
Barro Branco . posie ) apresentada (28/03/14)
META 3L Lote 12 - até >éo Francisco
N Meta 3L
Res. Pocdes

1377-REL-3200-00-72-036-R00
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4.4 Cronogramas Sistema Elétrico — Eixo Leste

CRONOGRAMA UTILIZADO NO

SITUACAO
TRECHO SISTEMA CONTRATADA CRONQGRAMA MASTER
DESCRICAO DATA ATUAL
ATUALIZACAO
LINHAS DE TRANSMISSAO - LT e OPGW

Cronograma analisado.
Falta  receber  nova
Ministério da  Integragdo versdo com as

Procable Nacional_ Construgdo da LT 28/03/2014 solicitagBes feitas.

230 kV - Rev. 04. 20-03-14 O master estd sendo
atualizado com a ultima
versdo apresentada.
Cronograma analisado.
Falta  receber  nova

Ministério da  Integracdo versdo com as

Procable Nacional_ OPGW 28/03/2014 solicitagbes feitas. O
500kV_Rev.04 20-03-14 master estd  sendo

atualizado com a dltima
versdo apresentada.

SUBESTACOES - SE
SE-EO; SE-E1; SE-E2; | Toshiba Sistemas | CRONOGRAMA
SE-E3; SE-E4

21/02/2014 Contrato ENCERRADO

TRECHOV Falta receber

SE-E3, SE-E4,SE-ES e | JPW Engenharia Previsio cronograma da
SE-E6 Elétrica Ltda contratada e fazer
anilise.

SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISAO E CONTROLE - SDSC

Falta receber
cronograma da

Vector Sistemas Previsdo
contratada e fazer
andlise.
SOFTSTARTER
Falta receber
Vorax Previsio ) cronograma da
Acionamentos contratada e fazer
anidlise.
LINHAS DE DISTRIBUIGAO - LD
Falta receber
cronograma da

Cronograma do Edital de

CONTROL o contratada e fazer
Licitagao - .
anadlise para atualizar no

Master.

5 PAINEIS DE GERENCIAMENTO

5.1 Nivel Estratégico - Eixos
Os Painéis de Gerenciamento — Nivel Estratégiadmema informacfes, analises e pontos de
atencdo de forma especifica e consolidada paraxos Norte e Leste em nivel mais agregado,
tais como:

v" Curvas “S” dos avancos fisicos Previstos X Reatizadonsolidadas para os Eixos;

v' As datas de inicio e término para cada um dos atmstr

v As datas de concluséo dos marcos contratuais;

v Os percentuais de avanco fisico previstos e refiizaonsolidados para os Eixos;

9 1377-REL-3200-00-72-036-R00
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v' Os atrasos ou adiantamentos, em meses, em relagélarejado consolidados para os
Eixos;
v" Os percentuais de avanco fisico realizados cormtglpara os Contratos do Eixos;
v Gréficos de setores demonstrando a situacao daglEas Fisicas — WBS (Agrupadas)
v Pontos de Atencao.
Os Painéis de Gerenciamento — Nivel Estratégicdedaxs Norte e Leste estdo apresentados em

anexo.

5.2 Nivel Tatico - Contratos

Os Painéis de Gerenciamento — Nivel Tatico, retiddonmacdes, analises e pontos de atencao
de forma especifica e consolidada para os contcptescompdem os Eixos Norte e Leste, tais
como:

Curvas “S” dos avancos fisicos Previstos X Reatigagara cada contrato;

As datas de inicio e término para cada um dos @wstr

As datas de conclusdo dos marcos contratuais;

Os percentuais de avanco fisico previstos e relizpara cada contrato;

Os atrasos ou adiantamentos, em meses, em relapdanajado para cada contrato;
Gréficos para acompanhamento e controle da immglaotdas Estruturas Fisicas (WBS);

N N NN N

Graficos de setores demonstrando a situacao dagutas Fisicas — WBS
v" Pontos de Atencao;
Os Painéis de Gerenciamento — Nivel Tético dosHiarte e Leste estdo apresentados em

anexo.

5.3 Nivel de Metas
Em junho de 2016, através do memorando circul@7/2016/SIH/DPE, foram reestabelecidas
metas para a conclusdo das obras e servi¢os inmquiesis a conducdo de 4gua em ambos o0s
eixos.
Para o Eixo Norte foram estabelecidas as seguimitas:
» Conclusao e enchimento do trecho Reservatorio Téorz (45,9 Km) — Reservatorio
Mangueira (72,9 Km) até o fim do més de agostoQdsé 2inclusive a EBI-2;
* Conclusdo e enchimento do trecho Reservatorio Marg{72,9 Km) — Reservatorio
Negreiros (82,6 Km) até o fim do més de outubr@@iks, inclusive a EBI-3;
» Conclusao do trecho Reservatoério Negreiros (82,5 -KReservatorio Caicara (239,0 Km)

até o fim de dezembro de 2016.

10 1377-REL-3200-00-72-036-R00
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Para o Eixo Leste foram estabelecidas as seguiretss:

Conclusé@o e enchimento do trecho Reservatorio Maada32,4 Km) — Reservatorio
Cacimba Nova (91,4 Km), até o fim de outubro de6201

Concluséo do trecho Reservatorio Cacimba Nova (RiY— Reservatorio Copiti (117,3
Km), até o fim de dezembro;

Concluséo do trecho Reservatério Copiti (117,3 kmAcude Pocgbes até o fim de
dezembro de 2016.

Desta forma, serdo apresentados painéis no nivekths, ou seja, painéis que irdo apresentar o

acompanhamento dos principais servigos e respeqtiagecoes de conclusao para as Estruturas

Fisicas (WBS) ainda ndo operacionais contidas maasacima relacionadas.

5.4 Nivel Operacional - WBS
Os Painéis de Gerenciamento — Nivel Operacionahema informacfes, analises e pontos de

atencdo de forma especifica e consolidada paras&sititas Fisicas (WBS) que foram

selecionadas conforme premissas estabelecidasmdaipara analise, tais como:

v

Curvas “S” dos avancos fisicos Previstos X Reatizadl Projecdes, consolidadas para os
WBS;

Curvas “S” dos avancos fisicos Previstos X Reatizad Projecfes, para cada um dos
principais servicos;

Quantidade contratada (aproximada) para cada urpraduspais servicos;

Produtividade do Cronograma, para cada um dosipaiscservicos - é a produtividade
estimada a partir do cronograma do Consércio Catasir

Produtividade do Ultimo, para cada um dos prinsipsérvicos — é a produtividade
constatada no més de analise.

Produtividade Média, para cada um dos principai&@ss - € a média da produtividade
Nnos meses em que ocorreram avangos fisicos;

Produtividade Necesséaria, para cada um dos priscipervicos - € a media de
produtividade que precisa ser alcancada para gsenaco seja concluido no prazo
estabelecido no cronograma do Consoércio Construtor;

Os atrasos ou adiantamentos, em meses, em relacptarsejado para cada um dos
principais servicos;

Os atrasos ou adiantamentos, em meses, em relapdanajado para o WBS em andlise;

Interferéncias;

11 1377-REL-3200-00-72-036-R00
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v Andlise Critica.

5.4.1 Avancos Fisicos das Estruturas (WBS)
As tabelas abaixo apresentam os avancos fisicosdados para cada WBS referentes ao periodo

anterior e o atual periodo de analise:

12 1377-REL-3200-00-72-036-R00
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Avancos Fisicos — Eixo Norte Trecho |

TRECHO | TRECHO |
META 1N META 1IN
WBS Estrutura Evolucéo | ago/17| jul/17 Proje(;a0~de WBS Estrutura Evolugéo | ago/17| jul/17 Projegao~de
Conclusédo Concluséo
1204 | Canal de Captagdo 0,00% 98,00% 98,00%  Concluifio Bl TR (ESERY, St 6o 0,009 94,309 94,30% jan/18
vramento e agueduto Salque
1610 | Estag@o de Bombeamento - EBI-L 0,p0% 99,64% 99 64%oncluido 1512( Ponte PE-483 (2.807+10,00) 0,00% 0,00%00%0,| -
1554 | Passarela 0,00% 100,0p% 100,00%  Concluidio 1561 Blasgba7+13,20) 0,000 100,00% 100,d0%  Concluidp
1205 $S:$Le”"eaEB"le° resenvaioo o nood 95,5194 95,51% out/17 1518 Ponte (3.380+0,00) d0®60%| 96,0094 jan/18
1505 | Ponte BR - 428 0,00% 100,0p% 100,00%  Concluido 130%ueduto Salgueiro 0,00% 100,09% 100,30% Concluido
1105 | Barragem de Tucutu 0,00% 100,40% 100,00%  Concluifio | 215 {318 entre aqueduto Salguero €| 0l o5 1304 95,130 jan/18
reservatério Manguei
1155 | TUD Tucutu 0,006 99,2446 99,24% out/17 1504 Ponte23:6,00) 0,00% 97,00% 97,0006 jan/18
1255 Ezgﬁﬂ"ﬁ de Controle - resenvatorb oo g9 9104 99,920 out17 1108 Reservatrio Mangueira 009§,100,00% 100,009  Concluido
1206 |Canal entre reservatério Tucutu €0 ol g4 4004 94 409 outiL7 1158 TUD em Mangueira 0looveos 92,209 jan/18
agueduto Loaradou
1538 | Ponte (732+0,00) 0,00% 100,00% 100,00%  Concluidio 61 alrj:' entre reservatorio Mangueir e o ool g4 7604 04,76% fev/18
1305 | Aqueduto Logradouro 0,00% 100,00% 100,00% Concluidlo 1515 | Ponte (3.883+0,00) 0,00% 92,50% 92,50% fev/18
sy |[CEIE G @S B IEs s 0,009 95,309 95,30% out17 163D Estacéo de Bombeam&Rb3 0,009 97,85% 97,8546 fev/18
Loaradouro e Saco da Se
1506 | Ponte PE-499 0,00% 100,0p% 100,00%  Concluido 1217 al €atne EBI-3 e res. Negreiros 0,00% 90,97% 90,97% [1har
Reservatério Negreiros -
)0, )0/ )0, )0/ 0 o)
1306 | Aqueduto Saco da Serra 0,J0% 100,p0% 100,00%  Gdaclul 1109 BARRAGEM E DIOUE 0,00%4 99,81 99,81% mar/18
apy |[EEI GO © ERUSIND EEED R 0,009 97,509 97,50% out/17 1159 TUD em Negreiros 0/0090992| 92,99% mar/18
Serra e 0 canal Anai
1555 | Passarela (1.145+13,20) 0,J0% 100,p00% 100,00%  @dacl 1257 | EC - res. Negreiros 0,0p% 79,0p% 79,00% mar/1g
1507 | Ponte (1.286+6,00) 0,00% 100,00% 100,00%  Concluifio 218132‘_“;"'1?"”9 res. Negreiros/BR-233€ 101 90,1204 90,12% mail18
1556 | Passarela (1.417+10,0) 0,40% 100,00% 100,00%  Gdaclu 1516 | Ponte BR-232 (4.321+15,00) 0,Q0% 99,80% 99B0%  aillsn
1402 | Canal Angicos 0,00 98,60% 98,60% out/17 1463 Pds{Ar275+0,00) 0,001 95,0096 95,00% mai/18
1209 :;:'j{'ﬁ:f’;‘a’ GENEI AT @0 0,009 95,909 95,90 out17 1517 Ponte BR-116 (4.680%0,00 4,86% 88,889 84,03% mail18
1508 | Ponte (1.608+10,00) 0,00% 100,q0% 100,00%  Concluifio | 1219 |C2na entre BR-1L16 eresenvaloriol ool g5 7704 957706 mail18
Milaares
1557 | Passarela (1.711+13,20) 0,§0% 100,00% 100,00%  @dacl 1564 | Passarela (4.869+0,00) 0,00% 0,00% 0,00% maill
1558 | Passarela (1.874+13,20) 0,§0% 100,00% 100,00%  @dacl 1518 | Ponte (4.991+0,00) 0,0D% 93,75% 93,15% mai/1g
1509 | Ponte (1.971+0,00) 0,00% 100,00% 100,)0%  Concluifio | 565 1 Passarela (5.223+17,40) 0,4o% 95,40% 95,00% mail
1307 | Aqueduto Mari 0,00% 100,04% 100,00%  Concluidp 1519nteP(5.318+0,00) 0,000 75,0006 75,00% mai/18
1210 $:;:':2‘f CORL TR 0,00% 96,509 9650%  out1? 1386 Galeria Transnordestina 009 100,00% 100,00  Concluido
1308 | Aqueduto Terra Nova 0,00% 100,00% 100,00%  Concluidio 1110 | Res. e Dique Milagres 0,00% 96,89% 96,49% mai/18]
1217 |Canalentre 0 aqueduto TeraNoya e 5l g6 good 96,909 outiL7 1160 TUD em Miagres 0,00% 182,582,51% mail18
o res. Terra Noy
1510 | Ponte (2.164+0,00) 0,00% 100,00% 100,00%  Concluiglo 258 1EC - res. Milagres 0,00% 58,33% 58,3p% mai/18
1559 | Passarela (2.259+0,00) 0,d0% 100,00% 100,00%  Gdacl s [ S G (SSEREIED (e 0,009 54489 54,48%  mar/i8
tanel Milaare:
1106 | Reservatério Terra Nova 0,0p% 100,00% 100j00%  Qiwl 1520 | Ponte (5.980+0,00) 0,0p% 0,00% 0,0p% mar/1§
1156 | TUD em Terra Nova 0,00% 98,39% 98,30% out/17 1403 elMitagres-Jati 0,000 63,60% 63,60% mar/18
1212 ganal entre res. Terra Nova e a EBI- 0,004 94,809 94,809 out17 129) anal intre tinel Milagres e Galerip 0,639 37,499 36.86% jun/1s
1539 | Ponte (2.494+15) 0,0¢% 0,000 0,04% . 1521 PonteZ612D00) 0,00% 0,009 0,00% jun/18
1511 | Ponte (2.573+10,00) 0,00% 100,d0% 100,00%  Concluiflo | 1365 [ Galeria Penaforte 0,05% 99,91% 99,86% jun/18
1620 | Estagdo de Bombeamento - EBI-p 0,00% 99,60% 9960% out/L7 1222 ffen";"le"”e etz W e @ ER 1,109 66,729 65,62% jun/18
1213 E;"a' e”:zea BBl2eres. Serado  ( nod 934604 0346%  novia? 1520 Ponte BR-116 (6.3876)0,0 0,009 0,00%| 0,004 jun/18
1560 | Passarela (2.656+5,20) 0,40% 100,00% 100,00%  Gdaclu 1223 | Canal entre BR-116 (1) e BR-116/(2) 2,09% P@,B27,74% jun/18
1107 | Res. Serra do Liviamento 0,00% 100,00% 100|00% IGidoc 1566 | Passarela (6.470+10,40) 0,00% 0,00% 0,00% 18un/
1157 | TUD em Serra do Ivramento 0,00% 95,05% 9505%  1fov/ 1523 | Ponte BR-116 (6.642+2,00) 04o% 0,00% 0,00% qun/1
1256 |EStiutura de Controle - reserv. Sefra o ool o5 5504 982206  novia7 1224 Canal entre BR-116 (83 eJati 1,419 57,974 56,56% jun/18
do Livrament
1524 | Ponte (6.837+10,00) 3,76% 11,25% 7,50% jun/18
LEGENDA:
% de Avango Fisico igual a 100% 1567 | Passarela (140+500) 0,00% 0,00% 0,00% jun/18
% de Avanco Fisico entre 80% e 99%
% de Avango Fisico menor do que 80%
EC, TUD, Pontes e Passarelas, com % de AvancooRisaor do que 80%
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Avancos Fisicos — Eixo Norte Trecho |l

TRECHO Il TRECHO Il
META 2N META 3N
WBS Estrutura Evolugéo| ago/17| jul/17 ijegao~de WBS Estrutura Evolugéo| ago/17| jul/17 ijegao:je
Conclusac Concluséc
- ) o Al o nal entre res. Boi e Aqueduto Bdi - o o "
1111 | Reservatorio Jati 0,00% 99,97% 99,97% set/17 1% S 1229 / WBS 17- 0,009 99,98% 99,98% set/17
1161 | TUD em Jati 0,00% 92,38)6 92,38% set/17 1527 Po8t8B(®) - WBS 1527 0,00p6 99,99p6 99,99% set/17
1225 | Segmento de Canal 0,00% 98,60% 98,60% set/1 528e @6m970) - WBS 1528 0,00% 99,9§% 99,98% set/17
1525 | Ponte CE-153 (0+600) 0,00% 100,()0% 100j00%  |Gialoc 1310 | Aqueduto Boi- WBS 1310 0,00% 99,99% 99,99% t/18e
s b o o nal entre aqueduto Boi e aquedyto o o d
1112 | Reservatério Atalho 0,00% 99,90% 99,9p% set/17| l%oaPinqg-WBS 1930 / WBS 17 0,0094 99,72% 99,72% set/17
1162 | TUD em Atalho - WBS 1162 0,42% 89,06% 88,64% set/17| 1311 | Aqueduto Pinga - WBS 1311 0,00% 99,99% 99,99% Qadel
1113 | Reservat6rio Porcos 000% 99,99% 99,99%  set/1] FEAEIGIIO ENUIIND GID (ANGAC 0009 99,829 99,82%  set/17
aqueduto Catingueira - WBS 123
1163 | TUD em Porcos 1,27% 97,88% 96,6[.% set/17 1568 PlsE#e100) - WBS 1568 0,009 100,00% 100,J0%  Concluigo
1259 |Estrutura de Controle de Pord 0,009 97,2094 97,200  set/17 152 ;2”(‘6 EERE) = (Esh Ao WIS 0,009 99,99% 99,99%  sel7
1226 | Segmento de Canal 0,00% 99,04% 99,04% set/1 1312edAmuCatingueira - WBS 1312 0,00% 99,99% 99,99% set/17
al entre aqueduto Catingueira €
)0, g469 0/ 0, )0/
1114 | Reservat. Cana Brava 0,00% 99,96% 99,P6% set/l 'guelro palha - WBS 1232 / WE 0,00% 99,99% 99,99% set/17
1227 | Segmento de Canal 0,00% 42,73% 42,Y3% set/l’ ;e 125(_384 (50 Esiss 0,00%4 100,00% 100,006  Concluido|
1115 | Reservatério CIPO 0,00% 99,97% 99,97% set/17] 1653hteMsst. 224+10,26 - WBS 1531 0,0p% 100,(00% 100)J00% clCwo
1228 | Segmento de Canal 0,00% 99,00% 99,00% set/l’ 532e @6m200) - WBS 1532 0,04% 100,00% 100,00%  Concluigo
1526 | Ponte (33+900) 0,00% 99,35% 99,35% set/17 1§3§§te OOTED) = st G- 0,009 99,99% 99,99% set/17
1116 | Reservat. BOI | 0,00% 99,66% 99,66% set/17 1855 r@&lha - WBS 1355 0,00% 100,00% 100,J0%  Concluido
nal entre Bueiro Palha e Galeria
1117 | R t. BOI Il 0,00p6 99,77P6 99,71% t/17 g N - 0,0094 99,88% 99,889 /17
esenval ° ° ° e obradinho - WBS 1233 / WBS 1 P e
1260 | Estrutura de Controle de Boi |l 1,96% 97,55% 95,59% set/17 1569 | Passarela (72+600) - WBS 1569 0[00% 100, 0m3/609 Concluido
1534 i’:;‘e (74+320) - ESt1314080 - WBS 1, 504 100,009 100,000 ~ Concluidol
LEGENDA: 1370 | Galeria Sobradinho - WBS 1370 0,40% 100,p0% 108,00Concluido
5 Canal entre Galeria Sobradinho e
% de A F la 100% ) 0 9
6 de Avanco Fisico igual a o 1234 Tunel Cuncas | - WBS 1234 / WE 0,0094 98,22% 98,22% set/17
% de Avango Fisico entre 80% e 99% 1410 | Tdnel Cuncas | - WBS 1410 0,0p% 99,99% 99,99% set/l
- Canal entre tinel Cuncas | e res. d¢
% de A F d 80% 0/ 0 0
6 de Avango Fisico menor do que 80% 1235 Morros - WBS 1235 / WBS 17 0,009 99,73% 99,73% set/17
EC, TUD, Pontes e Passarelas, com % de Avanco Risioor do que 80% 1169 | TUD no dique cuncas 0,00% 94,78% 94,43% set/17
1118 | Reservatério Morros - WBS 1118 0,40% 99,99% 99,p9% set/17
1236 C.anal entre res. de Morros e res. Hoa 0,009 99,919 99,91% set17
Vista (Cuncas |
1536 | Ponte (97+800) - WBS 1536 0,00% 99,99% 99,99% set/1
Reservatério Boa Vista/Cuncas -
0, )0/
1119 WBS 111¢ 0,0094 99,99% 99,99% set/17
_WBS
1169 Ife? emBoa Vista (Cuncas) -WBS 0004 04800 9480%  set17
Estrutura de Controle - res. Boa Vigta
0/ 0, 04
1262 (Cuncas) - WBS 12t 0,0094 98,93% 98,93% set/17
1237 Capal entre ares. Boa Vista (Cuncgs 1) 0,009 99,439 99,43% set17
e tinel de Cuncas
1420 | Tanel Cuncas Il - WBS 1420 0,0p% 100,J0% 100/00% ncédo
1120 | Reservatério Caicara - WBS 1120 0,00% 99,99% 99|99 set/17
1170 | TUD em Caicaras - WBS 1170 1,73% 95,91% 94,18% Tset/1
Estrutura de Controle - res. Caicarg - 0 o "
1261 WBS 126 0,0094 98,93% 98,93% set/17
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Avancos Fisicos — Eixo Leste Trecho V (Até Reserdgato Mugquém)

TRECHO V TRECHO V
META 1L META 2L
~ . Projecéo de = . Projecéo de
WBS Estrutura Evolucdo| ago/17| jul/17 Jes ~ WBS Estrutura Evolugdo|ago/17| jul/17 les ~
Concluséc Conclusac
2204 | Canal Aprox. -Exército - 3° BEC 0,0p% 100,00%,00% Concluido 2255| Estrutura de Controle ReservaArgi 0,00% 99,91% 99,91% set/17
2610 | EBV-1 0,00% 98,13% 98,13% set/17 2206 Canal enteeviedreias e a EBV-; 0,00% 93,85% 93,85% set/17
2205 i:;ﬂ entre EBV-1 e Resevatoriol ) yood 99,6004 99,60%  sev1? 2620 EBV-2 0.Q0% 96,.§5% 96/65% t17se
2304 | Aqueduto da BR-316 0,00% 100,00% 100,00%  Concluifio 207:52':]?1';””8 TN 2C O 0,009 99,569 99,56% set/17
2506 | Ponte da Est. 545 0,00% 100,9J0% 100/00%  Concluido 105 2Reservatério e Dique Bralinas 0,00% 100,00% 100,00%0nclaido
2104 | Reservat. Areias 0,00% 100,00% 100,p0%  Concluiflo 55 2rUD em reserv. Bralnas 0,00% 97,4f% 97,47% set/17
2154 | TUD em reserv. Areias 0,00% 99,31% 99,37%  set/17] ¥ r;[,l”r::ia > CEliEs (RSN 0009 99.91% 99,91%  set/17
2208 Canal entre res. Brauinas e o Res. 0,009 95579 95,57% set/17
Mandantes
LEGENDA: 2555 | Passarela Est. 1.132 0,J0% 100,p0% 100,00%  Cdaclul
% de Avango Fisico igual a 100% 2507 | Ponte da Est. 1.306 0,00% 100,00% 100j00%  Comwclufd
% de Avanco Fisico entre 80% e 99% 2106 | Reservatorio Mandantes 0,d0% 100,p0% 100,00%  @idoc]
% de Avanco Fisico menor do que 80% 2156 | TUD em reserv. Mandantes 0,J0% 97,48% 97,88% Tset/1
EC, TUD, Pontes e Passarelas, com % de AvangooRisaor do que 80% 2556 Passarela Est. 1.434 ,009802601.00,00% Concluido
2508 | Ponte da Est. 1.596 0,00% 100,00% 100j00%  Concluid
2209 Canal entre reserv. Mandantes e a 0,004 92,9294 92,92% set/17
EBV-3
2630 | EBV-3 0,00% 97,88% 97,8806 set/17
2210 |Canal entre EBV-3 e o reserv. 000% 91,15% 9115%  setl7
Salqueiro
2509 | Ponte da Est. 1.896 0,0p% 100,00% 100j00%  Concluiido
2107 | Reservatério Salgueiro 0,0p% 100,900% 100,00% Cimwlu
2157 | TUD em reserv. Salgueiro 0,0p% 97,81% 97,81% set/1
2057 Estrutu_ra de Controle Reserv. 0,004 997294 99.72% set/17
Salqueirc

Canal entre reserv. Salgueiro e o

2211 T 0,009 94,0799 94,07% set/17
2557 | Passarela Est. 2.266 + 10,00 0,p0% 100}00% 100,00%ncluido
2510 | Ponte da Est. 2.362 0,0p% 100,00% 100{00%  Conclujdo
2558 | Passarela Est. 2.558 0,90% 100,p0% 100,00%  Cdaclyi
2511 | Ponte da Est. 2.721 0,00% 100,00% 100j00%  Cowclul(d
2512 | Ponte da Est. PE-360 (58+550) 0,00% 100{00% a%0),0 Concluido
2513 | Ponte da Est. 3.254 + 18,52 0,00% 100/00% 100,00%0nci@do
2108 | Reservatério Muquém 0,00% 100,dJ0% 100,00%  Concluiflo
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Avancos Fisicos — Eixo Leste Trecho V (Até Adutorionteiro)

TRECHO V TRECHO V
META 2L META 2L
= . Projecéo de ~ . Projecéo de
WBS Estrutura Evolucdo| ago/17| jul/17 JeG ~ WBS Estrutura Evolugéo|ago/17| jul/17 leg =
Concluséc Concluséc
2158 TUD em reserv. Muquém 0,00% 98,31% 98,31% set/17] 3| Psitite BR-232 Est. 7.677 + 18,1} 0,40% 100,00% 100,00%onclGido
2258 Estrutura de Controle Reserv. Muquén 0,00% 99,499642% set/17 2573 Passarela Est. 7.752 0{00% 100,009809440 Concluido
22123:;'2' entre res. Muguém e o Aquedutb 4 5o0d 90,8104 00,81 set/17 2524 Ponte Est. 7.834 + 10 0094)100,00% 100,00%  Concluido|
2514 Ponte da Est. 3.696 0,0p% 100,00% 100{00%  Conclujdo 2117 Reservatorio Moxoto 0,00% 100,00% 100,00%  Conalui
251§ Ponte da Est. 3.980 0,00% 100,00% 100j00%  Comnclu{d 21674 TUD em reserv. Moxotd 0,00% 95,80% 95,80% set/17]
2305 Aqueduto Jacaré 0,0p% 100,40% 100,00%  Concluido 1 gg a;en"e Reserv. Moxoto €a| g nood g4, 709 84,799 sev17
2214C2nal entre Aqueduto Jacaré e o Resgrv. o g5 2004 98,201 set/17 2525 Ponte Est. 8.174 + 15 0%)1D0,00% 100,009  Concluido
Cacimba Nov
2559 Passarela Est. 4.165 + 4,00 0,00% 100{00% 100,00%nclgdo 265) EBV-5 0,00% 91,49% 91,49% set/17
256( Passarela Est. 4.371 + 4,00 0,p0% 99,p5% 99195% t17se 2p3Cona e EBVS e 0 Rese: | o009 95,4304 98,439 set/17
2516 Ponte da Est. 4.534 + 15,57 0,00% 100/00% 100,00%ncl@do 2118 Reservatorio Barreiros 0,4J0% 100,00%009@,  Concluido
2109 Reservatério Cacimba Nova 0,40% 100,p0% 100,00% nclGiclo 2163 TUD em reserv. Barreiros 0,00% 95,45% 95,45 set/17
2159 TUD em reserv. Cacimba Nova 04o% 9549% 95,59% t/i7se 226 ::'r'::’ora CelCoteeRe s 0,00% 97,93% 97,939 set/17
2214Canal entre reserv. CacimbaNovae | 0,00% 97,54% 97,54%  set1? afgrelentie ResenBateios &4 g 004 94,009 94,909 set/17
2640 EBV-4) 0,009 98,499 98,49% set/17 2526 Ponte PE-280 Est. 8.4359 0,00% 100,00% 100,00%  Concluidi
2214 Canal entre EBV-4 e o Reserv. Bagre 0[00% 92(872/83% set/17 2660 EBV-6 0,14% 92,08% 91,98% set/17]
2517 Ponte da Est. 4.868 + 0,00 0,00% 10000% 104,00%ncid@do 222 122';!::"9 EFSe0 Ra 0,00% 99,41% 99,419 set/17
2561| Passarela Est. 5.098 + 14,00 0,p0% 99,05% 99(95% /17 se 2531 Ponte Est. 8754 + 18 0,00% 100,00% 100j00% clGicio
211Q Reservatdrio e Digque de Bagres 0,p0% 100{00% Q%(,0 Concluido 21144 Reservatdrio de Campos 0j00% 104,008400%4  Concluido
2164 TUD em reserv. Bagres 0,0p% 95,0p% 95,09% set/l 64 ZLD em reserv.Campos 0,00% 95,40% 95,40% set/17
2259 Estrutura de Controle Reserv. Bagres| 0[00% 97|aBBO3% set/17 224 g:tr:;f‘éf it e 2 RS 0,009 97,809 97,899 set/17
2214C2nal entre res. Bagres e 0 Aqueduto 4 0 g3 7004 93,72 set/17 2 gs’"a' IR (RESEw, CEmpes @ 0,009 100,00% 100,000 Concluidd)
Caetitu eserv.Barro Branco
2567 Passarela Est. 5.414 + 16,00 0,00% 99,05% 99)95% /17 se 2574 Passarela Est. 8.978 0,00% 100/00% 104,00% cl@da
2563 Passarela Est. 5.617 + 6,00 0,p00% 99,p5% 99)95% t/17 se 2521 Ponte Est. 9.037 0,00% 100,90% 100/00%  Comcluild
251§ Ponte da Est. 5.725 + 10,00 0,00% 100j00% 10Q,00@0ncluido 257p Passarela Est. 9.097 0,00% 100{00% 2@P,00Concluido
230§ Aqueduto Caetitu 0,04% 100,0p% 100,00%  Concluigio 5(Ridservatério Barro Branco 0,00% 100,00% 100,00%  Cadwlu
2217 Canal entre Aqueduto Caetitu e o Res| 0,009 95,9294 95,92 set/17 2165 TUD em reserv. Barrodgra 0,00% 93,14 93,14¢ set/17
2111 Reservatdrio Copiti 0,04% 100,0p% 100,00%  Concluigio
2161 TUD em reserv. Copiti 0,00% 95,91% 95,9[1% set/17| TRECHO V
226Q Estrutura de Controle Reserv. Copiti 0,00% 93,107,16%| set/17 META 3L
" . Projecéo de
221gCanal entre Res. Copiti e o Aqueduto 0,009 99,879 99,87% set/17 WBS Estrutura Evolugdo |ago/17| jul/17 s
2519 Ponte Est. 6.000 + 10 0,00% 99,50% 99,50% set/1 3 ggrér';“g;:: G SRR 0,009 97,74% 97,749 set/17
]
2520 Ponte Est. 6.453 000% 98,25% 98,25%  set/1] ??ﬂ?',en"e." Reserv.Barfo Bralco. o004 98,049 98,049 set/17
€0 Tunel Giancar
2521 Ponte Est. 6.677 + 10 0,0p% 100,00% 100{00%  Caluclui 2524 Ponte (Km 1 + 400 = Est. 9.237 0,00% 99,50%5005, set/17
2571 Passarela Est. 6.740 + 10,00 00% 9900% 9900% 17 se 256 gagsa'e'a (STERSCORES 0,00%
2527 Ponte Est. 6.850 0,00% 100,d0% 100,00%  Concluitio 29 Pst"‘; 552 ilg (lK’" TP 0,009 100,00% 100,00  Concluido
2534 Ponte Est. 7.360 0,00% 100,00% 100,00%  Concluitio o g%?;;’e'a (OERETISEE 0,004 0,00%| 0,009 set/17
2564 Passarela Est. 7.040 0,40% 99,40% 99,p0% set/1f PAsFarela (Km 5+640 = Est. 9.419) 0,00% 99,50% 99150% set/17
2565 Passarela Est. 7.204 + 10,00 0,p0% 100|00% 100,0@6ncluido oy P FE: EEED (35 0,00% 98,46% 98,469 set17
Cavalcanti (173 + 22
2307 Aqueduto Branco 0,00% 100,00% 100,00%  Concluidio lentre o Tanel Giancaro R sro 98 2094 97,649 sev17
utora Monteiro/Pocdt
2214 g:r':z:rz';"e Aqued. Branco e o Aqued} ool g9 500 99,500  seta? 2830 Ponte (Km 5 + 480 =1B024) 0,00% 99,50% 995006  setl7
2304 Aqueduto Barreiros 0,00% 100,00% 100,00%  Concluigio 919 9‘1““_"26"("0"16"” Ceveize 0,009 100,00% 100,000  Concluido]
2920 Canal Ientre Aqueduto Barreiros e 0 R¢s. 0,009 99,509 99,50 set/17 5 inmgra de Controle da Galerig| 0,00% 92,269 92,269 set/17
Moxotd lonteiro
2577 Passarela Est. 7.616 0,40% 100,00% 10000% Coaclfd | 226qCSirutura de Controle Reserv,. 0,009 97,74% 97,749 set/17
Barro Branco (Ramal Agreste
LEGENDA:
% de Avanco Fisico igual a 100%
% de Avango Fisico entre 80% e 99%
% de Avango Fisico menor do que 80%
EC, TUD, Pontes e Passarelas, com % de Avan¢oofisnor do que 80%
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5.4.2 Painéis de Gerenciamento — Nivel Operacional (WBS)

As Estruturas Fisicas (WBS) apresentadas no it8m ¥ealcadas em amarelo séo as estruturas
cujo percentual de avanco fisico acumulado atesdeemissas para elaboracdo dos Painéis de
Gerenciamento — Nivel Operacional (WBS).

Para as Pontes, Passarelas, Estruturas de Cente@e Tomadas d’aguas de Uso difuso — TUD
realcadas em laranja nas tabelas apresentadagmob5iB.1 foram elaboradas tabelas para

acompanhamento das etapas de execuc¢do que estée.ane

5.5 Avancos Fisicos — Eixo Norte

No Trecho | do Eixo Norte foram identificadas 6Gigs&struturas Fisicas (WBS) que atendem as
premissas para a elaboracdo destes Painéis.

Para o Trecho | foram elaborados painéis para t8)(estruturas, pois também estdo sendo
apresentados o0s painéis para as EBI-2 e EBI-32gestfio com percentual de avanco fisico acima
de 80%. A assinatura da ordem de servi¢o ocorrejueh7 e as obras foram retomadas.
Considerando-se que nao é necessario elaboramel gl segmento de canal 1227, pois este
segmento tem uma pequena extensao, 0 prazo prpaist@ sua execugao é curto e somente serdo
retomados 0s servigos apos a conclusédo do canal D28ta forma, ndo precisam ser elaborados

painéis as estruturas do Trecho Il.

. ATRASADO/
AVANCO FISI
TRECHO | META ESTRUTURA GO FISICo ADIANTADO
PREVISTO | REALIZADO | Percentuais | MESES
EIXO NORTE 94% 94% - -
WABS 1620 — Estacdo de Bombeamento - EBI-2 100,00% 99,60% -0,40% -
WABS 1630 — Estacdo de Bombeamento - EBI-3 100,00% 97,85% -2,15% -
VYBS 12?0 - Canal entre a EC Milagres e o 58,70% 54,48% - 4,22% )
tunel Milagres
WABS 1403 - Tunel Milagres 63,60% 63,60% - -
TRECHO | META WBS '1221'-Cana| entre tunel Milagres e 41,11% 37.49% -3.62% i
| N Galeria Milagres
\é\ﬁillg(le) - Canal entre Galeria Milagres e 70,98% 66,72% - 4,26% i
II:)BS 1223 - Canal entre BR-116 (1) e BR-116 32.74% 29 83% 2.91% i
WBS 1224 - Canallentre BR 58 68% 57.97% -131% i
-116 (2) e res. Jati

Os Painéis de Gerenciamento — Nivel Operacional3\d® Eixo Norte estdo apresentados em

anexo.
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5.5.1 Avanco Fisico Subestacfes — Eixo Norte

No Eixo Norte serdo construidas 03 (Trés) Subestadeé 230/6,9 kv e 01 (um) Bay de Bom
Nome. Neste relatério estdo sendo apresentados dOB) (painéis operacionais para
acompanhamento da implantacdo das Subestactes atlacionadas:

. ATRASADO/
TRECHO | META ESTRUTURA AVANGO FISICO ADIANTADO
PREVISTO REALIZADO Percentuais MESES
TRECHO | META | WBS 1814 — Subestacao SE-N2 100,00% 98,81% -1,19% 2m
| IN WABS 1815 — Subestacdo SE-N3 100,00% 98,47% -1,53% 2m

Atualmente o Bay de Bom Nome e a Subestacdo SE-R4tfio concluidas.
Os Painéis de Gerenciamento — Nivel Operacional3\M&as Subestacdes do Eixo Norte estao

apresentados em anexo.

5.6 Avancos Fisicos — Eixo Leste

O Trecho V no comeco do més de marco de 2017 eptrooperacdo. Desta forma, ndo seréo
apresentados Painéis para o acompanhamento dasooion@lementares. O andamento destas
obras sera acompanhado através da Lista de AssuRtavidéncias em anexo.

5.6.1 Avanco Fisico Subestacfes — Eixo Leste
No Eixo Leste as 07 (Sete) Subestacdes de 2306,9SE-E0, SE-E1, SE-E2, SE-E3, SE-E4,
SE-E5 e SE-EB6 ja estdo concluidas.

6 CRONOGRAMA MASTER

O Cronograma Master é elaborado a partir das vereéés atuais dos cronogramas dos consorcios
responsaveis pela implantacdo das Obras e Montagedss cronogramas das empresas
responsaveis pela implantacdo dos Sistemas ERtidesta forma, é utilizado como base para a
elaboracéo dos Painéis de Gerenciamento.

O Cronograma Master esta disponivel no portal dengeamento do PISF, selecionando-se

diferentes niveis da estrutura de tépicos do Cna@mog Master € possivel consolida-lo nos

diferentes niveis de agrupamento em que sao apaessros Painéis de Gerenciamento.

7 GESTAO A VISTA

O Painel “Gestao a Vista” tem por finalidade dispdizar, de forma simples e objetiva, as
informacdes das obras ao longo dos eixos, fadldaa assimilacdo de todos acerca do
desenvolvimento do Projeto.

O Painel “Gestéo a Vista” dos Eixos Norte e Lestd@apresentados em anexo.
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8 ANEXOS

8.1 Eixo Norte

v' Painel de Gerenciamento — Nivel Estratégico

v Painéis de Gerenciamento — Nivel Tatico

v' Painéis Gerenciais — Nivel Operacional (WBS):

WBS 1620 — Estacao de Bombeamento - EBI-2;

WBS 1630 — Estacdo de Bombeamento - EBI-3;

WBS 1220 - Canal entre a EC Milagres e o tunel §fds;
WBS 1403 - Tunel Milagres;

WBS 1221 - Canal entre tanel Milagres e Galeriaalyties;
WBS 1222 - Canal entre Galeria Milagres e BR-1126 (1
WBS 1223 - Canal entre BR-116 (1) e BR-116 (2);
WBS 1224 - Canal entre BR-116 (2) e res. Jati;

WBS 1814 — Subestacdo SE-N2;

10.WBS 1815 — Subestacao SE-N3;

11.Pontes e Passarelas.

© © N o gk~ wDdhPE

v' Painel Gestédo a Vista — Eixo Norte

v’ Lista de assuntos e providéncias para concluséo
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1gen

PAINEL DE GERENCIAMENTO EIXO NORTE

NiVEL ESTRATEGICO

% Previsto

CONTRATADAS
OBRAS CIVIS E MONTAGENS % Previsto X % Realizado
EMSA - SITON
CURVA S e CONTRATOS OBRAS CIVIS TRECHO |
100% i
80% f
60% % Previsto: 94% .
50% % Realizado 94% ; SERVENG
20% . META 2N
1
20% i

QUEIROZ GALVAO
1 REMANESCENTES META 3N

100%
100%

EMSA - SITON o o © O o g o Do

META 2N

REMANESCENTES META 3N o
mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18

PONTOS DE ATENGCAO:
1) As Obras Civis e Montagens estdo 6 meses atrasadas (6%), em relagdo ao previsto para JUL-17. Em JUN-17 foi assinada a ordem de servigo para a realizagdo das obras do Trecho I.

2) Em JUN-17 foi assinada a ordem de servigo para a realizagdo das obras do Trecho |

3) Meta 2N Conclusdo do Prazo Contratual - OUT-17 (Aditivo). A proje¢do da data de término mais tarde é DEZ-17.

4) Remanescentes Meta 3N Concl. dos Servigos Contratados - SET-15. onanescentes Meta 3N Concl. Prazo Contratual - JUL-17 (Aditivo). A proje¢do da data de término mais tarde é DEZ-17.
SISTEMA ELETRICO ot o
% Previsto X % Realizado
CURVA S e CONTRATOS SISTEMA ELETRICO SUBESTAGOES
100% e |
90% I 100%
80% I
0% % Previsto: 100% :
. 1
50% % Realizado:95% .
1 ~
40% . LINHAS DE DISTRIBUICAO
I
30% -
1 100%
20% I
10% 2
.
0% I
|
SE (Toshiba) 1 LINHAS DE TRANSMISSAO
LD (Control) :
1 100%
1
jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 100%
PONTOS DE ATENGCAO:

1) O Sistema Elétrico esta mais de 01 ano atrasado (5%) em relacdo a conclusdo prevista em MAR-16;

2) Em JUL-17 a Control concluiu a execucdo das Linhas de Distribuicdo

3) Os Contratos dos Soft Startes, SDSC e Equipamentos das EB’s (contrato Toshiba) estdo considerados como integrantes do Sistema elétrico, apesar destes equipamentos\sistemas serem instalados nas EB's, EC's e TUD's.

LEGENDA: ‘ Marcos Contratuais ——— % Previsto Acumulado (Linha de Base) ——— % Realizado Acumulado — . — .- Data de Anélise
SITUACAO DAS ESTRUTURAS FISICAS - WBS (AGRUPADAS)
Canais Aquedutos Esta¢goes de Bombeamento
Total - 35 Total -8 Total - 3
Iniciados - 2 Iniciados - 3

Iniciados - 35

Pontes Reservatoérios Passarelas
Total - 33 Total - 16 Iniciados - 12 Total - 14

Iniciados - 14 Iniciados - 4

m Concluidos m N3o Iniciados 7 Iniciados = Com Avancgo Fisicono Més = Sem Avancgo Fisico no Més




Consoércio

CONCREMAT A ARCADIS iogos

PAINEL DE GERENCIAMENTO OBRAS CIVIS - EIXO NORTE
NiVEL TATICO

CURVA S DO CRONOGRAMA DO CONTRATO - EIXO NORTE TRECHO |

EMSA - SITON - TRECHO |

AGO-17

100% I
90% 7
80% I
ggjf % Previsto: 90,10% i

(]
50% % Realizado: 89,54% :
0/
gg;; Atrasado: - 0,46% i
20% i
10% 1
0%

¢

2 s

mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18

mar-18 abr-18 mai-18 jun-18

LEGENDA: 0 Marcos Contratuais % Previsto Acumulado (Linha de Base)

’ASSINATURA DO CONTRATO (10/04/17)

’ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO (20/06/17)

QINICIO DAS OBRAS ENTRE OS CANAIS: 1220, 1221, 1222, 1223 e 1224 ATE INICIO DO 32 MES
OCONCLUS,&O DAS MONTAGENS, TESTES E COMISSIONAMENTOS DA EBI-2 ATE FINAL DO 42 MES
QCONCLUSAO DOS TESTES E ENCHIMENTO DO RESERVATORIO SERRA DO LIVRAMENTO ATE O FINAL DO 52 MES
OCONCLUSAO DOS TESTES E ENCHIMENTO RESERVATORIO MANGUEIRA ATE O FINAL DO 72 MES
OCONCLUSAO DAS MONTAGENS, TESTES E COMISSIONAMENTOS DA EBI-3 ATE O FINAL DO 82 MES
OCONCLUSAO DOS TESTES E ENCHIMENTO RESERVATORIO NEGREIROS ATE O FINAL DO 92 MES
OCONCLUSAO TUNEL MILAGRES ATE O FINAL DO 92 MES

OCONCLUSAO DOS TESTES E ENCHIMENTO RESERVATORIO MILAGRES ATE O FINAL DO 112 MES
OCONCLUSAO DAS OBRAS ENTRE OS CANAIS: 1220, 1221, 1222, 1223 e 1224 ATE O FINAL DO 122 MES

1) Em JUN-17 foi assinada a ordem de servigo para a realizagdo das obras do Trecho I.

% Realizado Acumulado — . — .. Datade Analise

% Reprogramado Acumulado

2) Estdo sendo realizadas obras em diferentes locais do trecho, inclusive nos canais entre o resevatério Milagres e o reservatério Jati (Caminho Critico). Mas ainda ndo foram mobilizados os equipamentos para a escavagdo do tunel.

3) Ainda n3o foi apresentada quais itens foram adquiridos conforme lista das aquisi¢des imediatas disponibilizada na reunido de partida.

Canais Reservatdrios TUD- Tomada d'dgua de Uso Difuso

Total -9 Total - 4 Iniciados - 2 Total - 4

Iniciados - 9
Iniciados - 4

Pontes Passarelas EC- Estrutura de Controle

Total - 21 Total - 12 Iniciados - 2 Total - 4

Iniciados - 8 I

Iniciados - 2

® Concluidos ® N3ao Iniciados Iniciados Com Avanco Fisico no Més

LEGENDA:

0 Marcos Contratuais % Previsto Acumulado (Linha de Base)

% Realizado Acumulado — . — .. Datade Analise

Galeria

Total -2
Iniciados - 1

Estacdes de Bombeamento

Total -3
Iniciados - 3

1 Sem Avanco Fisico no Més

% Reprogramado Acumulado
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AGO-17

CONCREMAT A ARCADIS iogos

PAINEL DE GERENCIAMENTO OBRAS CIVIS - EIXO NORTE

NiVEL TATICO

"CURVA S" DOS CRONOGRAMAS DOS CONTRATOS - EIXO NORTE TRECHO I

100% i
90% % Previsto: 100% .
. 1
80% % Realizado: 99,42% :
70% :
60% 1
50% 1
40% |
30% I
20% :
10% -
0% |
]
Meta 2N o 1
| :
v |
jan-16 fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17
0 Concl. dos Servigos Contratados - DEZ-16 Canais Reservatérios
Total - 4 Total -7 Iniciados - 7
o Concl. Prazo Contratual - OUT-17 (Aditivo) Iniciados - 4
1) As Obras Civis e montagens estdo atrasadas, em relagdo ao previsto em AGO-17. Caso sejam mantidas
as produtividades previstas a data mais tarde de conclusdo das Obras Civis e Montagens esta projetada
para DEZ-17 ( TUD JATI).
TUD- Tomada d'agua de Uso Difuso Passarelas EC- Estrutura de Controle
Total -3 Total - 2 Total - 2

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

jan-16

Iniciados - 3 Iniciados - 1 Iniciados - 2

QUEIROZ GALVAO - REMANESCENTES META 3N

% Previsto: 100% |
% Realizado: 99,82%

fev-16

REMANESCENTES Meta 3N I

mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17

o Concl. dos Servigos Contratados - SET-15 Canais Aquedutos Pontes
o Concl. Prazo Contratual - JUL-17 (Aditivo) Total -9 Iniciados - Total -3 Total -9
Iniciados - 3 Iniciados - 5
1) As Obras Civis e Montagens estdo praticamente
concluidas. Entretanto ainda faltam ser feitas as obras
de drenagem externa que caso sejam mantidas as
produtividades previstas a data mais tarde de
conclusdo desta obras esta projetada para NOV-17
(CANAL WBS 1234).
Reservatoérios TUD- Tomada d'agua de Uso Difuso EC- Estrutura de Controle
Total -3 Total - 2 » Total - 2
Iniciados - 3 Iniciados - 2 Iniciados - 2
Passarelas Bueiro Galeria
Total -2 Total -1 Total-1
H Concluidos ™ N3o Iniciados ® Iniciados = Com Avanco Fisico no Més Sem Avanco Fisico no Més

LEGENDA:

’ Marcos Contratuais ———— % Previsto Acumulado (Linha de Base) —  %Realizado Acumulado — . — . Data de Anélise % Reprogramado Acumulado
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PAINEL DE GERENCIAMENTO SISTEMA ELETRICO - EIXO NORTE

NiVEL TATICO

"CURVA S" DOS CRONOGRAMAS DOS CONTRATOS - EIXO NORTE SISTEMA ELETRICO

BNO

TOSHIBA - Subestagdes (SE)

AGO-17

SE-N3

100%
! | 100%]
90% : 100% 100%
80% :
70% i
60% :
1 N SE-N1
0% : SE-N2
0, -
40% | 100% 100%
30% ;
1
10% ;
1
0% = Subestagdes - SE
1 Total - 4
5 3SE Bay de Bom Nome - BNO
1 1BNO Iniciados - 4
BNO - Bay de Bom Nome i
SE - N3 1
SE - N2 1
SE - N1 1
1
U T A N I N I T T O T T T S S I T S S S I S - TN T B R R SRR
NNN NN N NN N NN NN NN N NN N NN NN N NN
S T FTVE T F I IFFTIE ST FE ST S
PONTOS DE ATENGAO:
1) O Contrato da Toshiba foi ENCERRADO.
2)
3)
CONTROL - Linhas de Distribui¢do (LD) LD SE N3 - RES. Jati LDSEN3-SEN2
100%
S0 = 100% 100%
80; % Previsto: 100% 1
(] . 3
70% % Realizado: 100% ! 100%
1
60% ;
50% ! LD SE N2 - SE N1
40% |
' 100%
30% 1
20% 1
; 100%
10% |
000 ) 1T
! Linhas de Distribui¢do - LD
1 Total - 3 Iniciados - 3
1
1
1
1
1
I S R T TR TR R SR S SRS S SR SR SN SN N SR N SN SN N - SN G WG WG W W U W
NN NN NN NN N NN N8 8NN N NN NN AN AN A A N A N NS
B A I R A R R I R S G R P i R R
PONTOS DE ATENGAO:

1) O contrato foi encerrado em 30/04/17. Os servigos estdo em recebimento provisério.

2) Em JUL-17 a Control concluiu a execugdo das Linhas de Distribuigdo

3)

0BS.:
PROCABLE - Linhas de Transmissao (LT) LT BNO-SEN3 LT SE N3 - SE N2
90% c°nfri°t':a(;’cta % Previsto: 100%
80% % Realizado: 100% d0uz
70%
60% LT SE N2 - SE N1
50% !
40% ! 100%
30% LT (Procable) I
o !
10% i =
0% .
1
i Linhas de Transmissdo - LT
LT BNO - SE N3 otal .3
I
LT (Octa) - Rescindido LT SE N3 - SE N2 |
1
LT SE N2 - SE N1 |
i
™ ™ ™ ™ X v v » » X v g o o o o o o S g o 4 o 4
Y Y ) & I e Y i e A e Y Y Al A O e > e Y Y Y N
& &q,« &S X £ &£ & & & & ¢ é@ﬂ & & & N £ & & & &
PONTOS DE ATENGAO:
1)
2)
3)
@ Marcos Contratuais % Previsto Acumulado (Linha de Base) % Realizado Acumulado — - — -+ Data de Analise
LEGENDA:

m Concluidos m N3o Iniciados

w |niciados

m Com Avanco Fisicono Més m Sem Avanco Fisico no Més




Cronograma de referéncia:

WBS 1620 - EBI-2 - Trecho |

Master

Altura maxima=54m; Extensd30=660m

Més de referéncia: agosto/2017

Curva S - EBI-2

100%
Supressao vegetal
90% —
Terraplanagem
80%
Obras prediais . GERAL
70% Previsto: 100%
L Executado: 99,60%
Obras civis
60%
Montagem eletromecanica
50%
40%
30%
20%
10%
0%
(\\\')’ (\\,)/ . \\’\? \\'\:\/ \\'\’)’ \\\\,)’ \’\?’ \’\?’ \’\?’ \\\?’ \\?’ \\?’ \\b‘ \’\?‘ _\’\b‘ \\\b‘ \’\/b‘ \'\/b‘ \'\(? \’\?’ _\\</° \\’\(f’ \’\(f’ \'\‘7 \Nb \\(fo .\’\/b \\'\/b \'\/b \\Q’ \’\//\ \’\:\ \’\//\ \\\:\ \Q
SN NSNS NSNS S SN S S S S S N
A S S N A A A S R A SR A A A O S S S R N S A S A R AR R U
Terraplanagem Obras prediais Obras civis/ concreto Montagem eletromecanica
100% 100% 100% 100%
80% 80% 80% 80%
0% 60%
0% a0%
20% 20% 20% 20%
0% % = 1
STATUS DA MONTAGEM - EBI-2
Montagens Eletromecanicas CONTRATADO INLOCO INSTALA(;;SO INSTALACEO TE:F“E"SISSIDNAM'EF'E“SITIES APROVADO OESERVAC&ES
INICIADA CONCLUIDA
INDIVIUAIS INTEGRADOS
Grades do poga de Succio Enemalta X X X
Bomba de Sucgio Alstom X X X
Comportas ensecadeira do Poga de sucgia Enemalta X X X
Motor elétrico Alstom X X X
sistema de frenagem do motor elétrico Alstom X
Sist. de resfr. e lubrificag8o dos mancais Alstom x
Partico Rolante Enertec X X X
Ponte Rolante Enertec X X X
Acoplamentos rigidos GMS/Enatec X X X
Juntas de Dilatagio GMS5/Enatec X X X
Peca Especial em Y GMS5/Enatec X X X
Cruzetas e sistema de aeragfio e drenagem GMS/Enatec X X
Valvulas de operagio Hydrostec X X
vélvulas de retencio Hydrostec X X
Tubulagio de Recalque GMS/Enatec X X X
Medidor de Vazio GMS5/Enatec X X X
Equipamentos ETO, ETA e ETE Mendes Junior
Sistema de ar comprimido Mendes Junior
Grupo gerador TOSHIBA X X
STATUS DA MONTAGEM - EBI-2
Montagens Elétricas CONTRATADO INLOCO INSTALACEO INSTALACEO TE;"E"SISSIONAM'EF;I;:;S APROVADO OESERVAQ6E5
INICIADA CONCLUIDA
INDIVIUAIS INTEGRADOS
Leitos de Cabos Mendes Junior x X X x Teste sem carga
Cabos de media tens3a Mendes Junior X X X X Teste sem carga
Cabos de baixa tensdo Mendes Junior X X X x Teste sem carga
Soft Start {motar 1) Vorax X X X X Teste sem carga
Soft Start (motar 2) Vorax X X X X Teste sem carga
SDSC vector X X X X Teste sem carga
SPDA Mendes Junior X X X x Teste sem carga
Cubiculos CDOMT TOSHIBA x X X x Teste sem carga
Painel de excitacio Alstom X X X X Teste sem carga
Cubiculo fechamento do neutro do motor Alstom X X X x Teste sem carga
Transformadaor trifasico TOSHIBA x X X x Teste sem carga
Quadro distr. de servigos aux. em Corr. Alt. TOSHIBA X X X X Teste sem carga
Grupo diesel gerador de emergéncia, trifisico TOSHIBA X Teste sem carga
Sist. de servicos aux. em corrente continua TOSHIBA x X X x Teste sem carga
Quadro distr. de servicos aux. em Corr. Cont. TOSHIBA X X X X Teste sem carga
Bateria chumbo écida TOSHIBA X X X x Teste sem carga
Carregador de baterias trifdsico TOSHIBA X X X X Teste sem carga

— % Previsto Acumulado

% Realizado Acumulado

Interferéncias: N/A.

Andlise: Até o momento consércio EMSA/SITON apenas iniciou servigos de limpeza na EBI-2. Esses servgos ndo causaram nanhum incremento no avango fisico.




WBS 1630 - EBI-3 - Trecho |

Cronograma de referéncia: Master

Altura maxima=89m; Extensio=880m

Més de referéncia: agosto/2017

100%

90% Supressdo vegetal
f ——mncs TEBT

Escavagdo

Curva S EBI-3

80%
Obras ¢!
70%

Obras prediais

60% GERAL
Montagem eletromecénica Previsto: 100%
50% Executado: 97,85%
40%
30%
20%
10%
0%
W\O A\\?) \\\?J (\\’\?’ o\\?’ &\\?J x\'\?’ \\\ ‘\'\b‘ \'\/b( \\? \X\,b‘ x\'\?‘ 4\\(? K\\‘? \\</° \'\j” &\\f’ x\\?’ Q\'\/b &\\/ \’\Q) \'\/b &\\ﬁo x\'\/b \\\\//\ ‘\,\ \'\//\ \\//\
A T A A A A R A L G N A N
Escavagdo Obras civis/ Concreto Obras prediais Montagem eletromecénica
100%
30%
20%
10%
% 588 S8R5 8 g23s g 2 g33ggggggegsgsy
g 8§ & &8 & B 8 8 g 8 g3 §IFITE §g¢ ] 2 EFeeEREaEREEEOR
STATUS DA MONTAGEM - EBI-3
Montagens Eletromecanicas CONTRATADO IN LOCO INSTALACEO INSTALACKO TESC:'“E“SISSIDNAM'iggl";S APROVADO OBSERVAQE]ES
INICIADA CONCLUIDA
INDIVIUAIS INTEGRADOS
Grades do poco de Succio Enemalto X X
Bomba de Succido Alstom X X
Comportas ensecadeira do Poca de succia Enemalto X
Motor elétrico Alstom X
Sistema de frenagem do motor elétrico Alstom X
Sistema de resfr. e lubrificaco dos mancais Alstom X
Partico Rolante Enertec X X
Ponte Rolante Enertec X X
Acoplamentos rigidas GMS/Enatec X X
Juntas de Dilatacio GMS/Enatec X
Peca Especial em ¥ GMS/Enatec X X
Cruzetas e sistema de aerac8o e drenagem GMS/Enatec X
Vilvulas de operacio Hydrostec X X
walvulas de retencgio Hydrostec X X
Tubulag3o de Recalque GMS5/Enatec X X Parte dessas tubulagdes estd na fabrica.
Medidor de Vazéo Wector X
Eguipamentos ETO, ETA e ETE Mendes Junior
Sistema de ar comprimido Mendes Junior
Grupo gerador TOSHIBA
STATUS DA MONTAGEM - EBI-3
COMISSIONAMENTO
Montagens Elétricas INSTALAGCAO | INSTALACAO .
CONTRATADO IN LOCO TESTES TESTES APROVADO OBSERWVACOES
INICIADA CONCLUIDA
INDIVIUAIS INTEGRADOS
Leitos de Cabos Mendes Junior X £
Cabos de media tensdo Mendes Junior X X
Cabos de baixa tenséo Mendes Junior X X
Soft Start (motor 1) Vorax X X
Soft start (motor 2) Vvorax X X
SPDA Mendes Janior X X
SDSC Vector X X
Painéis de telecomunicagio X X
Cubiculos CDMT TOSHIBA X X
Painel de excitaglio ALSTOM X X X
Cubiculo fechamento do neutro do motor ALSTOM X X
Transformador de servigos auxiliares TOSHIBA X X
Quadro de distr. de servigos aux. em Corr. Alt. TOSHIBA x x
Grupo diesel gerador de emergéncia, trifdsico TOSHIBA X
Sist. de servigos auxiliares de Corrente Continua TOSHIBA x x
Quadro de distr. de servicos aux. de Corr. Cont. TOSHIBA X X
Bateria chumbo dcida TOSHIBA x x
Carregador de baterias trifasico TOSHIBA X X

%% Previsto Acumulado

% Realizado Acumulado

Interferéncias: N/A.

Anélise: Até o momento consércio EMSA/SITON apenas iniciou servigos de limpeza na EBI-2. Esses servgos ndo causaram nanhum incremento no avango fisico.




Cronograma de referéncia: WBS 1220 - Canal entre EC Milagres e tunel Milagres - Trecho | Més de referéncia:
Master Extensdao=2.200m agosto/2017

Curva S - Canal 1220

100%
GERAL EMSA
Previsto: 58,70% Previsto: 9,26%
Limpeza Executado: 54,48% Executado: 0,00%
90%
Terraplanagem
80% planag
Enrocamento
70%

ago/17; 58,70%

Canaletas, Muretas, O&M
60%

ago/17;54,48%

Servigos complementares
50%

40%
jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18&
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100% 100% 100%
80% 80% 80%
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-~ — — — — - — — — -~ — — — — = — — - - -
S 5T S S %S S OS¢ S 3 2 8 S " o= S T oTo3
= 82 % 3 8 8§ 5 & = ® %358 852 8B
= UANTIDADES RESTANTES
EXTENSAO (m) a
Revest (m)|Revest (%)| Escav 12 | Escav 22 | Escav 32 | Aterro
2.200 1.990 90,45% 458.793 - 52.674 83.790
— % Previsto Acumulado % Necessario Acumulado  =»+e--- % Projetado Acumulado Data de Andlise

Interferéncias: N/A.

Analise: O gréfico principal, no inicio da pagina, mostra o percentual atual de avango fisico do Canal 1220 (54,48%), a partir do qual o consércio EMSA-SITON
deverd dar continuidade as obras até a conclusdo da estrutura. Para acompanhar essa evolugdo, cada um dos servigos estd detalhado nos graficos menores
(partindo de 0%). Os servigos de Limpeza e Terraplanagem deveriam ter sido iniciados ao longo do més de agosto de 17, gerando um avango fisico de total
de 58,70% no WBS, conforme previsto no cronograma do consdrcio construtor. Porém nenhum dos servigos foi iniciado e dessa forma o avanco total
continua o mesmo do més anterior. De qualquer forma, esses servigos ndo estdo no caminho critico de conclusdo da estrutura (Canal 1220), e a folga
existente possibilita que o consdrcio recupere seu atraso e ndo impacte no prazo de conclusdo desse WBS.




WBS 1403 - Tunel Milagres - Trecho |

Cronograma de referéncia: Master

Extensao=866m

Més de referéncia: agosto/2017

100%

95%

Curva S - Tunel Milagres

GERAL
Previsto: 63,60%
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% Realizado Acumulado

Interferéncias: N/A.

Analise: Até o momento somente os servigos de esgotamento foram iniciados. Conforme o cronograma apresentado, as Escavagdes Subterraneas somente iniciardo em
setembro, portanto o andamento atual do Tunel ndo esta incoerente com as previsdes originais. Entretanto, deve-se atentar para a mobilizagdo atual do consércio

construtor para a execugdo dessa atividade, ja que ela ndo apresenta nenhuma folga até o término previsto do WBS. Dessa forma, qualquer atraso no inicio dos servigos
possivelmente impactara a conclusdo do WBS, o que impedira a passagem da dgua para o enchimento das estruturas a jusante.




WABS 1221 - Canal entre tunel Milagres e Galeria Penaforte - Trecho | Més de referéncia:
Extensd0=2.050m agosto/2017

Cronograma de referéncia: EMSA

Curva S - Canal 1221

jun/18; 100,00%
100%

GERAL EMSA
Previsto: 41,11% Previsto: 6,73%
Executado: 37,49% Limpeza Executado: 1,81%
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" UANTIDADES RESTANTES
EXTENSAO (m) Q
Revest (m) | Revest (%) | Escav 12 | Escav 22 | Escav 32 | Aterro
2.050 2.050 100,00% | 203.994 | 72.551 | 427.831 -
Previsto Executado MNecessario  =weeeees Projecao Status

Interferéncias: N/A.

Analise: O consércio EMSA/SITON iniciou alguns servigos, dentre eles o Esgotamento e Terraplanagem. No entanto os servigos de Terraplanagem estdo com
avanco fisico abaixo do que deveria ter sido executado, conforme o cronograma apresentado. Deve-se mencionar que essa atividade ndo apresenta folgas
em relagdo ao WBS, e qualquer atraso em sua conclusdo postergara o término do Canal 1221 caso o ritmo das obras ndo seja intensificado no curto prazo.




WBS 1222 - Canal entre Galeria Penaforte e BR-116(1) - Trecho | Més de referéncia:
Extensd0=2.070m agosto/2017

Cronograma de referéncia: EMSA

Curva S - Canal 1222
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Terraplanagem Executado: 66,72% Executado: 6,92%
80%
ago/17;70,98%
Enrocamento
0% o st
ago/17; 66,72%
0% Concreto
b
0% Canaletas
b
Servigos complementares
40%
RS S S o S N N i S S S i O N S S S S N P S S S I S PP S Oy
Limpeza Terraplanagem Enrocamento
100% 100% 100%
80% 80% 80%
o
60% 60% 60%
40%
40% 40%
20% .
0% 20% 20%
\’\’\//\ \\\'\/I\ /\/\’\/J\ «\\\ib Q\\t}b 0% & 0%
& © ¥ 34 & jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 jul/17 ago/17 ago/17 set/17 set/17 out/17 out/17
Concreto Canaletas Servigos Complementares
100% 100% 100%
80% 80% 80%
60% 60% 60%
40% 40% 40%
20% 20% 20%
0% 0% 0%
~ ~ ~ ~ ~ ~ o0 o0 0 00 00
SRR SR R S R g SRR R SRR S SS3ESS§ES TS
DA AR A DA PO IR o 2 28 2 8 &8 88 g 8 ¢

QUANTIDADES RESTANTES
Revest (m) | Revest (%) | Escav 12 | Escav 22 | Escav 32 | Aterro
2.070 1410 68,12% 4.776 711 3.591 1.828
Status

EXTENSAO (m)

Previsto Executado MNecessario  =weeeees Projecao

Interferéncias: N/A.

Anélise: Assim como o Canal 1221, o Canal 1222 também é um das estruturas do Trecho | que possui grandes quantidades de obras restantes, sendo assim,
foi uma das primeiras a ser iniciada. A previsdo original de conclusdo do WBS é maio de 2018, e a proje¢do de término ndo extrapolou essa data, apesar de
o incremento apurado durante o més de agosto ter sido bastante inferior ao incremento previsto. Isso ocorre porque as atividades que apresentaram
avango fisico inferior a previsdo ndo sdo criticas para a conclusdao do WBS, portanto a folga existente em cada uma permite um atraso, que ndo impacta no
término do WBS.




Cronograma de referéncia: EMSA WBS 1223 - Canal entre BR-116(1) e BR-116(2) - Trecho | Meés de referéncia:
g ’ Extensd0=5.130m agosto/2017

Curva S - Canal 1223 jun/18; 100,00%
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= UANTIDADES RESTANTES
EXTENSAO (m) a
Revest (m) |Revest (%) | Escav 12 | Escav 22 | Escav 32 | Aterro
5.130 5.130 100,00% 211.951 9.116 2.371 220.320
Previsto Executado MNecessario  =weeeees Projecao Status

Interferéncias: N/A.

Anélise: O Canal 1223 apresenta uma situagdo muito dificil do ponto de vista de execugdo, ja que restam cerca de 5km para serem revestidos e essa
atividade de Revestimento somente pode ser iniciada nos trechos onde a escavagdo ja esteja concluida. Os volumes de escavagdo sdo muito altos, e
conforme o cronograma apresentado, essa atividade serd executada continuamente até maio de 2018. A data limite de conclusdo do WBS é junho de 2018,
ou seja, qualquer atraso na execugdo das escavagdes podera impactar negativamente a conclusdo dos servicos de revestimento, que culminard no atraso de
entrega do Canal 1223 inclusive com relagdo a passagem de agua. Ressalta-se que o incremento de avanco fisico no primeiro de més de execugdo da
Terraplanagem (escavagoes) foi aquém da previsdo e as projegdes ja apontam para a conclusdo dessa atividade em junho de 2018.




Cronozrama de referéncia: EMSA WBS 1224 - Canal entre BR-116(2) e Jati - Trecho | Més de referéncia:
8 ’ Extensd0=7.700m agosto/2017
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EXTENSAO (m) Q
Revest (m) | Revest (%) | Escav 12 | Escav 22 | Escav 32 | Aterro
7.700 3.920 50,91% | 63.800 8.345 32.110 | 164.932
Previsto Executado MNecessario  =weeeees Projecao Status

Interferéncias: N/A.

Andlise: A situagdo do Canal 1224, assim como a do Canal 1223, tem grandes volumes de Terraplanagem e uma grande extensdo de Revestimento a ser
executada. Cabe lembrar que os servigos de Revestimento somente podem ser executados nos trechos onde a escavagdo esteja concluida. A apuragdo dos
avangos fisicos de agosto mostrou que o incremento de avango nas atividades de Terraplanagem foi inferior a previsdo original. Além disso, a previsdo de
término dessa atividade é junho de 2018, mesmo més previsto para a conclusdo do WBS. Sendo assim, a projecdo de término dessa atividade extrapola o

prazo de conclusdo do WBS, causando atrasos também nos servigos de Revestimento. Ou seja, caso o ritmo das obras ndo seja intensificado no curto prazo,
podera haver atrasos.




Referéncia: Cronograma Master

WBS 1814 - SUBESTAGAO SE-N2
SE-N2 230/6,9 KV -2 x 18/23 MVA

Més de referéncia: agosto/2017

fev-yy
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Servigos que compdem "INFRAESTRUTURA" Servigos que compdem "EDIFICAGOES" Servigos que compdem "OBRAS CIVIS"
- Terraplanagem - Obras Civis da casa de comando - Bases de concreto
- Aterramento - Leito de cabos
- Embritamento - Obras complementares (cercas, ruas)
MONTAGEM ELETROMECANICA Montagens cowsslo;;n:g:ﬁrgA MONTAGEM
100,00% INSTALACAQ INSTALAGAO - "
09 INCIADA | CONCLUDA| TESTES | TESTES  APROVADO OBSERVACOES
90,00% INDIVIDUAIS : INTEGRADOS
80,00% Equipamentos de patio
70,00% - N
60.00% Péara raio 192 kV Sim Sim Sim Sim
50’00% Péra raio 7,2 kV Sim Sim Sim sim
40,00% Disjuntor 230 kV Sim Sim Sim sim
30,00% Transformador de Potencial Capacitivo 242 kV Sim Sim Sim Sim
20,00% Chaves Secionadora abertura vertical, com lamina de terra Sim Sim Sim sim
10,00% Chaves Secionadora aberiura vertical, sem lamina de terra Sim Sim Sim Sim
0,00% Transformador de Forca - 18/23 MVA Sim Sim Sim Sim
Q Q0 QR QxR -
(\0@ ‘\%\«"\ 6@«‘\ @5\’\ .\\?\A 5@&’* (\OAA ,\Qg’* @,D«A &fb\’* .\Q\"\ L)z@\ \\04’\ ,\@o’\ (@’* @q‘,\’* -\o\'\\ Isolador de Pedestal 242 kV Sim Sim Sim Sim
Transformador de Corrente 242 kV Sim Sim Sim sim
Servigos que compdem "MONTAGEM ELETROMECANICA" Transformador de 6,9/13,8kV 150kVA |, para alimenta¢&o da linha de distribuigéo Sim Sim Sim Sim
- Montagens - -
& Transformador de 6,9 kV/380-220 V, de 150KVA para servigos auxiliares Sim Sim Sim Sim
- Cabos e barramentos . - : —
- InterligacBes Cubiculo isolado em 15 kV, para conexéo do Trafo elevador 6,9/13, 8 kV Sim Sim Sim sim
Cubiculo isolado em 15 kV, para conexéo de transformador de servigos auxiliares . . . .
alm alm 2lm 2lm
150 kVA.
TESTES E COMISSIONAMENTO Equipamentos sala de comando
100,00% Z Quadro de distribuicéio de servigos auxiliares 380/220 Vca - QDCA sim sim sim Sim
90,00% Quadro de distribuicdo de servigos auxiliares 125 Vce - QDCC sim sim sim sim
8232; Carregador de baterias, 380 V frifasico, 125 Vce, 50A. Sim Sim Sim Sim
70,00% - -
60,00% Quadro oscilografico sim sim sim sim
50'00% Bateria chumbo &acida com 60 elementos 125 Vec, 100 Ah. Sim Sim Sim Sim
40,00% Grupo diesel gerador de emergéncia, frifasico, 380/220 Vca, 90kVA. Sim Sim sim sim
30,00% Quadro de protecéo e controle Sim Sim Sim Sim
20,00% Equipamentos de Telecom Sim Sim Sim Sim
10,00% Estrutra/Barramento
O e e e e e e A Porticos e Barramento | sm | sm | sim sim | |
N N S Y. NN S SR SR SRS i inacs
&8 & F Y EE N Sistema de I.Iummal;ao e tomadas _ i
Projetor p/ lampadas de vapor de mercurio de 400 W ¢/ lampadas \ Sim | Sim | Sim Sim \ |
Sistema de Cablagem
Cabeamento ‘ Sim | Sim | Sim Sim ‘ |
Sistema de Aterramento
Aferramento | sm | sm | sm sim | |

Planejado Realizado

enchimento das estruturas a jusante.

Analise: Os equipamentos da SE-N2 estdo sendo revisados pela JPW, para verificagdo da necessidade de manutengdo ou troca, com o objetivo de iniciar o funcionamento da EBI-3 e 0




Referéncia: Cronograma Master

WBS 1815 - SUBESTAGAO SE-N3

SE-N3 230/6,9 KV -2 x 23/26 MVA

Més de referéncia: agosto/2017
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Servigos que compdem "INFRAESTRUTURA" Servigos que compdem "EDIFICACOES" Servigos que compdem "OBRAS CIVIS"
- Terraplanagem - Obras Civis da casa de comando - Bases de concreto
- Aterramento - Leito de cabos
- Embritamento - Obras complementares (cercas, ruas)
MONTAGEM ELETROMECANICA e — STATUS DA MONTAGEM
100% 5 M COMISSIONAMENTO
llehlr‘éll‘:é;:O ‘B%L%Lfﬁgg TESTES TESTES APROVADO OBSERVAGCCES
80% INDIVIDUAIS ;| INTEGRADOS
Equipamentos de patio
60% Péra raio 192 kV Sim Sim sim sim
40% Péra raio 7,2 kV Sim Sim sim sim
Disjuntor 230 kV sim sim sim sim
20% Transformador de Potencial Capacitivo 242 kV sim sim sim Sim
0% Chaves Secionadora abertura vertical, com lamina de terra Sim Sim sim sim
ORI I R RSN SR R R N S S S Chaves Secionadora abertura vertical, sem lamina de terra Sim 5im Sim Sim
§ & & & & O & & & & &»" & Transformador de Forga - 18/23 MVA Sim Sim Sim Sim
Isolador de Pedestal 242 kv Sim Sim sim sim
Servigos que compdem "MONTAGEM ELETROMECANICA" Transformador de Corrente 242 kV s5im sim sim sim
- Montagens Transformador de 6,9/13,8kV 150kVA , para alimentagéo da linha de distribuig&o Sim Sim sim Sim
- Cabos e barramentos - —
- Interligacdes Transformador de 6,9 kV/380-220 V, de 150KVA para servigos auxiliares Sim Sim Sim sim
Cubiculo isolado em 15 kV, para conexéo do Trafo elevador 6,9/13 8 kV Sim Sim Sim Sim
Cubiculo 1solado em 15 kV, para conexéo de transformador de servigos auxiliares ) )
150 KVA Sim Sim Sim Sim
TESTES E COMISSIONAMENTO Equipamentos sala de comando
100% Quadro de distribuicéo de servicos auxiliares 380/220 Vca - QDCA sim sim Sim sim
0% Quadro de distribuigéo de servigos auxiliares 125 Vec - QDCC Sim Sim Sim Sim
: Carregador de baterias, 380 V frifésico, 125 Vcc, S0A. Sim Sim sim Sim
60% Quadro oscilografico sim sim sim sim
Bateria chumbo acida com 60 elementos 125 Vee, 100 Ah Sim Sim sim sim
40% Grupo diesel gerador de emergéncia, frifasico, 380/220 Vea, 90kVA sim sim sim sim
20% Quadro de protegéo e controle Sim Sim Sim 5im
Equipamentos de Telecom Sim Sim sim Sim
0% Estrutra/Barramento
FP PP e e e e S S & & Porlicos e Barramento | sm | em [ sm | sm ] \
N S S P SR G AL R A R Sistema de lluminag&o e tomadas
Projetor p/ lampadas de vapor de mercurio de 400 W ¢/ lampadas \ Sim | Sim \ Sim | Sim | \
Sistema de Cablagem
Cabeamento ‘ Sim | Sim ‘ sim | sim | ‘
Sistema de Aterramento
Aterramento | sm | sm [ sm [ sm_ | |
Planejado Realizado

enchimento das estruturas a jusante.

Analise: Os equipamentos da SE-N3 estdo sendo revisados pela JPW, para verificagdo da necessidade de manutengdo ou troca, com o objetivo de iniciar o funcionamento da EBI-3 e 0




Cronograma de referéncia: EMSA Status Acompanhamento das Pontes e Passarelas Trecho |
WBS Descricéo Cronograma ago/17 Infraestrutura Mesoestrutura [Superestrutura Aterro Total Data((::agtr::;agao
1560 Passarela (2.656+5,20) N4&o iniciado N4&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 23/01/2018
1513 Ponte (3.380+0,00) Na&o iniciado Na&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 19/03/2018
1514 Ponte (3.622+0,00) N4&o iniciado N4&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 17/04/2018
1515 Ponte (3.883+0,00) Na&o iniciado Na&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 12/06/2018
1516 Ponte BR-232 (4.321+15,00) N4&o iniciado N4&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 30/01/2018
1563 Passarela (4.375+0,00) Na&o iniciado Na&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 26/02/2018
1517 Ponte BR-116 (4.680+0,00) N&o iniciado N4&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 30/03/2018
1518 Ponte (4.991+0,00) Na&o iniciado Na&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 28/02/2018
1565 Passarela (5.223+17,40) N&o iniciado N4&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 16/03/2018
1519 Ponte (5.318+0,00) N&o iniciado N&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 19/04/2018
1521 Ponte (6.202+10,00) 0% 0% 0% 0% 0,00% 26/03/2018
1522 Ponte BR-116 (6.387+10,00) 0% 0% 0% 0% 0,00% 11/06/2018
1523 Ponte BR-116 (6.642+2,00) 0% 0% 0% 0% 0,00% 08/06/2018
1524 Ponte (6.837+10,00) Iniciado Iniciado 50% 0% 0% 0% 7,50% 24/05/2018
Legenda Obs: As datas de projecéao (Master) de pontes e passarelas ndo concluidas serdo fornecidas assim que for assinado
De acordo com o cronograma da construtora novo contrato de servicos e previstas novas datas pela construtora responsavel.
-Alraso em relagdo ao cronograma da construtora
Cronograma de referéncia: EMSA Status Acompanhamento das Pontes e Passarelas Meta 2N
WBS Descrigéo Cronograma ago/17 Infraestrutura Mesoestrutura | Superestrutura Aterro Total Data((:/leaz:g)ecao
1525 Ponte CE-153 (0+600) Concluido Concluido 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00% 09/12/2016
Ponte (33+900) 100,0% 100,0% 100,0% 87,0% 99,35% 20/09/2017
Cronograma de referéncia: EMSA Status Acompanhamento das Pontes e Passarelas Meta 3N
WBS Descrigéo Cronograma ago/17 Infraestrutura  |[Mesoestrutura Superestrutura Aterro Total Data((:/leaz:g)ecao
Ponte (39+800) 100,00% 100,00% 100,00% 99,83% 99,99% 10/10/2017
Ponte (45+970) 100,00% 100,00% 100,00% 99,67% 99,98% 28/09/2017
Passarela (52+100) Concluido Concluido 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 15/10/2016
Ponte (53+870) 100,00% 100,00% 100,00% 99,83% 99,99% 18/09/2017
1530 Ponte CE-384 (53+0,377) Concluido Concluido 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 29/09/2016
1531 Ponte Est. 224+10,26 Concluido Concluido 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 14/08/2016
1532 Ponte (66+200) Concluido Concluido 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 29/08/2016
Ponte (70+790) - Est. 658 * 100,00% 100,00% 100,00% 99,83% 99,99% 26/09/2017
1569 Passarela (72+600) Concluido Concluido 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 17/10/2016
1534 Ponte (74+320) Concluido Concluido 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 29/09/2016
Ponte (97+800) 100,00% 100,00% 100,00% 99,83% 99,99% 01/10/2017
Legenda

De acordo com o cronograma da construtora
_Atraso em relagéo ao cronograma da construtora




Cronograma de referéncia: EMSA Status Acompanhamento das TUDs e ECs Trecho |
WBS Descricéo Cronograma ago/17 Terraplanagem Estrutura Arquitetura NenERS Total DR R FelfEeEe
Eletromec. (Master)
TUD Tucutu 0% 0% 0% 0% 0,00% 06/10/2018
EC Tucutu 0% 0% 0% 0% 0,00% 06/10/2018
TUD Terra Nova N&o iniciado | N&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 19/10/2017
TUD Serra do Livramento N&o iniciado N&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 17/11/2017
EC Serra do Livramento N4&o iniciado N4&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 16/11/2017
TUD Mangueira N3&o iniciado Na&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 17/02/2018
TUD Negreiros N4&o iniciado N4&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 16/03/2018
EC Negreiros N3&o iniciado Na&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 07/03/2018
TUD Milagres N4&o iniciado N4&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 17/05/2018
EC Milagres N4&o iniciado N4&o iniciado 0% 0% 0% 0% 0,00% 08/05/2018
Legenda Obs: As datas de projecédo (Master) de TUDs e ECs serdo fornecidas assim que for assinado novo contrato de servigos
De acordo com o cronograma da construtora e previstas novas datas pela construtora responsavel.
Atraso em relac@o ao cronograma da construtora
Cronograma de referéncia: EMSA Status Acompanhamento das TUDs e ECs Meta 2N
WBS Descricéo Cronograma ago/17 Terraplanagem Estrutura Arquitetura e Total DEER R FIeEeEe
Eletromec. (Master)
TUD Jati 100% 100% 98% 0% 92,38% 02/10/2017
TUD Atalho 100% 88% 95% 35% 89,06% 28/09/2017
TUD Porcos 100% 100% 100% 85% 97,88% 17/09/2017
EC Porcos 100% 100% 100% 38% 97,20% 16/10/2017
EC Boi ll 100% 100% 80% 48% 97,55% 05/10/2017
Cronograma de referéncia: EMSA Status Acompanhamento das TUDs e ECs Meta 3N
. . Montagem Data de projecéo
WBS Descricéo Cronograma ago/17 Terraplanagem Estrutura Arquitetura Eletromec. Total (Master)
TUD Morros 100% 100% 90% 0% 84,80% 20/10/2017
TUD Boa Vista 100% 100% 99% 73% 95,87% 18/09/2017
EC Boa Vista 100% 100% 100% 76% 98,93% 12/10/2017
TUD Caicara 100% 100% 99% 73% 95,91% 21/09/2017
EC Caicara 100% 100% 100% 76% 98,93% 12/10/2017
Legenda

De acordo com o cronograma da construtora
_Atraso em relagéo ao cronograma da construtora
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OPERACIONAL
AVANGD  [smoo% | ssea% |10000%) sssi% 99.20% | as,01% 95,30% 9839% | 94,80% |10000%| o961 | 5346 | 9500% [100,00%| 95,05% | o8.22% 0.00% | 95,00% | 9600% [100,00%| 95,13% | 97.00% | 100,00% s250% 097% | 95,81% | 32,09% | 79.00% 000% | 93,75% | 35,00% | 75,00% | 100.00%| 96,855 63,60% | 37,00% | 0.00% | s9,01% | 66,724 | 000% | 29.83% | 000% | 000 | s7.97% | 000% | 1125%
DIMENSOES (*) | 2052 6813 17.426 5.160 5.020 3342 1307 15.259 2307 16319 1580 | 19.455 67.692 2039 2,068 5.132 7678
META TRECHO | = 90,30%
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— —— —_— e
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OPERACIONAL
AVANGD  [sso7|  mame | a8o% |10000% 99,9% | 93,99% | 96,62% | 97,20 | 99,00 | 99,98 | a273% o907 | 99,99% [100,00%| 95,88% | 100,00 98,225 | 9999% | 99,73% | 97,55% | 99,99% | 94,735 | 90136 59,99% a,53% | 95,03% | 100.00%| 99,99% 3
DIMENSOES (*) | 23.65¢ 2340 79587 80.000 400 | 7433 | 240 4918 1.340 2,054 2.450 4288 162.281 440 3.692 i
META META 2N = 98,53% META 3N = 98,40% Construtoras Supervisoras
LEGENDA
\:l ESTRUTURA COM AGUA OU PASSANDO AGUA
l:l ESTRUTURA APTA PARA O ENCHIMENTO OU PASSAGEM DE AGUA
\:l ESTRUTURA COM PENDENCIAS PARA O ENCHIMENTO OU PASSAGEM DE AGUA
(*) DIMENSOES
Reservatéios: 3presenta o volume minimo operaciona X 1000 ()
Canais : extens3o total (m). Consoroio
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LISTA DE ASSUNTOS E PROVIDENCIAS PARA CONCLUSAO

Legenda:| sim | @ @) ndo AGO-17
| % AVANCO DATA CONCLUSAO
MPEDE o
ITEM| WBS ESTRUTURA ASSUNTO ENCHIMENTO FISICO WBS STATUS
B PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUAL
1 - Canais 1204 a 1212 | OBRAS CIVIS |Cercas, muretas e drenagem externa. ndo (] - Sem previsdo Sem previsdo N&o iniciado. .
PROJETOS Documentagdo para comissionamento das valvulas borboleta da estrutura de desague (Lei sim ® 01/08/2017 31/08/2017 Concluido
de Manobra).
OBRAS CIVIS |Urbanizagdo e paisagismo. nio (@] 01/08/2017 31/08/2017 N3o iniciado
ELETRICA Cubiculos e Sistemas Elétricos - Fornecimento e montagem do banco de baterias 01 - 1610 sim ® 01/08/2017 31/08/2017 Concluido
BBAT-001
2 | 1610 EBI-1 99,64%
ELETRICA |READEQUAGAO DOS PAINEIS RETIFICADORES - Fornecimento, instalacdo e testes. sim @] 01/08/2017 31/08/2017 Concluido
MECANICA |Conjunto Motobomba - Verificagdo dos equipamentos rotativos sim @ 01/08/2017 31/08/2017 Concluido
" Teste d f das bombas, teste das valvulas borboleta, teste da ETE e ETA
MECANICA 'es e e;per orrT\ance as bom as,l este las vélvulas borboleta, teste da e ' sim ® 01/08/2017 31/08/2017 Concluido
instalagdo da caixa separadora de 4gua e 6leo.
3 | 1539 Ponte 1539 OBRAS CIVIS |Execugdo da ponte. sim @ 0,00% Sem previsdao Sem previsdao N3o iniciado.
Urbanizagdo e paisagismo. nio (@] 19/10/2017 19/10/2017 N3o iniciado.
OBRAS CIVIS |Conclusdo do revestimento — forebay de jusante sim @ 19/10/2017 19/10/2017 N3o iniciado.
'Unlao das mantas conforme nota técnica 1301-NTC-1201-00-40-123-R01 — Forebay de sim ® 19/10/2017 19/10/2017 N30 iniciado.
jusante
Montagem da tubulagdo de recalque e da caixa separadora de dgua e 6leo. sim @ 19/10/2017 19/10/2017 Em execugdo.
Desmon.tagem parcial e remontagem das bombas EBI-2 - falta filtragem e retorno do 6leo sim ® 19/10/2017 19/10/2017 Em execugdo.
aos conjuntos
Conjuntos mqto bomba fabricagdo Alstom - Montagem das passarela e escadas e sim ® 19/10/2017 19/10/2017 Em execugdo.
Teste/Comissionamento
Valvula borboleta com contrapeso DN = 700mm - Comissionamento dos Equipamentos sim @] 19/10/2017 19/10/2017 Em execugdo.
Vdlvula borboleta manual DN = 700mm - Comissionamento dos Equipamentos sim @] 19/10/2017 19/10/2017 Em execugdo.
MECANICA Aqwsu;.ao de Parafusos de Acoplamento da Bomba com o conduto da EBI-02 - sim ® 19/10/2017 19/10/2017 Em execugdo.
Fornecimento e Montagem
Relagdo de material |Inped|t|vo a montagem do Sistema Hidraulico das Vélvulas sim ® 19/10/2017 19/10/2017 Em execugdo.
Borboletas das Esta¢des de Bombeamento EBI-2
4 | 1620 EBI-2 Nota Técnica - Relatério de Devolugio dos Cilindros de Oleo-hidraulico das Vélvulas 93,60%
sim @] 19/10/2017 19/10/2017 Em execugdo.
Borboletas
N.c.>ta Técnica —.Anahse de sc.erwlgo.extracon(tratual — Desmontagem e remontagem dos sim ® 19/10/2017 19/10/2017 Em execucio.
cilindros de acionamento hidraulico das vélvulas borboletas EBI-2
Lei de Manobra - Especificagdo Técnica de operagdo do bombeamento. sim @ 19/10/2017 19/10/2017 Em execugdo.
Testes e comissionamentos dos conjuntos Moto-bombas. sim @] 19/10/2017 19/10/2017 N3o iniciado
Cubiculos e sistemas elétricos - Testes - Sistema de partida dos motores em carga sim @] 19/10/2017 19/10/2017 Em execugdo.
Cubiculos e sistemas elétricos - Teste do sistema auxiliar em corrente alternada ( Barra 02)| . "
19/10/2017 19/10/2017 E .
do painel 1610-QDCA-001 sim | @ /10/ /10/ M execugdo
Cubiculos e sistemas elétricos - Teste do Sistema de Controle (SDSC) sim @] 19/10/2017 19/10/2017 Em execugdo.
ELETRICA Cublf:ulos e sistemas elétricos - Comissionamento do sistema auxiliar em corrente sim ® 19/10/2017 19/10/2017 Em execugdo.
continua 125 Vcc
Cubiculos e sistemas elétricos - Comissionamento do sistema de controle (SDSC) sim @] 19/10/2017 19/10/2017 N3o iniciado.
Verificar as condigdes referente a queda de tensdo na partida dos motores sim @] 19/10/2017 19/10/2017 N3o iniciado.
Testes e comissionamentos dos equipamentos elétricos. sim @] 19/10/2017 19/10/2017 N3o iniciado.
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Legenda:| sim | @ @) ndo AGO-17
IMPEDE % AVANCO DATA CONCLUSAO
ITEM WBS ESTRUTURA ASSUNTO FfS_ICO WBS STATUS
Execugdo da adutora da COMPESA sobre o canal. sim @] 19/11/2017 19/11/2017 N3o iniciado.
5 |1213 Canal 1213 OBRAS CIVIS 93,46%
Enrocamento de protecdo da viga de interrupgcdo sim @ 19/11/2017 19/11/2017 N3o iniciado.
;i::gs:: st:nac;;:ae:g que o sistema ira operar, conclusdo da limpeza acima da cota sim ® 19/11/2017 19/11/2017 N3o iniciado.
Res. S q Conclusdo dos medidores de vazdo sim @ 19/11/2017 19/11/2017 N3o iniciado.
6 |1107 €S- S€rmado | nppas cIvis 100,00%
Livramento
Drenos da Parede do Vertedouro sim @] 19/11/2017 19/11/2017 N3o iniciado.
Instalar Piezdmetros estaca 27 e 56 sim @ 19/11/2017 19/11/2017 N3o iniciado.
TUD 'S d OBRAS CIVIS Conclusdo do aterro Casa de Valvula nio (@] 19/11/2017 19/11/2017 N3o iniciado.
7 | 1157 U >erra do 95,05%
Livramento R
MECANICA |Instalag¢do da vélvula dispersora nio @ 19/11/2017 19/11/2017 N3o iniciado.
EC Serra do o " . . . T
8 | 1256 Livramento MECANICA [Instalagdo dos esquipamentos eletromecanicos. sim @] 98,22% 19/11/2017 20/11/2017 N3o iniciado.
9 (1214 Canal 1214 OBRAS CIVIS |Execugdo da adutora da COMPESA sobre o canal. sim @ 94,30% 19/01/2018 Sem previsdo Concluida a execugdo das bases de apoio.
10 | 1512 Ponte 1512 OBRAS CIVIS |Execugdo da ponte. sim @ 0,00% 19/01/2018 Sem previsdo N3o iniciado.
11 | 1513 Ponte 1513 OBRAS CIVIS |Concluir os aterros de encabegcamento e os acabamentos. ndo (@] 96,00% 19/01/2018 Sem previsdo N3o iniciado.
12 | 1514 Ponte 1514 OBRAS CIVIS |Concluir os aterros de encabegamento e os acabamentos. ndo Q@ 97,00% 19/01/2018 Sem previsdao N3o iniciado.
Interferéncia com Adutora sim @] 19/01/2018 19/01/2018 N3o iniciado.
Limpeza do canal e remogdo de ensecadeiras sim @ 19/01/2018 19/01/2018 N3o iniciado.
13 | 1215 Canal 1215 OBRAS CIVIS 95,13%
Escavagdo e enrocamento da transi¢do sim @] 19/01/2018 19/01/2018 N3o iniciado.
Enrocamento de protecdo da viga de interrupg¢do sim @ 19/01/2018 19/01/2018 N3o iniciado.
Concluir a casa de comando. nao (@] 19/01/18 Sem previsdo N3o iniciado.
Reparos no concreto sim @] 19/01/18 Sem previsdo N3o iniciado.
OBRAS CIVIS
Grade - Guias - Concreto de 22 Estagio sim @ 19/01/18 Sem previsdo N3o iniciado.
14 | 1158 TUD Mangueira 92,20%
ﬁ:::;clizfie;:;z;cgj:?r:a Casa e das Instalagdes da Tomada d'dgua de Uso Difuso do sim ® 19/01/18 Sem previsio N30 iniciado.
Comporta - Montagem sim @ 19/01/18 Sem previsdo N3o iniciado.
MECANICA
Grade - Montagem da grade removivel sim @ 19/01/18 Sem previsdo N3o iniciado.
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Legenda:| sim | @ @) ndo AGO-17
| % AVANCO DATA CONCLUSAO
MPEDE o
ITEM| WBS ESTRUTURA ASSUNTO eimuuiq-—e._— | FISICO WBS STATUS

Resolver interferénci dutora; Concluir bate choco dos talud t

15 | 1216 Canal 1216 OBRAS ClVIs | Co0'ver interterencia com adutora; Lonciuir bate choco dos taludes € executar sm | @ 94,76% 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
revestimento de fundo.

16 | 1515 Ponte 1515 OBRAS CIVIS |Concluir os aterros de encabegamento e os acabamentos. nio @ 92,50% 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
Concluir as obras prediais (alvenaria, tubulagdes hidrossanitarias e esquadrias). sim @] 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
Tratamento de taludes, limpeza/remocdo de material sim @ 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.

OBRAS CIVIS |Concretagem dos muros de contengdes dos taludes no forebay de jusante sim @] 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.

Remocgdo de ensecadeira e material de 12 categoria no fundo do forebay de montante sim @ 19/02/2018 19/02/2018 N3do iniciado.
Reparo~s e acabamentos no Eoncreto, solo cimentobe concreto poroso, tra'vamento e sim ® 19/02/2018 19/02/2018 Niio iniciado.
execugdo da manta, execugdo das placas de revestimento no forebay de jusante
Concluir as montagens de: tubulagdo de recalque, valvulas borboleta na estrutura de
desague, bombas, skids de arrefecimento dos mancais, plataforma de acesso a junta de sim @ 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
dilatagdo.
Grades Removiveis e Viga Pescadora - Montagem sim @ 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
Comportas - Comissionamento dos Equipamentos sim @ 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
Adutoras - Montagem tubulacdo - Solda e acabamento das juntas sim @ 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
By pass do conduto da EBI-03 sim @ 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
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| % AVANCO DATA CONCLUSAO
ITEM| WBS ESTRUTURA ASSUNTO MPEDE Fisico wBs STATUS
Aquisi¢do de Parafusos de Acoplamento da Bomba com o conduto da EBI-03 sim @] 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
Acoplamento rigido 01 e 02 - DN = 1800mm e DN = 2900mm - Montagem sim @] 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
MECANICA
Sistema de Alimentagdo de Agua para Vedaco do Eixo da EBI-03 sim @] 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
Sistema de Agua de Resfriamento e de Ar Comprimido da EBI-03 sim @ 19/02/2018 19/02/2018 N&o iniciado.
Relagdo de material |Inped|t|vo a montagem do Sistema Hidraulico das Vélvulas sim ® 19/02/2018 19/02/2018 N30 iniciado.
Borboletas das Estagdes de Bombeamento EBI-3
17 | 1630 EBI-3 97,85%

Nota Técnica - Relatério de itens pendentes de fornecimento de materiais da Energ sim @] 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
Lei de Manobra - Especificagdo Técnica de operagdo do bombeamento. sim @] 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
MATERIAIS DE SISTEMAS HIDRAULICOS DO CONDUTO FORGADO sim @] 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
Medldor{ u.Itrassonlco de vazdo DN 2300mm Tub-01 e 02- Montagem do medidor sim ® 19/02/2018 19/02/2018 N30 iniciado.
eletrostatico

Pérticos rolantes e caminho do rolamento - Ligagdo definitiva e barramento elétrico sim @] 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
Ponte rolante - Ligagdo definitiva e barramento elétrico sim @] 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
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Cubiculos e sistemas elétricos - Falta finalizagdo de montagem de cubiculos sim @] 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
Cubiculos e sistemas elétricos - Os trafos auxiliares apresentam avarias, conforme NT sim @] 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
Vias de cabos - Fornecimento, instalagdo e testes. sim @] 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
ELETRICA
Cabos de interligagdo - Fornecimento, langamento e testes. sim @] 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
READEQUACAO DO PAINEL 1630-CDMT-001 sim @ 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
REPARO NOS TRANSFORMADORES DE SERVICOS AUXILIARES sim @] 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
MUFLAS PARA OS CABOS DE MEDIA TENSAO DA EBI-3 sim @] 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
Verificar as condigOes referente a queda de tensdo na partida dos motores sim @] 19/02/2018 19/02/2018 N3o iniciado.
Surgéncia de 4dgua no dique e necessidade de investigagdes complementares. sim @ 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
Segmento Forebay/Dique - Limpeza e remogdo de material escavado - Sec¢do hidraulica sim @ 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
Conclusdo do Dique - Terraplenagem sim @] 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
Dique - Instrumentagdo - Recuperagdo dos piezémetros danificados sim @ 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
18 | 1217 Canal 1217 OBRAS CIVIS |Dique - Investigagdo da Fundagdo sim @] 90,97% 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
Segmento Dique/Reserv. - Limpeza e remog¢ao de material escavado sim @ 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
Segmento Dique/Reserv. - Remogdo de acessos provisorios sim @] 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
Segmento Dique/Reserv. - Bate choco nos taludes sim @ 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
Segmento Dique/Reserv. - Concreto de regularizagdo do piso sim @] 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
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MPEDE s
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OBRAS CIVIS |Concreto segundo estégio - Guias da tomada d’agua sim @ 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
Montagem das guias de grades e comportas. sim @] 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
19 | 1159 TUD Negreiros 92,99%
MECANICA |Tubulagdo - Montagem, testes e comissionamento sim @ 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
Vdlvulas dispersoras DN 700mm - Montagem, testes e comissionamento sim @] 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
Montagem das guias de comportas ensecadeiras e segmento. sim @ 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
MECANICA |Comporta de Segmento sim @] 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
Comporta Ensecadeira de Montante e Jusante sim @ 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
20 | 1257 EC Negreiros Concretagem do segundo estagio - Comportas ensecadeira montante e radial sim @ 79,00% 19/03/2018 19/03/2018 N&o iniciado.
Execugdo dos diques laterais sim @ 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
OBRAS CIVIS
Concretagem viga de ancoragem da manta PVC sim @] 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
Reaterro dos lados direito e esquerdo sim @ 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
Conclui t d b t b t desvio do traf
21 | 1516 Ponte 1516 OBRAS Cly|s | -ONciUIT 05 aterros de encabecamento, 0s acabamentos, remover o desvio do tralego sm | @ 99,80% 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
escavar o pequeno treho em canal.
Concluir o revestimento de concreto em cerca de 780 metros do canal. sim @ 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
Bate choco nos taludes sim @ 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
OBRAS CIVIS |Construcdo dos medidores de vazdo e canais de restituicdo sim @ 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
22 | 1218 Canal 1218 90,12%
Remocdo de acessos provisorios e desvio BR232 sim @ 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
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RAMAL SOB S GALERIA TRANSORDESTINA - Terraplenagem e revestimento de concreto sim @] 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
QOUTROS  |Solucionar interferéncia com cabo de fibra éptica da TELEMAR/PE. nio (@] 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
23 | 1517 Ponte 1517 OBRAS CIVIS |Concluir a estrutura, os aterros de encabegamento e os acabamentos. sim @ 88,88% 19/05/2018 19/05/2018 N3do iniciado.
24 | 1564 Passarela 1564 OBRAS CIVIS |Execugdo da passarela. sim @] 0,00% 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
25 [ 1518 Ponte 1518 OBRAS CIVIS |Concluir as estruturas, os aterros de encabegamento e os acabamentos. nao @ 93,75% 19/05/2018 19/05/2018 N3do iniciado.
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26 | 1565 Passarela 1565 OBRAS CIVIS |Concluir os aterros de encabegamento e os acabamentos. nao @ 95,00% 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
26 | 1519 Ponte 1519 OBRAS CIVIS |Concluir as estruturas, os aterros de encabegamento e os acabamentos. sim @] 75,00% 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
Concluir as concretagens do vertedouro. sim @] 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
Execugdo da estrada contorno/servigo do reservatéio sim @ 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
27 | 1110 Res. Milagres OBRAS CIVIS |Barragem e Dique - Instrumentagao - conclusdo sim @] 96,89% 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
Complementagdo do canal de ligagdo entre reservatdrios sim @ 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
Demoligdo de alvenarias e retirada do reservatério sim @] 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
Concluir a concretagem da torre e da passarela de acesso. nio @ 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
Concreto segundo estagio Guias da Tomada Dagua sim @] 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
OBRAS CIVIS
Execugdo do canal de restiui¢do sim @ 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
28 | 1160 TUD Milagres Retirada de cimbramento sim @] 82,51% 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
Comportas - montagem, testes e comissionamento sim @ 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
MECANICA |Grades - montagem, testes e comissionamento sim @] 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
Montagem da tubulag&o. nio @ 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
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OBRAS CIVIS |Concluir a terraplanagem, estruturas e arquitetura. sim @ 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
29 | 1258 EC Milagres 58,32%
MECANICA |Executar todas as montagens eletromecanicas. sim @] 19/05/2018 19/05/2018 N3o iniciado.
30 | 1220 Canal 1220 OBRAS CIVIS |Falta terminar a escavagdo da se¢do hidraulica e enrocamento do canal. sim @ 54,48% 19/06/2018 19/06/2018 N3do iniciado.
31 | 1520 Ponte 1520 OBRAS CIVIS |Execugdo da ponte. N3o iniciada. sim @] 0,00% 19/06/2018 19/06/2018 N3o iniciado.
Falta terminar 100 m da escavacgdo da primeira se¢do ( Encontro das duas frentes de . .
19/03/2018 19/03/2018 N do.
obra). E 500m de rebaixamnto + Piso sim @ /03/ /03/ 40 Iniciado
32 | 1403 Tunel Milagres OBRAS CIVIS 63,60%
Ponte - Concreto armado - Emboque e Desemboque sim @ 19/03/2018 19/03/2018 N3o iniciado.
Reparo nas placas de revestimento danificadas; sim @] 19/06/2018 19/06/2018 N3o iniciado.
33 | 1221 Canal 1221 OBRAS CIVIS |Limpeza nos taludes nos lados direito e esquerdo, entre as estacas 1544 a 1551; sim @ 37,49% 19/06/2018 19/06/2018 N3o iniciado.
Concluir limpeza no fundo do canal; sim @] 19/06/2018 19/06/2018 N3o iniciado.
Execugdo da ponte. N3o iniciada. sim @ 19/06/2018 19/06/2018 N3o iniciado.
34 | 1521 Ponte 1521 OBRAS CIVIS 0,00%
Relocagdo da Adutora - CAGECE sim @] 19/06/2018 19/06/2018 N3o iniciado.
Concluir o reaterro. nio (@] 19/06/2018 19/06/2018 N3o iniciado.
35 | 1365 | Galeria Penaforte | OBRAS CIVIS 99,91%
Execugdo da viga de ancoragem da manta PVC sim @ 19/06/2018 19/06/2018 N3o iniciado.
OBRAS CIVIS 58 estacas com revestiment('). 58 estacas ('-:-m fase de inicializagdo de solo- cimeNnto, sim @ 19/06/2018 19/06/2018 N3o iniciado.
geomembrana . 36 estacas ainda em parcialmente executado aterro e escavagdo.
36 | 1222 Canal 1222 66,72%
OUTROS Solucionar interferéncia com cabo de fibra éptica da TELEMAR/CE e com adutora da ngo ® 19/06/2018 19/06/2018 N30 iniciado.
CAGECE.
Obra n3o iniciada. O desvio foi iniciado (apenas terraplenagem). sim @ 19/06/2018 19/06/2018 N3o iniciado.
37 | 1522 Ponte 1522 OBRAS CIVIS 0,00%
Relocagdo das adutoras existentes e fibra optica - CAGECE e Ol sim @ 19/06/2018 19/06/2018 N3o iniciado.
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OBRAS CIVIS |Execugdo do segmento de canal (257 estacas) sim @] 19/06/2018 19/06/2018 N3o iniciado.
38 | 1223 Canal 1223 29,83%
OUTROS  |Solucionar interferéncia com cabo de fibra dptica da TELEMAR/CE. nio @ 19/06/2018 19/06/2018 N3o iniciado.
39 | 1566 Passarela 1566 OBRAS CIVIS |Execugdo da passarela. sim @] 0,00% 19/06/2018 19/06/2018 N3o iniciado.
40 | 1523 Ponte 1523 OBRAS CIVIS |Obra n3o iniciada. Desvio concluido mas falta as sinalizagbes horizontal/vertical. sim @ 0,00% 19/06/2018 19/06/2018 N3o iniciado.
OBRAS CIVIS Canal com 187 estacas revestidas e 210 com aterro e escavagdes parcialmente sim ® 19/06/2018 19/06/2018 N30 iniciado.
executados.
41 | 1224 Canal 1224 57,97%
OUTROS  |Solucionar interferéncia com cabo de fibra éptica da TELEMAR/CE. nio (@] 19/06/2018 19/06/2018 N3o iniciado.
42 | 1524 Ponte 1524 OBRAS CIVIS |Execugdo da Ponte sim @] 11,25% 19/06/2018 19/06/2018 N3o iniciado.
1813 sim @ 99,02% 01/08/2017 31/08/2017 Concluido
As subestagGes foram desligadas, desta forma deverao ser verificados as condi¢ées dos
43 | 1814 SUBESTACOES OUTROS bancos de baterias, ajustes de protegdo, integridade e condigdes dos equipamento de |sim @ 19/10/2017 19/08/2017 Em execugdo.
patio e avaliar a necessidade de recomissionamento das subestagdes
1815 sim @] 19/02/2018 19/02/2018 Em execugdo.
N Aquisic3o, t testes d i tos hid ani tant TUD o
44 - Meta 2N MECANICA ec;t:;:lgao MONTAgEnNs € testes dos quipamentos NICramecdnicos restantes para as s sim @ - Sem previsdo Sem previsdo Aguardando Aquisigdo - Construtora
Projeto dos bl d d duto forgado, detalhad loATO d
PROJETO N:ngenao os blocos de ancoragem do conduto forgado, a ser detalhado pelo a sim ® 31/12/2017 31/12/2017 Em execucio.
45 - UHE Jati -
MECANICA |Definir a necessidade ou n3o de geracdo de energia. nao @ Sem previsdao Sem previsdao Aguardando Definigdo - Ml
46 | 1525 Ponte 1525 OBRAS CIVIS |Concluir os aterros de encabegcamento e os acabamentos. nio (@] 100,00% 31/12/2016 31/12/2016 Concluido
47 - UHE Atalho MECANICA |Definir a necessidade ou n3o de geragdo de energia. nao @ - Sem previsdao Sem previsdo Aguardando Definigdo - Ml
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48 | 1113 Res. Porcos OUTROS  |Relocagdo das redes elétricas (COLECE) existentes na drea do reservatorio. sim @ 99,99% Sem previsdao Sem previsdao Parcialmente executada.
Assim que terminar [ Assim que terminar
49 | 1226 Canal 1226 OBRAS CIVIS |Concluir os servigos de escavagdo e revestimento. sim @ 99,04% N N N3o iniciado.
01225 01225
Assim que terminar | Assim que terminar
50 | 1227 Canal 1227 OBRAS CIVIS |Concluir os servigos de escavagdo e revestimento. sim @ 42,73% 4 4 N3o iniciado.
01225 01225
Assim que terminar [ Assim que terminar
51 | 1228 Canal 1228 OBRAS CIVIS |Concluir os servigos de escavagdo e revestimento. sim @ 99,00% N N N3o iniciado.
01225 01225
52 | 1526 Ponte 1526 OBRAS CIVIS |Concluir os aterros de encabegamento e os acabamentos. ndo Q@ 99,35% Sem previsdao Sem previsdao Obras em execugdo.
53 [ 1116 Res. Boi | OBRAS CIVIS |Restam servigos de escavag¢ao, terraplanagem e enrocamento. sim @] 99,66% 01/12/2016 31/12/2017 Em execugdo.
54 | 1117 Res. Boi ll OBRAS CIVIS |Restam servigos de escavagao, terraplanagem e enrocamento. sim @ 99,77% 01/12/2016 31/12/2017 Em execugdo.
MECANICA ,;-\Cél::i:igéo, montagens e testes dos equipamentos hidromecanicos restantes para as TUDs ndo ® Sem previsio Sem previsio Em execucio.
55 - Meta 3N -
Conclui déncias do check list tad las i latério 1534-REL-
OUTROS 188233?}1?{?5?{?:1'35 O check TIst apresentado pela supervisors, relatono sim @ Concluido Concluido Concluido
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56 | 1527 Ponte 1527 OBRAS CIVIS |Concluir os aterros de encabegamento e os acabamentos. ndo Q@ 99,99% Sem previsdao Sem previsdao Em execugdo.
57 | 1528 Ponte 1528 OBRAS CIVIS |Concluir os aterros de encabegamento e os acabamentos. ndo Q@ 99,98% Sem previsdao Sem previsdao Em execugdo.
58 | 1310 Aqueduto Boi OBRAS CIVIS |Executar o reforgo estrutural e a impermeabilizagdo. sim @ 99,99% Sem previsdao Sem previsdao Ndo iniciado.
59 [ 1311 Aqueduto Pinga OBRAS CIVIS |Executar o reforgo estrutural e a impermeabilizagdo. sim @ 99,99% Sem previsdao Sem previsdao N3o iniciado
60 | 1529 Ponte 1529 OBRAS CIVIS |Concluir os aterros de encabegamento e os acabamentos. ndo Q@ 99,99% Sem previsdao Sem previsdao Em execugdo.
61 | 1312 | Aquduto Catingueira | OBRAS CIVIS |Executar o reforgo estrutural e a impermeabilizagdo. sim @ 99,99% Sem previsdao Sem previsdao N3o iniciado.
62 | 1533 Ponte 1533 OBRAS CIVIS |Concluir os aterros de encabegamento e os acabamentos. ndo Q@ 99,99% Sem previsdao Sem previsdao Em execugdo.
63 | 1410 Tunel Cuncas | OBRAS CIVIS [Concluir a execugdo do Stop Log na entrada do tunel. sim @ 99,99% Sem previsdo Sem previsdo Em execugdo.
64 | 1536 Ponte 1536 OBRAS CIVIS |Concluir os aterros de encabegamento e os acabamentos. ndo (] 99,99% Sem previsdo Sem previsdo Em execugdo.

*As obras do Trecho | estdo paralisadas e sem contrato vigente. Apds o processo licitatério ja foi definida uma vencedora, e possivelmente o novo contrato serd homologado, adjudicado e assinado no inicio de abril.
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Painel de Gerenciamento — Nivel Estratégico.
Painéis de Gerenciamento — Nivel Tético.
Painel Gestao a Vista — Eixo Leste.

Pontes e Passarelas.

Lista de assuntos e providéncias para concluséo.
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PAINEL DE GERENCIAMENTO EIXO LESTE

NIVEL ESTRATEGICO
Previsto 99,28%
Realizado 96,36%
OBRAS E MONTAGENS e
% REALIZADO X % PREVISTO
CURVA'S - EIXO LESTE
100% —
90% -
% Previsto: 99% META - 1L/ 2L - CSFL
0, 1 0,
80% % Realizado 97%
100,00%
70%
-
50%
Meta 1|./2L 1° Marco Contratual 6° Marco Contratual META - LOTE 2L /3L - CBSF
2° Marctgntratuaf,gs" Marcogtratual
Meta 2L/3L
1° Marcogntratual 2° Marco Contratual ’Ma"“’ Contratual

MU = BT, g’.' g“."‘.‘T"T‘T' SR g’.' g“."‘.‘T"T‘T' SR g’.' g“."‘.‘T"T‘T' SR g’.' g“.'T"‘.‘T"T‘
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2¥53 82 TF S52pE3 888 S32pS3 8L °F 32wR7 §82 8§ 522K 3

LEGENDA: ’ Marcos Contratuais % Previsto Acumulado (Linha de Base) —— % Realizado Acumulado Data de Analise
PONTOS DE ATENCAO:

1) O contrato 47/2013-MI (Meta 1L/2L) foi aditivado até abril de 2018;
2) O contrato 58/2013-MI (Meta 3L) foi aditivado até abril de 2018 e prazo de execugdo das obras até outubro de 2017;

3) As obras civis e montagens do eixo leste estdo um més atrasadas em relagdo ao cronograma. Caso sejam mantidas as produtividades previstas a data mais tarde de conclusdo da Obras
Civis e Montagens estd projetada para Novembro/17 (Reaterro da galeria do Canal 2227).

p CONTRATADAS
SISTEMA ELETRICO
% REALIZADO X % PREVISTO
CURVA S - SISTEMA ELETRICO LINHA DE DISTRIBUIGAO - CONTROL
0%
70%
50%
LINHA DE TRANSMISSAO - PROCABLE
30% % Previsto: 100% 100,00%
% Realizado: 90,96%
10%

100,00%
Linha de Distribuigdo (cronograma do edital)

Linha de Transmissdo SUBESTAGOES - TOSHIBA

Subestagées - Toshiba

100,00%

e L L e L L L L e PR 7o,
388 E P FE SR Y3 oSR5SR RS RS20 YZ 8RS8 E538Y3
LEGENDA: ’ Marcos Contratuais % Previsto Acumulado (Linha de Base) — % Realizado Acumulado Data de Analise
PONTOS DE ATENCAO:

SUBESTAGOES - JPW LINHA DE TRANSMISSAO - JPW

1) O contrato da Toshiba foi encerrado pelo MI. O Contrato com a JPW foi

aditivado (14/07/16) para incluir a execugdo Subestacdes E3 e E4. 100,00%

89,66%

100,00%

Total - 19
Iniciados - 4 -

Iniciados - 1

SITUACAO DOS WBS
Linha de Transmiss&o
R . Total -6 Iniciados -2
Canais Aquedutos Estacbes de Bombeamento nicades
Total - 25 Total -5 Total -6
Iniciados - 23 R Iniciados - 6
Subestagdo
Total -7
Iniciados - 6
Pontes Reservatérios Passarelas ’
Total - 27 Total - 12 -

Iniciados - 10
Linha de Distribuicdo

Total - 5
Iniciados - 4

e

H Concluidos ™ N3o Iniciados m Iniciados ™ Com Avanco Fisicono Més m Sem Avanco Fisico no Més




Consorcio

{
"/x
CONCREMAT A ARCADIS iogos

PAINEL DE GERENCIAMENTO OBRAS CIVIS - EIXO LESTE

AGOSTO-17

"CURVA S" META 2L/3L

NIVEL TATICO
1] 1]
CURVA S" META 1L/2L
META 1L-2L - CSFL
100%
90%
80%
70%
% Previsto: 100%
60% % Realizado 97%
Atrasado 8 Meses
50%
40%
Lot
A A L 2
Lot BVs
A A A
SRR B B B B B S - B B B S B S B B S B N S-S B B
S8 8852529835888 8532083388 83F 8852883385888 8¢85328¢%3
- Prazo de Vigencia Contatual: 30/04/18 - Prazo e Execucio das Obras:30/01/18
ASubmarco 1.1,2.1,3.1: Obras Até Mantantes
(Concluido);
Canai d Besd b ,
anas Aauedutos Fstagtes de Bombeamento A submarco 3.3: Pontes e passarelas até
forai-8 Iniciados - 7 ol -8 Iniciados - 6 Mandantes (Concluido);
Submarco 3.1B, 3.3B, 4.1, 4.3: Obras entre
Mandantes e Salgueiro (incluindo EBV 3 e pontes e
passarelas) (ndo atendido);
Submarco 1.2, 2.2, 3.2A: Obras
complementares Até Mandantes (n3o atendido);
Submarco 3.2B, 4.2B: Obras complementares
Pontes Reservatorios Passarelas Até Muquém (néo atendido)
Total -8 Total -4 Total -4

/\ Submarco 3.1B EBV 3 (ndo atendido)

A Submarco 5.1: EBV 4(integral) (ndo
atendido);
A Submarco 6.1: EBV 5 e 6 (operacional)
(ndo atendido)
Submarco 6.2: EBV 5 e 6 (integral)
(ndo atendido);

9

META 2L-3L - CBSF
90% % Previsto: 99%
% Realizado 99%
70%
50%
1° Marco
2°|Marco .
3° Nlarco .
MmN 8 9 9 5 9§ 8 9§ S S5 <& <S5 <SS 00D D o non onononononon o n mnwowuouwowwuow o w O U O O O N~NDNMNNEDNNDNENDDEDNDNDDS
UL T s s L S S S S UL r s B L Ly A S P L v L r L A T L U r N r LT AN TATY
> N C > L & 5 5 0 ¥ £ > N C > L & 5o 5 0 ¥ 2 >N C > 5 & 5 c 5 0 ¥ 2 >N o > S & 5o 5 0 v e
¥ s @R ES2P»Y8 I3 oYY ES 2R3 oL RgEegs2wy 3 oegreegg sy 3
LEGENDA: ‘ Marcos Contratuais % Previsto Acumulado (Linha de Base) % Realizado Acumulado Data de Andlise
- Prazo de Vigencia Contatual: 26/04/18 - Prazo e Execucdo das Obras: 27/10/17 (72Termo Aditivo)
.10 I: Atividad
Canais Aquedutos Tomada d'4gua * 12 Marco C.ontratua..Atlw ades ate
Total - 17 Total - 4 Total -7 Reservatorio de Copiti (28/08/17);
Iniciados - 16 Iniciados - 7
e 22 Marco Contratual: Atividades entre
1 [— Reservatodrio de Copiti e Reservatoério
Barro Branco (27/10/17);
¢ 32 Marco Contratual: Atividades entre
Reservatodrio Barro Branco e Adutora
Pontes Reservatorios Passarelas Monteiro (27/10/17).
Total - 19 Total -8 Total - 15 Iniciados - 10
Iniciados - 4 Iniciados - 1




Consorcio

<

CONCREMAT A ARCADIS iogos

engenharia

PAINEL DE GERENCIAMENTO SISTEMA ELETRICO - EIXO LESTE

NIVEL TATICO

Linhas de Transmissao e Distribuicao

"CURVA S" DOS CONTRATOS

AGOSTO-17

Execugdo da LT SE EO - E2

100%

Execugdo da LT SE E3 - E4

LINHA DE TRANSMISSAO - PROCABLE - 11/2014 - MI Execugdo da LT SE EO - E1
100%
90%
80% 100%
70% Execugdo da LT SE E2 - E3
60%
50%
o
40% % Previsto: 100%
0, .
30% % Realizado 95%
20% Atrasado: 19 meses
10% Total - 2
0%
Trecho SE EO - SE E1
Trecho SE EO - SE E2
Trecho SE E2 - SE E3
Trecho SE E3 - SE E4
= Concluidos.
- S T T T Y S SN N DN NN N NN NN n 0w w YW L LW O OO o o o oo
AT T T e T L PN T TS A NS A AP
C > = & =5 5 0O ¥ £ > N C > % & = c 5 0 ¥ 2 > N C > % & = c S 0 o2 > 0N
SEEREZZREILHELLEREIZREIBE L ERESZREZ LS
PONTOS DE ATENGAO:

1) O contrato da Procable foi aditivado até janeiro de 2017, porém ndo foi apresentado novo cronograma de execucdo dos servicos.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

% Previsto: 100%
% Realizado: 100%
Atrasado: 1 meses

LINHA DE TRANSMISSAO - JPW 31/2015 - MI

 Nio Iniciados  ® Iniciados = Com Avango Fisicono Més

Linha de Transmissdo

Iniciados -2

= Sem Avanco Fisico no Més.

Execugdo da LT SE E4 - E6

100,00%

100,00%

Trecho E4 - E6

Execugdo da LT SE E6 - E5

100,00%

100,00%

Trecho E6 - E5 Total -2

abr-16 mai-16 jun-16

jul-16

ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17

PONTOS DE ATENGAO:

= Concluidos ® N Iniciados  # Iniciados

= Com Avanco Fisico no Més

Linha de Transmissdo

Iniciados -2

= Sem Avano Fisico no Més.

1) O contrato da Control foi aditivado até 27/07/17

u Concluidos  ® Nao Iniciados

2) A execugdo das linhas de distribuigdo esta atrasada em mais de 02(dois) anos em relagdo ao término previsto em ABR-15

1)
LINHA DE DISTRIBUIcAO - CONTROL - 28/2014 -Ml Execugdo da LD SE E1 - E2 Execugdo da LD SEE2 - E3
100%
90% % Previsto: 100% e
80% % Realizado: 95%
o 0
70% Atrasado: 12 meses Execugdo da LD SE E3 - E4 Execugdo da LD SE E4 - E5
60%
50%
9
40% 0.
0,
30/" Execugdo da LD SE ES5 - Res. Barro Branco
20%
100%
10%
0%
0%
Linha de Distribui¢do
Trecho SE E3 - SE E4 Total - 5 Iniciados - 4
Trecho SE E4 - SE E6
Trecho SE E5 - Res. Barro Branco
ST ST ETTETLETNDNDOOONOONOONWNMOMODNDOOOOOOOOOOOONNNNNNNNDNSDNS
A S i i i S i A o S R IR IO
S5 €S 0O B >SNC >SS S Cc S5 0 e >NC >SS S Cc S5 0 e >NC >SS 55 0w oe
o © = v > [J] @ o © 3 [ -] [J) c Qo © = v > [} @ o © = v S
s E2 TR a2 LR E2TRA02 LT ESTRA2TBE e ESITRA0
PONTOS DE ATENCAO:

= Iniciados = Com Avanco Fisicono Més = Sem Avanco Fisico no Més.




Consoércio
(' AGOSTO-17
CONCREMAT /M ARCADIS iogos

PAINEL DE GERENCIAMENTO SISTEMA ELETRICO - EIXO LESTE
NIVEL TATICO

Subestagoes

"CURVA S" DOS CONTRATOS

SUBESTACAO - TOSHIBA - 82/2013 - MI Subestagio - SE-EO Subestagio - SE-E1
100%
90% % Previsto: 100%
80% % Realizado: 74%
0, ~
70% Subestag&o - SE-E2 Subestagdo - SE-E3
60%
50%
40% 100%
30% -
Subestagdo - SE-E4
20%
10%
0%
11%
Subestagdo EO
Subestacdo E1 Subestacio
Subestagdo E2 Total -5 o
Iniciados -2
Subestacdo E3
Subestagdo E4
n Mg T S S S S S S S S ST NDONWNWNWNWN NN W W LV LW W LV
9 99 9 9F oA 9 9 A g g g g g g g g g9 g g d g g g g g g d
> N © > = & = c S 0 ¥ ¥ > N C > = & = c =S 0 ¥ ¥ > N o > = s = C
9] c O © =] v > 9] c O © =] o > 9] c O ©
25 & & g g 2= P oo 2 &BEEwTE 2T P oo 2 &L E T E 2

u Concluidos 8 NaoIniciados = Iniciados = Com Avanco Fisicono Més & Sem Avango Fisico no Més

PONTOS DE ATENCAO:

1) O contrato da Toshiba foi encerrado pelo MI. As Subestacdes E3 e E4 serdo concluidas pela empresa JPW.

SUBESTACAO - JPW - 31/2015 - MI
100%

90% / Subestagdo SE- ES

80%
70%
60% % Previsto: 100%
50% % Realizado: 89%

100%

100%

40% Atrasado: 1 més
30%

20%
10%
0%

Subestagdo SE - E6

‘]

Subestacdo SE 5 100%

. Subestagdo
Subestagdo SE 6
Total -2

Iniciados - 2

fev-16 mar-16 abr-16 mai-16 jun-16 jul-16 ago-16 set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17

PONTOS DE ATENCAO: m Concluidos ® N3o Iniciados  ® Iniciados  ® Com Avanco Fisicono Més  m Sem Avango Fisico no Més
1)O contrato da JPW foi aditando em 14/07/16 para a execucdo das subestacdes E3 e E4.

2)




Cronograma de Referéncia: Master Acompanhamento das Pontes e Passarelas Meta 1L/2L Més de Referéncia: Agosto/2017
Pontes - 165 dias Passarelas - 115 dias
WBS Descrigdo Status a a utura Aterro Total Data de projecdo
Cronograma  |Real (Master)
2506 Ponte da Est. 545 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2507 Ponte da Est. 1.306 + 8,28 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2508 Ponte da Est. 1.596 + 5,30 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2509 Ponte da Est. 1.896 + 0,00 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2510 Ponte da Est. 2.362 + 0,00 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2511 Ponte da Est. 2.721 + 0,00 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2512 Ponte da Est. PE-360 (58+550) Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2513 Ponte da Est. 3.254 + 18,52 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2555 Passarela Est. 1.132 + 10,00 Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% -
2556 Passarela Est. 1.434 + 0,00 Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% -
2557 Passarela Est. 2.266 + 10,00 Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% -
2558 Passarela Est. 2.558 + 0,00 Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% -
Legenda
De acordo com o cronograma da construtore E
Atraso em relacdo ao cronograma da construtora
Cronograma de Referéncia: Master Acompanhamento das Pontes e Passarelas Meta 2L/3L Més de Referéncia: Agosto/2017
Pontes - 165 dias Passarelas - 115 dias
WBS Descrigdo Status Infraestrutura a utura Aterro Total Data de projecdo
Cronograma Real (Master)
2514 Ponte da Est. 3.696 - WBS Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2515 Ponte da Est. 3.980 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2516 Ponte da Est. 4.534 + 15,57 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2517 Ponte da Est. 4.868 + 0,00 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2518 Ponte da Est. 5.725 + 10,00 Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2519 Ponte (Km 0 + 610 = Est. 6.000 + 10) Concluida Em Execucdo 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 99,50% 23/09/2017
2520 Ponte (Km 9 + 660 = Est. 6.453) Concluida Em Execucdo 100,00% 100,00% 99,00% 75,00% 98,25% 24/09/2017
2521  |Ponte (Km 14 + 140 = Est. 6.677 + 10) Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2522 Ponte (Km 17 + 600 = Est. 6.850) Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2523 Ponte BR-232 (Km 2 +338,1 = Est. 7.677 + 18,1) |Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2524 Ponte (Km 5 + 470 = Est. 7.834 + 10) Iniciada Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2525 Ponte (Km 2 + 875 = Est. 8.174 + 15) Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2526 Ponte PE-280 (Km O + 426,59 = Est. 8.437 + Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2531 Ponte (Km 41 + 278 = Est. 8754 + 18) Iniciada Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2527 Ponte (Km 3 + 120 = Est. 9.037) Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2528 Ponte (Km 1 + 400 = Est. 9.237) Em Execucdo 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 99,50% 21/09/2017
2529 Ponte BR-110 (Km 7 + 321,13 = Est. 9.533 + Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2532 Ponte (Km 2 + 600 = Est. 7.360) Concluida Concluida 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
2530 Ponte (Km 5 + 480 = Est. 10.024) Ndo Prevista [Em Execucdo 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 99,50% 06/08/2017
2559 Passarela Est. 4.165 + 4,00 Concluida |Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% -
2560 Passarela Est. 4.371 + 4,00 Concluida |Em Execugdo 100,00% - 100,00% 99,00% 99,95% 10/08/2017
2561 Passarela Est. 5.098 + 14,00 Concluida |Em Execugdo 100,00% - 100,00% 99,00% 99,95% 10/08/2017
2562 Passarela Est. 5.414 + 16,00 Concluida |Em Execugdo 100,00% - 100,00% 99,00% 99,95% 10/08/2017
2563 Passarela Est. 5.617 + 6,00 Concluida Em Execugdo 100,00% - 100,00% 99,00% 99,95% 10/08/2017
2571 Passarela (Km 15+410 = Est. 6.740 + 10,00) Concluida Em Execucdo 100,00% - 100,00% 80,00% 99,00% 10/08/2017
2564 Passarela (Km 21+400 = Est. 7.040) Concluida Em Execucdo 100,00% - 100,00% 80,00% 99,00% 10/08/2017
2565 Passarela (Km 24+700 = Est. 7.204 + 10,00) Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% -
2572 Passarela (Km 1+080 = Est. 7.616) Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% -
2573 Passarela (Km 3+820 = Est. 7.752) Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% -
2575 Passarela (Km 1+940 = Est. 8.978) Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% -
2576 Passarela (Km 4+320 = Est. 9.097) Concluida Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% -
2570 Passarela (Km 11+940 = Est. 6.567) Né&o Iniciada  [Concluida 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% -
2577 Passarela (Km 5+640 = Est. 9.449) Né&o Prevista [Em Execugdo 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% -
Legenda

De acordo com o cronograma da construtora

Atraso em relacéo ao cronograma da construtora

—




Cronograma de Referéncia: Margo/2014

Acompanhamento das TUD's e Estrutura de Controle 1L/2L

Més de Referéncia: Agosto/2017

. Status Arquitetura / Casa Mont. Eq. Data de projegio
'WBS Descrigao = ki ™ Total (Master)
2154 [TUD em reserv. Areias 100,00% 100,00% 100,00% 95,77% 99,37% 03/08/2017
2155 |TUD em reserv. Bratinas 100,00% 99,00% 100,00% 85,24% 97,47% 27/08/2017
2156 [TUD em reserv. Mandantes 100,00% 98,00% 100,00% 95,63% 97,88% 22/08/2017
2157 [TUD em reserv. Salgueiro 90,00% 100,00% 76,20% 95,26% 97,81% 23/08/2017
2255  |Estrutura de Controle Reserv. Areias 100,00% 100,00% 100,00% 98,00% 99,91% 04/08/2017
2256  |Estrutura de Controle Reserv. Bratnas 100,00% 100,00% 100,00% 98,00% 99,91% 02/08/2017
2257 |Estrutura de Controle Reserv. Salgueiro 100,00% 100,00% 99,00% 93,97% 99,72% 08/08/2017
Legenda
De acordo com o cronograma da construtora
Atraso em relagdo ao cronograma da construtora
Cronograma de Referéncia: Margo/2014 Acompanhamento das TUD's e Estrutura de Controle 2L/3L Més de Referéncia: Agosto/2017
WBS Descrigdo Status i / Casa Mont. Eq. Total Data de projegio

Real de comando Eletromecanicos (Master)

2158 [TUD em reserv. Muquém 100,00% 100,00% 100,00% 88,78% 98,31% 25/08/2017
2159 [TUD em reserv. Cacimba Nova 100,00% 100,00% 70,00% 74,89% 95,63% 15/08/2017
2160 [TUD em reserv. Bagres 100,00% 100,00% 25,00% 77,25% 95,09% 15/08/2017
2161 [TUD em reserv. Copiti 95,00% 100,00% 0,00% 89,38% 95,91% 17/08/2017
2162 |TUD em reserv. Moxoté, 100,00% 99,00% 98,00% 77,12% 95,80% 03/09/2017
2163 [TUD em reserv. Barreiros 99,00% 100,00% 80,00% 72,98% 95,45% 20/08/2017
2164 [TUD em reserv.Campos 99,00% 98,85% 98,00% 75,89% 95,40% 04/10/2017
2165 [TUD em reserv. Barro Branco 99,00% 96,89% 60,00% 75,42% 93,14% 01/09/2017
2258  |Estrutura de Controle Reserv. Muquém 100,00% 100,00% 76,00% 89,75% 99,42% 17/09/2017
2259 |Estrutura de Controle Reserv. Bagres 100,00% 100,00% 50,00% 59,55% 97,93% 22/09/2017
2260 |Estrutura de Controle Reserv. Copiti 100,00% 100,00% 0,00% 47,97% 97,16% 19/10/2017
2261 |Estrutura de Controle Reserv. Barreiros 100,00% 100,00% 80,00% 56,19% 97,93% 15/09/2017
2262 |Estrutura de Controle Reserv. Campos 100,00% 100,00% 80,00% 55,30% 97,89% 07/10/2017
2263  |Estrutura de Controle Reserv. Barro Branco 100,00% 100,00% 50,00% 55,30% 97,74% 20/10/2017
2264  (Estrutura de Controle Galeria Monteiro 100,00% 100,00% 0,00% 61,93% 92,26% 14/10/2017
2265 |Estrutura de Controle Reserv,. Barro Branco (Ramal Agreste) 100,00% 100,00% 50,00% 55,30% 97,74% 28/09/2017

Legenda
De acordo com o cronograma da construtora
Atraso em relagdo ao cronograma da construtora

|




Consoércio

CONCREMAT A ARCADIS logos

PISF - EIXO LESTE
LISTA DE ASSUNTOS E PROVIDENCIAS PARA CONCLUSAO

AGO-17
% AVANGO DATA
ITEM | WBS ESTRUTURA ASSUNTO Fisico was | CONCLUSAO STATUS
Uil Data Limite
Trat to dos Taludes do Forebay de Montante; V t t OXi tubulagdo de adugdo (lad d .
|.'a am.en o dos Taludes do Forebay de Montante; Vazamento no aterro préximo a tubulagdo de adugdo (lado esquerdo 30/10/2017 |No Iniciado;
hidraulico)
Falta instalar os medidores de recalque no desague da EBVO1 lado direito. E-280 a E-315 30/10/2017 |N&o Iniciado;
Area da ETE est4 alagada, .Falt luir t I d timent CBUQ.S rtdod .E-855 -
rea da estd alagada, .Falta concluir terraplenagem do acesso e revestimento em Q.Sem portdo de acesso 30/10/2017 |Nso Iniciado;
a E-890
OBRAS CIVIS
V t t do forebay de j te (lad do hidrauli OXi tubulagdo de aduga t adi
azamentos no aterro cf orebay eJ}Js-an e(a. ? e.squer o hi r?u |c0)epr0xl|m.oa ubulagdo de adugdo entre o prédio 30/10/2017 |N&o Iniciado;
da EB e estrutura de desdgue. Necessdarias providéncias de corregdo pelo Consércio Construtor
8 Ref fundagdo: E d t f da estrut i t ilar P1. E tad f
1 2610 EBV-1 eforgo na fundagdo: Em andamento o reforgo da estrutura com micro estaca no pilar xecutado os furos e o 98,13% 30/10/2017 |Paralisado
cravamento dos tubos de ferro
Desmontagem do impelidor da motobomba 01
Bomba 1 inoperante, atuador ndo manobra, defeito na ventosa de recalque e ndo atinge vazdo nominal. 30/10/2017 |pela Sulzer e enviado para a fabrica em Recife-
Pernambuco para ser executado a usinagem.
MECANICA P
(6] KSB/Sulzer fi tor d
Bomba 2 operacional, ndo parte com valvula 100% aberta, e ndo atinge vazdo nominal. Foi observado um aumento consorcio /Sulzer fez repa.ros'no ro or~ 2
e . K K . - X 30/10/2017 |bomba 02 para que a mesma atingisse a vazdo
significativo e intermitente na vibragdo do conjunto motobomba . N
de projeto, o que ndo ocorreu.
Falta refazer o dispositivo de contengdo de biota. 30/10/2017 |Aguardando Definigdo - Ml
) 2304 | Aqueduto BR-316 OBRAS CIVIS Falta ccincluir a' concretagem da drea de conta.to entre o bloco de apoio e a laje de fundo da transigdo de montante, 100,00% 30/10/2017 |Paralisado
execucgdo da laje e reaterro dos blocos de apoio.
3 2205 | Segmento de canal OBRAS CIVIS [Falta concluir os servigos complementares (Muretas, Drenagens externa, Cercas, e O&M). 99,60% 30/10/2017 (Paralisado
OBRAS CIVIS [Trincas aparentes no aterro do forebay de jusante e nas placas de concreto na segdo hidraulica lado esquerdo. 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
A ventosa da motobomba 2 apresenta grande vazamento de dgua e o atuador da valvula borboleta manutencio Aguardando providéncias da KSB/Sulzer e
4 2620 EBV-2 pre g € ¢ 96,65% 30/10/2017 |'% P
- apresenta folga na parte mecanica. Hydrostec/Coester
MECANICA
Falta refazer o dispositivo de contengdo de biota. 30/10/2017 |Aguardando Definigdo - Ml
Falta concluir os servicos complementares (Muretas, Drenagens externa, Cercas, e O&M). 30/10/2017 (Paralisado
5 2207 | Segmento de canal OBRAS CIVIS 99,56%
Surgéncia de agua no pé do talude do lado direito hidraulico préximo as estacas 973 e 977. 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
Percolagdo pela fundagdo da barragem, formando considerdvel acimulo de agua entre as estacas E-05 e E-17 e entre as 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
estacas E-17 e E-27.
2105 s d daf lisado. Foi alterad I d f N 100,00%
, ervigo de corregdo da fissura paralisado. Foi alterada a solugdo para o tratamento da trinca, conforme Nota técnica .
B B 30/10/2017 |Paralisad
6 arragem Braunas | opRAS CIVIS |1377-NTC-3500-04-02-041-R02, emitida em 10/04/2017. /10/ aralisado
EC Braunas
2155 A comport'a de Segmento do lado esquerdo hidrdulico esta semiaberta e sem a sustentagdo da calagem ou qualquer 97,47% 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
outro apoio, provavelmente empenada.
Surgéncia de agua no pé do talude em aterro préximo a estaca E-1116, lado esquerdo hidraulico. Fluxo de dgua no dreno
de fulndol <.io canaltpréx:'zmlozgsesltadca jlltzol,qlzdo T.squ:rdo Ahid'rézlici). Permarlece flduxgde. éguladnodd.re'r;o sfedfl{n:i.o do 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
7 2208 | Segmento de canal | OBRAS CIVIS canal préximo a e? aca E- , lado direito hidraulico. Surgéncia de agua no aterro do bueiro, lado direito hidraulico, na 95,57%
estaca E-1450, préximo da ponte WBS2553 (E-1456).
Falta concluir os servigos complementares (Muretas, Drenagens externa, Cercas, e O&M). 30/10/2017 [Paralisado
Canal 2209
8 2209 |Entre Res. Mandantes| OBRAS CIVIS [Falta concluir os servigos de drenagem externa, O&M, e servigos complementares 92,92% 30/10/2017 (Paralisado
e EBV-3
Falta concluir protecdo dos talude, no forebay de montante, forebay de jusante , e no patio de manobra 30/10/2017 |Paralisado
EBVO03 falta a execugdo das canaletas de drenagem entre o forebay e a SE-03.E-1815 a E-1884 30/10/2017 |Paralisado
9 2630 EBV-3 OBRAS CIVIS 97,88%
Pendéncia foi identificada no relatério de
Vazamento no forebay de jusante, lado esquerdo (drenos estaca E-1816). Umidade excessiva no talude esquerdo 30/10/2017 pendéncias da supervisosa MAGNA em

hidraulico.

fevereiro de 2017. Aguarda encaminhamento
para a solugdo.
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10 2210 | Segmento de canal [ OBRASCIVIS [Falta concluir os servigos de drenagem externa, O&M, e servigos complementares 91,15% 30/10/2017 [Paralisado
Surgéncia d'dgua no pé do macico a jusante da barragem ombreira esquerda apds vertedor 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
Pendéncia foi identificada no relatério de
déncias d i MAGNA
Erosdo no talude do vertedouro 30/10/2017 pen e.nC|as a supervisosa ) em
fevereiro de 2017. Aguarda encaminhamento
para a solugdo.
11 |2207e| Barragem Salgueiro | oo oy 100,00% Pendéncia foi identificada no relatorio de
2157 TUD Salgueiro endéncias da supervisosa MAGNA em
Talude de jusante da barragem Salgueiro, sem execug¢do da canaleta de drenagem e medidores de vazdo. 30/10/2017 P . P .
fevereiro de 2017. Aguarda encaminhamento
para a solugdo.
Pendéncia foi identificada no relatério de
déncias d i MAGNA
Casa de comando de Salgueiro, apresentando fissuras.E-1943 a E-1944 30/10/2017 pen e.nC|as a supervisosa . em
fevereiro de 2017. Aguarda encaminhamento
para a solugdo.
Falta executar os servigos complementares, canal de restituigdo a jusante do bueiro da estaca E-2115 . Trinca na placa
de revestimento proximo a estaca E-2151, lado esquerdo hidrdulico, necessitando reparo. Vazamento na junta da
tubulacdo do dreno de fundo do canal, préximo da estaca E-2303, lado esquerdo hidraulico. Necessaria acdo para a
12 2211 | Segmento de canal OBRAS CIVIS recuperac3o da tubulacdo e execucdo do aterro no entorno do dreno de fundo. 94,03% 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
Dano na junta entre placas de revestimento proximo a estaca E-2310, lado direito hidraulico. Erosdo no aterro do bueiro
da estaca E-2395, lado esquerdo hidraulico .
Percolagdo de dgua na jusante da estrutura de concreto em CCR do vertedor 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
Pendéncia foi identificada no relatério de
2108¢| DBarragensde déncias d isosa MAGNA
A . « . . N . . endéncias da supervisosa em
13 Muquém TUD OBRAS CIVIS [Medidor de vazdo sem funcionalidade. Surgéncia ddgua por tras do medidor 100,00% 30/10/2017 B . P .
2158 . fevereiro de 2017. Aguarda encaminhamento
Muquém ~
para a solugdo.
Recalque na casa de comando 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
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Falta concluir servigos complementares (drenagem externa, enrocamento, muretas e O&M) 30/10/2017 |Paralisado
Pendéncia foi identificada no relatério de
Canal 2212 N . . N pendéncias da supervisosa MAGNA em
14 2212 |Entre Res. Muguem e| OBRAS CIVIS Vazdo continua nos medidores de vaz&o estacas 3622, 3690, 3815+10, 3997 e 3587 90,79% 30/10/2017 fevereiro de 2017. Aguarda encaminhamento
Ag. Jacaré para a solugdo.
Rom'pimento de placas entre as estacas E-3926 e E-3927. Falta concluir os servigos de drenagem externa, O&M, e 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
servigos complementares.
| ti a f t | t d i tant j t bra de pl t icdo d
15 2305 | Aquedutolacaré | OBRAscCivis |NVestigacdo referente aos recalques nos aterros de encontro (montante e jusante) e quebra de placa na transicdo de 100,00% | 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
montante para o canal. Vazamento no aqueduto.
Vazdo continua nos medidores de vazdo estacas 4136, 4183, 4112, 4288, 4379, 4474, e 4539. Surgéncia de agua préximo
Canal 2213 ao enrocamento Estaca 4424 Lado direito hidraulico. Rompimento de placas de concreto na estaca E-4214. Fluxo de dgua 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
16 2213 | Entre Aq. Jacaré e OBRAS CIVIS [no dreno de fundo na estaca E-4539 lado esquerdo hidraulico. 98,20%
Res. Cacimba Nova
Falta concluir os servigos de drenagem externa, O&M, e servigos complementares 30/10/2017 |Paralisado
Canal 2214 Falta concluir os servigos de drenagem externa, O&M, e servigos complementares. Erosdo do concreto poroso das placas
17 2214 | Entre Res. Cacimba | OBRAS CIVIS . ¢ 1agem externa, D&, ¢ P : P B 97,54% 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
de revestimento ao longo da segdo hidraulica do canal, a partir da estaca E-4788
Nova e EBV-4
InvestigagBes técnicas referente ao vazamento no macigo da barragem. Aguardando o rebaixamento do NA. Esta sendo
18 2109 | Res. Cacimba Nova OBRAS CIVIS [monitorado diariamente o reservatdério com leituras de piezdmetros, marcos de referéncias e vistorias das surgéncias das| 100,00% 30/10/2017 (Paralisado
dguas no barramento. Vazamento no Vertedouro
Atuador da valvula borboleta de manutengdo da motobomba 02 apresenta excesso de torque e sinais de danos A
~ . . . ‘ . ", ~ Aguardando providéncias da
MECANICA [estruturais. Verificado que o volante de acionamento do atuador estd quebrado. Falta refazer o dispositivo de contengdo 30/10/2017
. Hydrostec/Coester
de biota.
19 2640 EBV-4 ] ] ] 98,49% . ]
Trincas no aterro do Forebay de jusante e na berma do aterro do Forebay de jusante. 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
OBRAS CIVIS — 7 - T = = —
Surgenaa de agua no Forebay de jusante Iad~0 esquerdo h~|drau||co e~na tubulagdo de adugdo préximo a estrutura de 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
desague. Deslizamento do aterro de protecdo da tubulacdo de adugdo.
Canal 2215 Bota (fjorz sem espalh;imznto, delvido a chuva frequente ocorreu desmoronamento do material impedindo transitar pela 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
20 2215 | Entre EBV-4e Res. | OBRASCIvIs |estradademanutencdo do canal. 92,83%
Bagres
& Falta concluir os servigos de drenagem externa, O&M, e servigos complementares 30/10/2017 |Paralisado
. o . .
2110e| Barragem e dique Canaletas da barragem obstruidas. 100,00% 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
21 OBRAS CIVIS
2160 [Bagres TUD de Bagres . . .
Casa de comando inacabada. 95,09% 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
Canal 2216 Placa danificada préximo a estrutura de controle 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
22 2216 | Entre Res. Bagres e OBRAS CIVIS 93,72%
Aqg. Caetitu Falta concluir os servigos de drenagem externa, O&M, e servicos complementares 30/10/2017 (Paralisado
Canal 2217 . . . )
23 2217 . OBRAS CIVIS [Falta concluir os servigos de drenagem externa, O&M, e servigos complementares 95,92% 30/10/2017 |Paralisado
Entre Ag. Caetitu e
Canal 2218 . . . )
24 2218 . OBRAS CIVIS [Falta concluir os servigos de drenagem externa, O&M, e servigos complementares 97,79% 30/10/2017 |Paralisado
Entre Res. Copiti e
Canal 2219 Na estaca 7402 Surgéncia de agua no Pé de Talude LE 30/10/2017 [Aguardando providéncias da SA. Paulista
25 2219 | Entre Aqg.Brancoe | OBRASCIVIS 99,50%
Aq. Barreiros Falta concluir os servigos de drenagem externa, O&M, e servicos complementares 30/10/2017 |Paralisado
Canal 2220
26 2220 | Entre Aqg. Barreiros e [ OBRAS CIVIS [Falta concluir os servigos de drenagem externa, O&M, e servigos complementares 99,50% 30/10/2017 [Paralisado
Res. Moxoté
27 2112 Res. Moxots OBRAS CIVIS Concluida a apIifag?o do gel acrilico para a cohtengéo de \A/az?menfo na T.UD, porém, mesmo apods o tratamento estdo 100,00% 30/10/2017 Nec-e.ss-ério estudos para resolver
ocorrendo surgéncias de dgua na estrutura. Vista de surgéncia de dgua a jusante da barragem. definitivamente o problema.
Pendéncia foi identificada no relatério de
Constatou-se que a cota da berma do canal 2221 estd abaixo do N.A. Maximo do reservatério Moxotd, transbordando na 30/10/2017 pendéncias da supervisosa MAGNA em
Canal 2221 berma. fevereiro de 2017. Aguarda encaminhamento
28 2221 | Entre Res. Moxoté e [ OBRAS CIVIS 84,79% para a solugdo.
EBV-5
Falta concluir os servigos de drenagem externa, O&M, e servicos complementares. 30/10/2017 [Paralisado
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Vazamento no Forebay de jusante lado esquerdo hidraulico. Faltando enrocamento de protegdo nos taludes do forebay
OBRAS CIVIS [de jusante da EBV 5. Erosdo no acesso 4 estagdo, nos taludes esquerdo e do fundo do patio de manobra. Pendencia nos 30/10/2017 |Aguardando providéncias da SA. Paulista
servicos de drenagem externa no lado diereito da estacdo.
29 2650 EBV-5 Falta fabricagdo e instalagdo dos dispositivos de contengdo de biota. Necessario troca da mola da valvula de retengdo DN 90,649
2200mm. Pendente a defini¢do da compra do acoplamento rigido para ser instalado junto a referida vélvula (inserida no o Aguardando rovidéncias da
MECANICA |projeto pela projetista Ecoplan). Falta refazer o dispositivo de conteng&o de biota. Verificado que o atuador da vélvula 30/10/2017 & P
~ « . . Hydrostec/Coester
borboleta de manutengdo da motobomba 02 ndo reconhece o comando para abrir ou fechar. A carcaga do atuador estd
quebrada
Continua os servigos de sondagem e ensaios de perda d'dgua no macico e rocha no local do rompimento da barragem. . . .
. . ~ . « . Aguardando aprovagdo do projeto que foi
30 2113 Res. Barreiro OBRAS CIVIS [Continua a execugdo de ensecadeira para a recuperagdo do barramento. Reservatério em fase de teste operando em 100,00% 30/10/2017 L
. ~ . executado pela projetista (Ecoplan).
volume minimo. Aguardando aprovagdo do prejeto de reforgo.
Canal 2223
31 2223 |Entre Res. Barreiros e| OBRAS CIVIS [Falta concluir os servigos de drenagem externa, O&M, e servigos complementares 94,90% 30/10/2017 (Paralisado
EBV-6
OBRAS CIVIS :/;:zzr::nto no Forebay de jusante, lado esquerdo hidraulico. Falta enrocamento de protecdo forebay de jusante e nos 30/10/2017 |Aguardando Definicio - SA Paulista
Falta fabricacdo e instalagdo dos dispositivos de contengdo de biota. Verificada necessidade de trocar a mola da valvula
32 2660 EBV-6 de retengdo DN 2200mm. A valvula encontra-se estocada no Canteiro 13. No seu lugar foi instalado um carretel 91,16% Aguardando providéncias da
MECANICA |(complemento de tubo duplamente flangeado) na Adutora. 31/10/2017 |Hydrostec/Coester e da construtora SA.
Falta refazer o dispositivo de contengdo de biota. Paulista
A carcaca do atuador da vélvula borboleta de manutencdo esta quebrada bomba 02 estd inoperante
Canal 2224 Entre
33 2224 EBV6 e Res. OBRAS CIVIS [Falta concluir os servigos de drenagem externa, O&M, e servigos complementares 99,41% 30/10/2017 [Paralisado
Barrreiros
Canal 2225 Entre o
35 2225 | Res. Campos e o Res.| OBRAS CIVIS |Falta concluir os servigos de drenagem externa, O&M, e servigos complementares. Vazamento no aterro E- 8998. 100,00% 30/10/2017 (Paralisado
Barro Branco
36 2115 | Res. Barro Branco OBRAS CIVIS Concluida a aplifagfio do glel acrilico para a contengdo de vazamento na TUD, porém, mesmo apds o tratamento estdo 100,00% 30/10/2017 Nec'e?ss'ério estudos para resolver
ocorrendo surgéncias de dgua na estrutura. Desgaste no concreto poroso ao longo do canal. definitivamente o problema.
Canal 2226
37 2226 Entre Res. B}arro OBRAS CIVIS Falta concluir os servigo§ dc'e drenlagem externa, O&M,. e 'servi.gos: cc.JmpIementares. Desmoronamento de talude no 98,04% 30/10/2017 |Paralisado
Branco e Tunel decorrer do canal. Surgéncia de agua no aterro lado direito hidraulico Es. 9305.
Giancarlo
Canal 2227 Foram iniciados os servigos de drenagem externa, O&M e protecdo de talude. A SA. Paulista iniciou a recuperagdo dos
38 | 2227 |Entre Tanel Giancarlo| OBRAS CIVIS : ¢ & ' prote AR perac 96,90% 30/10/2017 |Em andamento
. taludes erodidos ao longo do canal.
e Adutora Monteiro
39 2813 SE-E1 ELETRICA  |Foi finalizada a montagem, porém o grupo gerador apresentou defeito e ndo estd em funcionamento 99,86% Sem previsdo |Aguardando Defini¢do - Ml
. e . ‘ . . P .~ |Necessaria a instalagdo da lona do sistema de
40 2814 SE-E2 ELETRICA  |[Foi finalizada a montagem e testes do gerador diesel; estd em funcionamento, mas ha pendéncias. 99,86% Sem previsdo

ventilagdo e ndo entra em automatismo.




