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1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Contratacdo dos servigos técnicos especializados de apoio as atividades de
acompanhamento de testes, comissionamentos e pré-operagédo e planejamento da
gestdo das infraestruturas integrantes dos Eixos Norte e Leste do Projeto de
Integracdo do Rio Sdo Francisco com bacias hidrograficas do Nordeste Setentrional -
PISF, com area de atuacdo nos estados de Pernambuco, Paraiba, Ceara e Rio
Grande do Norte.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

21. Neste Termo de Referéncia — TR ou em quaisquer outros documentos
relacionados com os servigos acima descritos, os termos ou expressoes tém o
seguinte significado e/ou interpretagao:

a) ANA: Agéncia Nacional de Aguas, Entidade Reguladora do PISF;

b) AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA
(AD): Unidade da administragdo superior da Codevasf, a qual estédo
vinculadas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagao e a coordenacgao dos servigos de engenharia, objetos deste
Termo de Referéncia.

c) CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo
Francisco e do Parnaiba. Empresa publica vinculada ao Ministério da
Integracao Nacional.

d) COMISSIONAMENTO: Processo de aceitagdo do conjunto de
equipamentos eletromecanicos implantados em uma determinada
infraestrutura, por meio de ensaios e testes realizados no local do
empreendimento, obedecendo-se a técnicas especificas, a normas e a
regulamentacdo existente. E o acompanhamento das atividades da
empreiteira, com a finalidade de verificar a conformidade dos bens e
servigcos objeto dos contratos de obras e fornecimentos, com os
requisitos da Documentagdo Técnica, das Especificacbes Técnicas
Consolidadas, dos Niveis de Desempenho Garantidos, bem como
demais condicdes estabelecidas nos contratos.

e) CONTRATADA: Empresa licitante selecionada e contratada pela
Codevasf para a execugao dos servicos.

f) CONTRATANTE: CODEVASEF;

g) CONTRATO: Documento, subscrito pela Codevasf e pela licitante
vencedora do certame, que define as obrigagdes e direitos de ambas
com relacédo a execugao dos servicos.

h) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: Representacdo grafica da
programacao parcial ou total de um trabalho ou servigo, no qual séao
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indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos respectivos custos e precos.

i) ESPECIFICACAO TECNICA: Definigao de caracteristicas, condicdes ou
requisitos de materiais, equipamentos e técnicas de execucao a serem
empregadas em obra ou servi¢o visando a um padrao de qualidade e/ou
desempenho. Contém a definicdo do servigco, descricdo do método
construtivo, controle tecnolégico e geométrico e norma de medigao e
pagamento.

j) FISCALIZACAO: Empregado ou Equipe da Codevasf designada para
exercer, em sua representacdo, o acompanhamento da execucao dos
servicos em conformidade com o disposto no contrato e demais
documentos anexos.

k) FORNECEDORES: Pessoa fisica ou juridica, publica ou privada,
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividade de produc&o, montagem, criagdo, construgéo,
transformacgao, importagao, exportacao, distribuicdo ou comercializagao
de produtos ou prestacao de servigos.

I) GESTAO: O conjunto de atividades que compreendem a administracéo,
operagao, conservagao e manutencao das infraestruturas dos Eixos
Norte e Leste do PISF.

m) LICITANTE: Empresa interessada em apresentar proposta.

n) LTCAT: Laudo Técnico das Condigdes Ambientais do Trabalho é um
documento com exigéncia legal para comprovar as condi¢des
ambientais em que o colaborador se encontra dentro da empresa na qual
ele trabalha.

o) NOTA DE EMPENHO: Documento utilizado para registrar as operagdes
que envolvam despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do
credor, a especificagado e a importancia da despesa.

p) NR: Norma Regulamentadora.

q) PCMAT: Programa Condigdes e Meio Ambiente do Trabalho é um
programa cujo objetivo é prevencdo dos riscos e a informagéo e
treinamento dos operarios que ajudardo a reduzir as chances dos
acidentes e suas consequéncias quando sao produzidos.

r) PCMSO: Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional € um
programa que deve ser elaborado e implantado em todas as empresas
que possuam funcionarios registrados. A obrigatoriedade da
implantacdo do PCMSO ¢é dada pela NR 07, em seu item 7.1.1: "Esta
Norma Regulamentadora - NR estabelece a obrigatoriedade de
elaboragao e implementacao, por parte de todos os empregadores e
instituicdes que admitam trabalhadores como empregados, do Programa
de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de
promogao e preservagao da saude do conjunto dos seus trabalhadores".
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O objetivo do PCMSO ¢ estabelecer um sistema de detecgao precoce
de doencas relacionadas ao trabalho. Como parte integrante do PCMSO
sdo realizados os seguintes exames médicos ocupacionais: pré-
admissionais, periédicos, retorno ao trabalho, mudanca de funcgao e
demissionais.

s) PISF: Projeto de Integracdo do Rio Sdo Francisco com as Bacias
Hidrograficas do Nordeste Setentrional € um projeto de infraestrutura
hidrica do Governo Federal dentro da Politica Nacional de Recursos
Hidricos, com 477 quildbmetros de extensdo em dois eixos principais
(Leste e Norte), que visa garantir a segurancga hidrica, em 2025, a cerca
de 12 milhdes de pessoas em 390 municipios nos estados de
Pernambuco, Ceara, Rio Grande do Norte e Paraiba, incluindo o trecho
em canal natural ao longo da calha do rio Piranhas-Agu entre o Agude
Engenheiro Avidos, na Paraiba, e a divisa de Estado entre a Paraiba e
Rio Grande do Norte.

t) PLANO DE TRABALHO: Documento que descreve a sequéncia de fases
de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado
servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

u) PPRA: Programa de Prevencgao de Riscos Ambientais € um conjunto de
acbes visando a preservacdo da saude e da integridade dos
trabalhadores, através da antecipacdo, reconhecimento, avaliacdo e
consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou
gue venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideragao a
protecdo do meio ambiente e dos recursos naturais. Sdo considerados
riscos ambientais os agentes quimicos, fisicos e biologicos. Sé&o
considerados fatores de riscos ambientais a presenca destes agentes
em determinadas concentragdes ou intensidade. O tempo maximo de
exposicao do trabalhador a esses agentes é determinado por limites pré-
estabelecidos.

v) PROJETO EXECUTIVO: o conjunto dos elementos necessarios e
suficientes a execugcdao completa da obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

w) PROPOSTA DE PRECOS: Documento apresentado pelo licitante que
estabelece os valores unitarios e global dos servigos e/ou fornecimentos,
apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios
propostos.

x) REUNIAO DE PARTIDA: Reunido com as partes envolvidas, contratada
e contratante, na qual se definem todos os detalhes do plano de trabalho.

y) SEDE: para fins de localizagdo da prestagdo de servigos, quando nao
estiver especificado diferente, considera-se sede a cidade de Brasilia,
no Distrito Federal.

z) SERVICO SIMILAR: Servigos de Gerenciamento e/ou Supervisao e/ou
Planejamento e/ou Servigos Técnicos Especializados de engenharia
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consultiva de empreendimentos hidraulicos ou hidroelétricos com
caracteristicas semelhantes ao PISF. Sao consideradas caracteristicas
semelhantes ao PISF os empreendimentos hidraulicos e/ou
empreendimentos hidroelétricos com:

e Canal com vazao maior ou igual a 28 m3/s;

e Tunel com vaz&o maior ou igual a 18 m3/s;

e Barragem e/ou reservatério com volume util maior ou igual a 0,30
x 108 m3;

e Aquedutos em quantidades maior ou igual a 4 unidades;

e Estacdes de bombeamento ou outras instalagdes, equipadas com
motores elétricos ou geradores elétricos, com poténcia instalada
unitaria maior ou igual a 2,00 MW,

e Subestacao de energia elétrica com tensdo nominal maior ou igual
a 230 kV e poténcia unitaria maior ou igual a 12 MVA; e

¢ Linha de transmissao com tensdo nominal maior ou igual a 230 kV.

aa)SUPERINTENDENCIA REGIONAL: Unidade executiva descentralizada
subordinada diretamente a presidéncia da Codevasf, em cuja jurisdicdo
territorial localizam-se os servigos objeto deste Termo de Referéncia.

bb) TERMO DE REFERENCIA - TR: Conjunto de elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar os servigcos a serem contratados ou os bens a serem
fornecidos.

3. REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

a) REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por Prego Unitario;
b) CRITERIO DE JULGAMENTO: Técnica e Preco

4. DESCRIGAO GERAL DO PISF E LOCALIZAGAO

4.1. O Projeto de Integracédo do Rio Sao Francisco com as Bacias Hidrograficas do
Nordeste Setentrional localiza-se nos Estados do Ceara, da Paraiba,
Pernambuco e do Rio Grande do Norte, area central do Poligono das Secas.

Vias de Acesso:

EIXO NORTE
- Principal Acesso: BR-116.
- Acessos Secundarios:
Para o Trecho de Cabrobd6/PE: BR-428
Para o Trecho de Salgueiro/PE: BR-232
Para o Trecho de Jati/CE: CE-153

Pagina 6 de 52



Folha n°:
Processo: 59500.001068/2018-55

AD/GOI

Ministério da Integragio Nacional — Ml
CODEVASF | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura-AD

Para o Trecho de Brejo Santo/CE: Estrada municipal que liga
Brejo Santo a Cachoeirinha

Para o trecho de Mauriti/CE: CE-384 e CE-152

Para o Trecho de S&o José de Piranhas/PB: PB-366 e PB-400

EIXO LESTE:
- Principais Acessos: BR-316, PE-360, BR-232, PE-280 e BR-110.
- Acessos Secundarios:
Para o trecho de Floresta/PE: BR-316 e PE-360
Para o trecho de Custddia/PE: BR-232
Para o trecho de Sertania/PE: PB-280
Para o trecho de Monteiro/PB: BR-110

4.2. O Projeto de Integracdo do Rio Sao Francisco com as Bacias Hidrograficas do
Nordeste Setentrional prevé o bombeamento de agua a partir de duas
captacdes no Rio Sao Francisco, com vazdes, em 2025, cerca de 3% da vazao
atual regularizada pelo Reservatério de Sobradinho. Essa agua sera destinada
a agudes estratégicos em outras bacias, e que sao: Castanhdo, no Rio
Jaguaribe; Santa Cruz, no Rio Apodi; Armando Ribeiro Gongalves, no Rio
Piranhas-Acu e Boqueirao-Cabaceiras, no Rio Paraiba.

4.3. O Projeto otimizara o gerenciamento dos recursos hidricos nas regides
receptoras nos Estados de Pernambuco, Ceara, Rio Grande do Norte e
Paraiba, de modo a aproveitar os principais reservatérios construidos e em
construgao e regularizar seu fornecimento compensando os efeitos das secas.

4.4. O Projeto de Integragdo do Rio Sdo Francisco com Bacias Hidrograficas do
Nordeste Setentrional consiste em dois eixos principais como mostrado na
Figura 1.

4.5. O Eixo Norte tem capacidade maxima de captagao de 99 m3's de agua no rio
S&o Francisco, junto da ilha Assung¢do, municipio de Cabrobo (PE). A agua sera
conduzida, através de suas ramificagdes, aos reservatorios Chapéu e
Entremontes (PE) — (10 m?s); na bacia do rio Piranhas-Agu (PB) e (RN)
atendendo, respectivamente, Varzeas de Sousa e o agude Armando Ribeiro
Gongalves (50 m?¥/s); no agude Pau dos Ferros e bacia do rio Apodi (20 m3/s),
regularizando o agude Santa Cruz e garantindo o abastecimento de Mossoro;
no rio Salgado sera feita a entrega para a bacia do Jaguaribe (CE) e os
reservatorios Orés e Castanhao (50 m?/s). O Eixo Norte compde-se de 5 (cinco)
trechos, conforme ilustrado na Figura 2, incluindo o trecho em canal natural ao
longo da calha do rio Piranhas-Agu entre o Agude Engenheiro Avidos, na
Paraiba, e a divisa de Estado entre a Paraiba e Rio Grande do Norte.

4.6. O Trecho | corresponde ao trecho de bombeamento, desenvolvendo-se desde
a captacao até a regido de Jati, contendo 3 (trés) estacdes de bombeamento,
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que terdo 8 (oito) conjuntos de moto bombas cada, para recalcar até 99 m3/s
em uma altura de 169 m.

4.7. O Trecho Il inicia no reservatorio de Jati desenvolvendo-se até a bacia do rio
Piranhas-Agu, com a previsdo de 5 (cinco) usinas hidrelétricas (em estudo de
implantagdo), que possibilitardo recuperar parte da energia utilizada com o
bombeamento.

4.8. O Trecho lll localiza-se nos Estados da Paraiba e do Ceara, desenvolvendo-se
a partir do Reservatorio Caicara no municipio de Sdo José de Piranhas, na
Paraiba, em diregdo ao municipio de Aurora, no Ceara, com entrega no rio
Salgado, afluente do rio Jaguaribe, contendo 2 (duas) usinas hidrelétricas (em
estudo de implantagao).

4.9. O Trecho IV desenvolve-se ao longo dos estados da Paraiba, Ceara e Rio
Grande do Norte, partindo do reservatorio Caicara, no municipio de Sdo José
de Piranhas na Paraiba, até o ponto de entrega no Agude Publico Angicos, ja
na bacia do rio Apodi (RN).

4.10. O Trecho VI foi previsto para aduzir agua aos agudes Entremontes e Chapéu
ainda no Estado de Pernambuco, que na regido de Salgueiro (PE), tera uma
estacdo de bombeamento recalcando 10 m de altura.

4.11. O Eixo Leste, correspondente ao Trecho V da Integracao (Figura 2), captara
até 28 m?/s no reservatério de Itaparica, em Petrolandia (PE), derivando até 18
m?3/s na regido do agude Poco da Cruz. A seguir desenvolve-se em diregao
nordeste, fazendo outra derivagédo de até 18 m3/s no rio Mulungu, na bacia do
rio Paraiba para regularizar o agude Boqueirdo e abastecer a regido de
Campina Grande.

4.12. Com a finalidade de abastecimento da zona do agreste pernambucano foi,
ainda, estabelecido o denominado Ramal do Agreste que se localiza no Estado
de Pernambuco, e se desenvolve a partir do reservatoério Barro Branco, no Eixo
Leste. O tracado tem como referéncia as cidades de Sertania e Arcoverde e
termina apds cruzar a serra do Pau D’Arco, no vale do rio Ipojuca, no futuro
reservatorio Ipojuca.

4.13. A caracterizacdo e a situagado atual da obra encontram-se no ANEXO VI —
RELATORIO DE PROGRESSO DO PISF a este Termo de Referéncia.
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Figura 1 — Localizacdo dos Eixos Norte e Leste do Projeto de Integracdo do Rio Sao
Francisco com Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional

Rio Grande
do Morte

Localizagac da Area

ke B

Figura 2 — Localizagdo dos Trechos do Projeto de Integragdo do Rio Sao Francisco
com as Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional

5. ESCOPO (DESCRICAO GERAL DOS SERVIGOS)

5.1. O PISF é um projeto de dimensdes interestaduais com focos de obras,
concluidas ou em andamento, pulverizadas ao longo de sua extens&o. Atinge
os estados de Pernambuco, Paraiba, Ceara e Rio Grande do Norte com o
objetivo de garantir seguranca hidrica.
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5.2. O objeto deste Termo de Referéncia € a contratacdo de empresa especializada
para o desenvolvimento de atividades técnicas e fornecimento de produtos que
subsidiem a Codevasf no processo de absor¢ao completa das informacgodes das
fases de implantacdo, testes, comissionamento e pré-operacdo do
empreendimento.

5.3. A CONTRATADA devera desenvolver e fornecer os seguintes produtos em
forma de relatorios:

. APOIO A GESTAO E ATIVIDADES TECNICAS ESPECIALIZADAS,
ACOMPANHAMENTO DE COMISSIONAMENTOS, TESTES E PRE-
OPERACAOQ / ESTUDO E COLETA DE DADOS DA IMPLANTACAO DO
PROJETO / PLANO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO /
PLANO DE SEGURANCA DO PISF

Neste Produto a CONTRATADA devera desenvolver atividades que
constituem um arcabougo de servigos préprios de um processo de gestédo
com intensa participagao executiva, tais como:

a) Planejamento da gestao da operagao e manutencgao, incorporando-se
as disposicdes de regulamentagcdo/normatizagdo da ANA, em
especial a outorga de agua e a Resolugéo 2.333/17, que dispde sobre
as condigdes gerais de prestagcao do servigo de adugao de agua bruta
pela Codevasf, no ambito do PISF, entre outras disposicoes da ANA
relativas ao PISF;

b) Apoio as atividades técnicas desenvolvidas pela CONTRATANTE;

c) Acompanhamento das atividades de  comissionamento,
recebimento, testes, pré-operagao e operacao;

d) Reprogramacéo sistematica das atividades de ajustes e adequacgdes
que foram feitos durante a execug¢ao dos trabalhos;

e) Auxilio na elaboragdo da documentacdo de novos processos
licitatorios;

f) Fazer a interface com as equipes da Codevasf-Ml em Brasilia e
Codevasf-MlI em campo, no que diz respeito a coleta e troca de
informacdes necessarias para o desenvolvimento dos trabalhos em
campo e em Brasilia;

g) Elaborar estudo e coleta das informagdes do projeto, ou seja, o que
foi realizado, o que esta sendo feito e 0 que falta para subsidiar o
planejamento das agdes das demais atividades;

h) Coletar dados de projetos, contratos, “As Built’ e toda informacgao
necessaria para auxiliara CONTRATADA e a CONTRATANTE no seu
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planejamento;

i) Desenvolver o Plano de Saude e Seguranga do Trabalho a ser
implantado, que auxiliara e apoiara os trabalhos em campo, como
também criara padrdes e rotinas que deverao ser seguidos durante os
servicos de Manutencao e Operacgéo.

j) Desenvolver o plano de seguranga e integridade do PISF, de forma a
garantir a segurancga e integridade das instalagdes e obras de todo o
sistema que compde o projeto, do patrimdnio da Unido e das pessoas
envolvidas nas atividades das referidas unidades, localizadas nos
estados atendidos e especificados neste Termo de Referéncia.

k) Entre outras atividades pertinentes ao objeto.

Il PLANEJAMENTO DE ACOES E MARCOS ESTRATEGICOS

a) Devera ser tragcado um planejamento detalhado de todas as agdes a
serem desenvolvidas pela OPERADORA FEDERAL DO PISF, para
isso, a CONTRATADA devera apresentar um planejamento
estratégico a CONTRATANTE contendo o detalhamento das agdes,
cronogramas, prazos e definicbes de responsabilidade de todas as
atividades que serdo desenvolvidas pela OPERADORA na Operacgao
e Manutengcdo do Sistema. Esse produto deve incorporar as
disposigdes e estar de acordo com a regulamentagdo/normatizagao
da ANA, em especial a outorga de agua e a Resolugéo 2.333/17, que
dispde sobre as condigdes gerais de prestacdo do servico de adugao
de agua bruta pela Codevasf, no ambito do PISF, entre outras
disposicoes da ANA relativas ao PISF.

|| PLANO DE COMUNICACAO SOCIAL

a) O Plano de Comunicagdo Social para o PISF é de fundamental
importdncia para que a OPERADORA FEDERAL seja forte
institucionalmente, no que se refere a gestao continuada das acoes,
projetos, operagdo e manutencdo do sistema diante do publico
envolvido, como estratégia fundamental de apoio a promogao da
qualidade dos servigos para que a consecug¢ao de sua missao seja
eficaz, eficiente e efetiva.

IV. ESTRATEGIAS DE OFERTA E DEMANDA
a) Para esse produto a CONTRATADA devera montar um plano de
operacao para o atendimento das demandas dos usuarios do PISF,
contendo levantamento da demanda, calculos hidraulicos de
dimensionamento, modelagem de banco de dados e relatérios de
diagndsticos integrados, possibilitando avaliar a compatibilidade
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entre a oferta e demanda do Projeto. Esse produto deve incorporar
as disposicoes e estar de acordo com a
regulamentagdo/normatizacdo da ANA, em especial a outorga de
agua e a Resolugao 2.333/17, que dispde sobre as condigbes gerais
de prestacao do servigo de adugao de agua bruta pela Codevasf, no
ambito do PISF.

V. ESTUDOS E SIMULACOES ELETRICAS E DE AUTOMACAO

a) A CONTRATADA realizara estudos e simulagbes no sistema elétrico
e no Sistema Digital de Supervisdo e Controle — SDSC, incluindo
telecomunicacgdes, com o intuito de identificar os comportamentos que
os sistemas assumirdo frente as inumeras variaveis que serao
apresentadas e se estdo em consonancia com a legislagao do setor
elétrico brasileiro e em especial se atendem aos procedimentos de
Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. Estes estudos
e simulacdes serao realizados nos Eixos Norte e Leste contemplando
as subestagdes e linhas de transmissdo em 230kV, linhas de
distribuicdo em 13,8kV e 6,9kV, estacbes de bombeamento e todas
as demais estruturas integrantes do Sistema Elétrico e de Automacgao
do PISF.

VI. GESTAO DE ATIVOS PATRIMONIAIS
a) Neste Produto a CONTRATADA procedera a um inventario, com a
criacdo de um banco de dados, onde estara identificado, quantificado,
localizado e estratificado todos os equipamentos e estruturas do
projeto PISF.

VII. APOIO TECNICO — ADMINISTRATIVO
a) Neste Produto a CONTRATADA devera:

- Desenvolver atividades de apoio técnico a CONTRATANTE que
constituem um arcabougo de servigos proprios de um processo de
gestao, tais como: planejamento da operagdo e manutengéo; auxilio
na elaboragao de especificagdes técnicas, estudos, relatérios, custos,
processos licitatorios e relatorios de participacdo em audiéncias
publicas da ANA relativas ao PISF; fazer a interface com as equipes
de campo; elaborar estudo e coleta de informagdes de projeto, entre
outras atividades pertinentes ao objeto, ndo se limitando a estas.

- Prestar apoio administrativo e suporte logistico nos Escritorios de
apoio logistico e escritorio centrais.

Pagina 12 de 52



Folha n°:
Processo: 59500.001068/2018-55

AD/GOI

Ministério da Integragio Nacional — Ml
CODEVASF | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura-AD

5.4. Para dar apoio ao desenvolvimento das atividades, esta prevista a instalagao
de escritorios, sendo assim distribuidos:
e 02 (dois) escritérios centrais, (apoio técnico e administrativo e
coordenacdo das atividades): situados em Brasilia/DF e
Salgueiro/PE.
e 02 (dois) escritérios ao longo do Eixo Norte: situados nos
municipios de Brejo Santo/CE e Cajazeiras/PB.
e 02 (dois) escritorios ao longo do Eixo Leste: situados nos
municipios de Petrolandia/PE e Custddia/PE.

5.5. Cabera a CONTRATADA providenciar os utensilios, materiais e equipamentos
de escritorio necessarios a execugcao de suas atividades, inclusive veiculos
para suas equipes. Os custos relativos a manutencdo e locagcao desses
escritorios estdo alocados na composicao de cada produto a ser realizado pela
CONTRATADA.

5.6. A CONTRADADA devera também disponibilizar iméveis, com todo o mobiliario
necessario para acomodacao de seus funcionarios conforme descrito em
planilha orgcamentaria.

5.7. Todos os recursos de pessoal, de escritério, de equipamentos e de material,
entre outros, devem ser especificos e alocados unicamente para a
contratacao dos servigos constantes deste Termo de Referéncia, sendo vedado
qualquer tipo de compartilhamento com outros contratos, sob pena de
descumprimento contratual e aplicagao das devidas sancgoes.

5.8. Portanto, caso a empresa contratada tenha algum contrato administrativo
vigente com o Ministério da Integragdo Nacional — M| ou outro érgédo ou
entidade da Administracdo Publica no ambito do PISF, esta devera comprovar
que nao ha compartilhamento dos recursos, sob pena dos valores medidos
serem glosados, além de demais consequéncias em virtude de
descumprimento contratual. A contratada devera separar um capitulo
especifico no Relatorio de Andamento para listar todos os recursos de pessoal,
de escritorio, de equipamentos e de material, e outros, e comprovar que nao
sdo compartilhados com os recursos utilizados com as demais contratagdes no
ambito do PISF.

5.9. Todas as informagbes e descricdes especificas e detalhadas acerca das
atividades a serem desenvolvidas, as metodologias de todos os servigcos a
serem desenvolvidos; os quantitativos minimos de profissionais de operacao,
por equipe, necessarios a execug¢ao das atividades de responsabilidade da
CONTRATADA; a composicdo das equipes instaladas nos escritorios, bem
como o cronograma de permanéncia, indicando a distribuicdo desses
profissionais ao longo da execugéo do contrato, estardo descritos no ANEXO I
— ESPECIFICACOES TECNICAS a este Termo de Referéncia.
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5.10. A CONTRATADA devera apresentar Relatérios mensais de andamento, nos
quais fique evidenciado a situacéo do contrato, o desenvolvimento e/ou avango
das atividades, e relatérios parciais, de conteudo técnico, eventuais e o sintese.
Ao final do periodo do contrato a CONTRATADA devera apresentar Relatério
Sintese no qual sera detalhada de forma sucinta todas as informacodes
concernentes aos produtos contratados, conforme descrito no ANEXO |l —
ESPECIFICACOES TECNICAS deste Termo de Referéncia.

5.11. As primeiras atividades da CONTRATADA serao a participacao da reuniao de
partida com a CONTRATANTE e a elaboragéo do Plano de Trabalho, com base
no escopo dos servigos. O Plano de Trabalho contera o cronograma fisico-
financeiro de execucdo dos servicos e devera ser apresentado pela
CONTRATADA em até 5 dias uteis da realizagdo da reunido para fins de
aprovacao pela CONTRATANTE e inicio da execucgao do contrato.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderado participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e
compativel com o objeto desta licitagao, e que atendam as exigéncias do Termo
de Referéncia e seus Anexos.

6.2. CONSORCIO
6.2.1. Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Consodrcio em até 04 (quatro) empresas, o que possibilitara o
reforco de capacidade técnica e financeira do licitante.

6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. O contratado, na execugdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes dos
servigos objeto deste Edital até o limite admitido de 20% (vinte por
cento) do valor contratado, desde que autorizado previamente pela
CONTRATANTE. Poderdo ser subcontratadas as atividades
secundarias, que nao constituem o escopo principal do objeto e os itens
exigidos para comprovagao técnica-operacional ou profissional. Para
tanto a CONTRATANTE avaliara se os servigos sdo secundarios e se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica impostas
ao licitante vencedor, necessarios para a execug¢ao do objeto.

6.3.2. Sao considerados servigos de natureza finalistica as atividades
técnicas e o fornecimento de produtos que subsidiem a Codevasf no
processo de absorcdo completa das informagdes das fases de
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implantacdo, testes, comissionamento e pré-operacdo do
empreendimento.

6.3.3. As empresas subcontratadas para a prestacdo de servigos técnicos
especializados deverdo garantir que os integrantes de seu corpo
técnico executem pessoal e diretamente as obrigacbes a eles
imputadas, quando a respectiva relacdo for apresentada em
procedimento licitatério ou em contratagcao direta.

6.3.4. E vedada a subcontratacdo de empresa ou consércio que tenha
participado do procedimento licitatério do qual se originou a
contratagao.

6.4. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

6.4.1. A licitante podera visitar os locais de prestacdo dos servigos por
intermédio do responsavel técnico ou representante legal da empresa
para tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucgao, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias
para a elaboracéo da proposta e execucéo do contrato.

6.4.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das
dificuldades e dimensionamento dos dados necessarios a
apresentacao da Proposta. A nao verificacdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracao dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3. A visita devera ser acompanhada por um técnico da CODEVASF, e
devera ser agendada com uma antecedéncia minima de 72 horas. As
licitantes deverao contatar o Centro de Controle e Operagao do PISF,
localizado na Rua Pantaledo Rodrigues Carvalho, n° 245, Bairro Nossa
Senhora das Gragas, Salgueiro/PE, Telefone (87) 3871-5532.

6.4.4. Os custos de visita aos locais onde os servigos serdo executados
correrao por exclusiva conta da licitante.

6.4.5. A visita aos locais onde os servicos serdo executados é facultativa,
entretanto, a Codevasf entende ser imprescindivel o conhecimento
pleno do objeto da contratag&o e dos locais em que serdo executados
0s servicos para constatar as peculiaridades de execucdo desses
servicos, bem como conhecer todas as condicbes operacionais e
ambientais pertinentes ao objeto da licitagédo, para bem elaborar e orgar
a sua proposta.

6.4.6. Portanto, a licitante podera apresentar o Atestado de Visita Técnica ou
a Declaracao de Conhecimento do Objeto Relativo a Prestagdo dos
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Servigos. Esta Declaragao devera ser assinada pelo técnico indicado,
informando que tomou conhecimento de todo o objeto relativo a
execucao dos servigos e que se certificou de todas as dificuldades e
condicionantes que possam vir a influir, direta ou indiretamente na
execugcdo dos mesmos, e, portanto, os precos apresentados na
Proposta de Precos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou
venham a incidir sobre a futura execucdo dos servicos a serem
contratados. Assim, a licitante assumira total responsabilidade pela
declaracdo, ficando impedida de, no futuro, pleitear, por forca do
conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais de natureza
técnica e/ou financeira. A Declaragao deve ser apresentada conforme
ANEXO IX — MODELO DE ATESTADO/DECLARACAO DE VISITA
TECNICA.

6.4.7. No caso da visita técnica, a declaracao de conhecimento citada no item
anterior sera substituida por um Atestado de Visita Técnica do Local de
Execucado dos Servigos, emitido pela Codevasf conforme ANEXO IX —
MODELO DE ATESTADO/DECLARACAO DE VISITA TECNICA.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

Os documentos necessarios a habilitagéo juridica, qualificagdo econémico-
financeira e regularidade fiscal e trabalhista deverdo ser apresentados em
conformidade ao estabelecido no Edital.

QUALIFICAGAO TECNICA

7.2.1. ALICITANTE devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) demonstrando o ramo de atividade em servigos similares
ao objeto deste Termo de Referéncia;

b) Declaragdo de Conhecimento do Objeto Relativo a Prestacédo dos Servigos
ou Atestado de Visita Técnica do Local de Execugéo dos Servigos (conforme
subitem 6.4);

c) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT — dos profissionais,
expedida(s) pelo CREA da regido onde os servigos foram executados, que
comprovem que a licitante tenha executado servigos similares aos objeto
desta licitacao.
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d) Comprovacéao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data
da entrega da proposta, profissional de engenharia, detentor de anotagéo de
responsabilidade técnica, devidamente registrada no CREA, acompanhada
da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por aquele
Conselho, que comprove ter o profissional executado servigos similares ao
objeto desta licitagao.

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como

pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;

- O socio;

- O detentor de contrato de prestacao de servigo.

d2) Para comprovagao de empregado a licitante devera comprovar
através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro de empregado
ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condigao de
pertencente ao quadro da licitante.

d3) Para comprovagao do sdcio, apresentagédo do contrato social, que
demonstre a condigdo de socio do profissional.

d4) Para a comprovagao do detentor de contrato de prestagdo de
servigco, o contrato de prestacéo de servigo, celebrado de acordo com a
legislagdo civil comum, ou a declaracédo de contratagdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia do profissional.

d5) Caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responsavel técnico, como comprovagao de
qualificacio técnica, ambas serdo inabilitadas.

7.2.2. SERVICOS SIMILARES sao aqueles servigos de Gerenciamento ou
Supervisdo ou Planejamento ou Servigos Técnicos Especializados de
engenharia consultiva de empreendimentos hidraulicos ou
hidroelétricos com caracteristicas semelhantes ao PISF.

7.2.3. Sao consideradas caracteristicas semelhantes ao PISF os
empreendimentos hidraulicos e/ou empreendimentos hidroelétricos
com:

e Canal com vazao maior ou igual a 28 m3/s;

e Tunel com vaz&o maior ou igual a 18 m3/s;

e Barragem e/ou reservatério com volume util maior ou igual a 0,30
x 108 m3;

e Aquedutos em quantidades maior ou igual a 4 unidades;

e Estacdes de bombeamento ou outras instalacées, equipadas com
motores elétricos ou geradores elétricos, com poténcia instalada
unitaria maior ou igual a 2,00 MW,

e Subestacao de energia elétrica com tens&o nominal maior ou igual
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a 230 kV e poténcia unitaria maior ou igual a 12 MVA; e
e Linha de transmissao com tensdo nominal maior ou igual a 230 kV.
7.2.4. Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) -certiddo(6es)
expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados:
- local de execucao;
- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
- nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA;
- descri¢ao técnica sucinta indicando os servigos, seus respectivos
quantitativos executados e o periodo de execucéo.

7.25. A comprovagdo da experiéncia em servicos similares em
empreendimentos hidraulicos ou hidroelétricos com caracteristicas
semelhantes ao PISF, pode ser feita por no minimo um atestado ou
quantos atestados forem necessarios. Sdo os quantitativos minimos:
vazdo de adugdo (canais e tuneis), poténcia elétrica (motor e/ou
gerador), volume de barragens e reservatérios, tensdo e poténcia
(subestagdes), tensao (linha de transmissao).

7.2.6. No caso de atestados decorrentes de servicos executados em
consorcio ou servigos executados no exterior, devera ser apresentado
Atestado de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de
origem, registrado no Consulado Brasileiro acompanhado por tradugao
juramentada.

8. PROPOSTA TECNICA

A Proposta Técnica é o documento onde a LICITANTE consubstancia e justifica
a metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e 0s recursos
humanos e materiais, definidos e quantificados, segundo os quais a mesma se propde
a executar os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluidos
no escopo dos servigos, compatibilizar a equipe técnica, auxiliar e os meios materiais
a utilizar, com o programa de trabalho.

8.1. Deve ser elaborada conforme o sumario a seguir, podendo ser ajustado nos
aspectos em que a LICITANTE julgar adequado:

SUMARIO

1. APRESENTACAO DA PROPOSTA TECNICA
1.1 Dados da empresa
1.2 Declaragao de conhecimento e aceite
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2. PROPOSTA TECNICA
2.1 Conhecimento dos Servicos:
a) Conhecimento geral,
b) Conhecimento da regido e das estruturas;
c) Meétodos e solugdes técnicas.
2.2 Plano Geral de Trabalho:
a) Programa de trabalho;
b) Descrigdo das atividades;
c) Cronogramas e fluxogramas.
2.3 Equipe Técnica:
a) Coordenador;
b) Equipe chave;
c) Equipe complementar.
2.4 Experiéncia da empresa
2.5 Estrutura Organizacional:
a) Personograma da equipe;
b) Descrigdo das fungoes;
c) Cronograma de permanéncia.

8.2. Os itens pertinentes ao Sumario precedente conterdo as seguintes
informacoes:

8.2.1. DADOS DA EMPRESA (1.1): apresentar dados a respeito da empresa,
principalmente, quanto aos aspectos organizacionais, institucionais e
técnicos

8.2.2. DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ACEITE (1.2): apresentar
declaracao de aceite, assinada pelo responsavel técnico, de que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos e que as aceita, assumindo total responsabilidade por esse fato
e informando que n&o o utilizara para quaisquer questionamentos futuros
gue ensejem avengas técnicas ou financeiras com a CODEVASF.

8.2.3. CONHECIMENTO DOS SERVICOS (2.1): objetiva demonstrar que a
LICITANTE tem pleno conhecimento servicos e, para tanto, deve fazer
descrigao resumida e objetiva referente:

a) ao conhecimento geral sobre o PISF com base na legislacao brasileira
em vigor, nos normativos infralegais relacionados ao Projeto, nos
documentos e afins dispostos no sitio do Ministério da Integracao
Nacional — Ml sobre o Projeto de Integragdo do Rio S&o Francisco
(http://www.mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco) e no sitio da ANA.

b) ao conhecimento da regido do Projeto, com exposi¢cdo baseada na
analise do acervo de informagdes existentes nos sitios da Codevasf,
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do Ministério da Integracdo Nacional, da Agéncia Nacional de Aguas,
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, e demais
informagdes e documentos constantes dos 6rgdos e entes dos
Estados beneficiados pelo PISF. Destacando os aspectos de maior
relevancia, tais como, nao se limitando a esses, relacionados a: clima,
meio ambiente, mao de obra local, acesso e logistica, incluindo dados
gerais das bacias hidrograficas de real interesse na execugao dos
trabalhos e aspectos que possam influir ou exigir especial atengéo na
execucao dos mesmos;

c) métodos e solugdes técnicas, que serao utilizados para elaboragao
dos produtos incluindo as metodologias técnico-cientificas e exemplos
de solugdes aplicadas pela LICITANTE em outros casos.

8.2.4. PLANO GERAL DE TRABALHO (2.2): Neste item a licitante devera
apresentar o Plano Geral de Trabalho, contendo as atividades e suas inter-
relagbes. Devera demonstrar clara compreensao e dominio do conjunto de
atividades que serdo necessarias para executar em conformidade com o
escopo dos servicos, destacando seu encadeamento, compreendendo as
atividades de Apoio técnico. A descrigdo do planejamento e da execugao
das atividades devera ser formulada com:

a) programa de trabalho, coerente com a metodologia a ser utilizada e
com o escopo dos servigos, estabelecendo as diretrizes a serem
seguidas para execug¢ao dos trabalhos nas diversas areas de atuagao;

b) descricdo pormenorizada das atividades a serem realizadas, o prazo
necessario e a equipe técnica envolvida para cada uma delas (ndo
serdo consideradas e pontuadas coépias das especificacdes técnicas
constantes destes termos de referéncia), indicando os instrumentos
de gerenciamento da execugéo dos servigos destacando as diretrizes
técnicas e organizacionais relevantes para a qualidade dos servigos,
explicitando o planejamento e os métodos de gestdo que garantam a
qualidade dos servicos prestados;

c) cronogramas e fluxogramas, detalhados por produto, incluindo
atividades e eventos, definidos operacionalmente e contemplando a
desagregacao de trabalhos a serem executados. Os cronogramas e
diagramas devem:

ereferir-se a um calendario semanal a partir do inicio dos servigos.
Esta relacao podera sofrer as adaptacgdes julgadas necessarias pela
LICITANTE;

eser expresso mediante cronogramas fisicos em fluxogramas
PERT/CPM e cronogramas GANTT, -correspondente ao
planejamento previsto para os trabalhos, possibilitando, assim, a
analise do fluxo continuo das acgoes;

eser adequado as técnicas de avaliagao e revisdo, apresentando
CPM, mediante modelo a ser implantado imediatamente apds o
inicio da execucgao dos servigos.
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8.25. EQUIPE TECNICA (2.3): Representada pelo pessoal técnico
especializado, contendo um coordenador, equipe chave e equipe
complementar composta por profissionais de nivel superior, referentes as
areas de conhecimento relacionadas no Anexo Il — EQUIPE TECNICA, a
este Termo de Referéncia. Os profissionais da equipe técnica deverao
apresentar suas fichas curriculares assinadas, com os respectivos
comprovantes de diplomagao, formagcao complementar, se for o caso, de
experiéncia profissional e prova de acervo técnico (maximo 6 atestados
registrados na entidade profissional competente com as respectivas CAT’s)
conforme experiéncias e especificidades exigidas no referido Anexo Il
deste Termo de Referéncia.

8.2.6. EXPERIENCIA DA EMPRESA (2.4): Sera avaliada pela andlise dos
trabalhos realizados, mediante a apresentacdo de certiddo(6es) ou
atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA,
comprovando a execugao de servigo de gerenciamento e/ou supervisao
e/ou planejamento e/ou servigos técnicos especializados em Engenharia e
Consultoria para empreendimentos hidraulicos ou hidroelétricos com
caracteristicas semelhantes ao PISF; Experiéncia em assessoria técnica
na analise de projetos e/ou na elaborac&do de estudos e projetos de obras
de infraestrutura hidrica envolvendo as seguintes especialidades: captagao
ou canais de adugao ou tuneis ou reservatérios ou conjuntos moto-bomba
ou linhas de transmissdo com tensao nominal maior ou igual a 230 kV ou
subestagdes com tensdao nominal maior ou igual a 230 kV e poténcia
unitaria maior ou igual a 12MVA para empreendimentos hidraulicos ou
hidroelétricos com caracteristicas semelhantes ao PISF; Experiéncia em
acompanhamento e/ou supervisdo em pelo menos 02 (dois) dos seguintes
servigos: construgao civil e/ou montagem eletromecanica e/ou testes e/ou
comissionamentos e/ou pré-operagao e/ou operagcdo e/ou manutencio
para empreendimentos hidraulicos ou hidroelétricos com caracteristicas
semelhantes ao PISF. Deverao constar do(s) atestado(s) ou certidao(des)
expedido(s) pelo Crea, em destaque, os seguintes dados:

a) local de execugéo;

b) nome da contratante e da CONTRATADA,;

c) nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is)
e numeros de registro(s); e

d) relagao dos servigos executados.

8.2.7. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (2.5): Devera contemplar a
justificativa do desenho e o dimensionamento da estrutura proposta, em
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nivel operacional, mediante alocacdo de pessoal classificado por
categorias profissionais, devendo apresentar:

a) o personograma da equipe, indicando a sua interligacdo com a
estrutura de execugao dos servigos e as interfaces com a equipe da
CODEVASEF,;

b) a descricdo das fungdes, estabelecendo as atribuicbes e as
responsabilidades dos grupos funcionais; e

c) o cronograma de permanéncia, estabelecendo a permanéncia do
pessoal da equipe proposta, sua suficiéncia e sua compatibilidade
com a estrutura organizacional e os produtos a serem elaborados.

8.3. O detalhamento da Proposta Técnica ndo devera ultrapassar o maximo de 300
(trezentas) paginas de texto no total, contando-se frente e verso, no formato A4
da ABNT, fonte “Arial’, tamanho 12 (texto), 14 (subtitulo) e 16 (titulo),
espacamento simples entre paragrafos, com margens de 3 cm a esquerda, 2
cm a direita, 3 cm superior € 2 cm inferior, utilizando-se o Microsoft Word ou
equivalente. As folhas excedentes ao limite acima estabelecido serdo
desconsideradas.

8.4. Os cronogramas, tabelas, graficos e figuras poderdo ser apresentados no
formato A3 e em outro tipo de letra, sendo computados nos termos do item 8.3.

8.5. Os desenhos e tabelas, quando necessarios, deverao estar no formato A3 ou
A4 e encadernados em volume a parte dos demais documentos técnicos e
estdo considerados na limitagcdo de paginas do item 8.3. Poderao, contudo,
conter pequenas ilustragdes entre os textos, podendo neste caso utilizar outro
tipo de letra. As paginas de texto deverao ser suficientes para o entendimento
do que se pretende, ndo requerendo para tal, analise de desenhos e de tabela
anexos.

8.6. Os curriculos ndo serdo computados na contagem do numero maximo aqui
estabelecido. O numero de paginas para cada curriculo é limitado a 3 (trés)
paginas.

8.7. A prova de acevo técnico (atestados registrados na entidade profissional
competente com as respectivas CAT’s) pode ser apresentada como Anexo ao
curriculo e ndo sera computada na contagem do niumero maximo de paginas
aqui estabelecido.

8.8. A proposta técnica devera indicar de forma clara quais sao os itens a serem
avaliados para cada atestado contido na proposta, mencionando o numero das
paginas do mesmo.
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9. JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

As propostas técnicas seréo avaliadas através de pontuac&o — no intervalo de O
(zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parametros e critérios a

seqguir:

9.1. A demonstracdo de conhecimento dos servigos, apresentada conforme
estabelece o subitem 8.2.3, recebera pontuacdo maxima conforme quadro a
sequir:

(2.1) CONHECIMENTO DOS SERVICOS

PONTUAGAO
ITENS A SEREM AVALIADOS MAXIMA
1. | Conhecimento Geral Sobre o PISF 1

2 Conhecimento da Regido e das Estruturas com suas 2

~_|Caracteristicas e Funcdes

3. | Métodos e Solugdes Técnicas 3

TOTAL MAXIMO DE PONTOS: 6

9.1.1. Para julgamento e pontuacao dos itens 1. Conhecimento geral sobre o
PISF e 2. Conhecimento da regido e das estruturas com suas
caracteristicas e fungdes serdo consideradas apenas e somente as
informagdes disponiveis em sitios de acesso ao publico em geral, em
especial aqueles indicados no subitem 8.2.3., cujas fontes devem ser
informadas. Quaisquer informagdes coletadas de outras fontes, que nao
sejam abertas ao publico em geral, serdo desconsideradas da Proposta
para fins de pontuacao.

9.2 Plano Geral de Trabalho, apresentado conforme estabelece o subitem 8.2 .4,
recebera pontuagdo maxima conforme quadro a seguir:
(2.2) PLANO GERAL DE TRABALHO
ITENS A SEREM AVALIADOS PO#&&%AO
1. | Programa de Trabalho 2
2. |Descricao das Atividades 2
3. | Cronogramas e Fluxogramas 1
TOTAL MAXIMO DE PONTOS: 5
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9.3. Equipe Técnica, apresentada conforme estabelece o subitem 8.2.5,
recebera pontuagdo maxima conforme quadro a seguir:

(2.3) EQUIPE TECNICA CHAVE

Nota por Pontuacao

ITENS A SEREM AVALIADOS Atestado Maxima

A) | Engenheiro Sénior (P0) — Gerente de Contrato (Item 1.1 — Anexo lll)

1. |Formagao Complementar 1,5 1,5

2. |Experiéncia Geral 0,5 3

Experiéncia Especifica (COORDENAGAO de
execugao de servigos de Gerenciamento e/ou
Supervisédo e/ou Planejamento e/ou Servigos
3 | Técnicos Especializados em engenharia e 15 6
consultoria de empreendimentos hidraulicos
ou hidroelétricos com caracteristicas
semelhantes ao PISF.

Nota por Pontuacao

ITENS A SEREM AVALIADOS Atestado Maxima

B) | Engenheiro Pleno (P1) — Civil (Item 1.2 — Anexo lll)

1. |Formagao Complementar 1,5 1,5

Experiéncia Especifica: Atestado Técnico de
EXECUGAO e/ou PARTICIPAGAO em
Comissionamentos e/ou Recebimento e/ou
2. | Testes e/ou Pré-Operacéao e/ou Operagao e/ou 1 3
Manutengdo em empreendimentos
hidraulicos ou hidroelétricos com
caracteristicas semelhantes ao PISF.
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C)

Engenheiro Pleno (P1) — Eletricista (Item 1.2 — Anexo Ill)

Formacdo Complementar 1,5

1,5

Experiéncia Especifica - Atestado Técnico de
EXECUCAO elou PARTICIPAGAO em
Comissionamentos e/ou Recebimento e/ou
Testes e/ou Pré-Operacéo e/ou Operacéo e/ou 1
Manutencao em empreendimentos
hidraulicos ou hidroelétricos com
caracteristicas semelhantes ao PISF.

D)

Engenheiro Pleno (P1) — Telecomunicag¢ées (ltem 1.2 — Anexo

1)

Formacdo Complementar 1,5

1,5

Experiéncia Especifica - Atestado Técnico de
EXECUGCAO e/ou PARTICIPACAO em
Comissionamentos e/ou Recebimento e/ou
Testes e/ou Pré-Operacéo e/ou Operacao e/ou 1
Manutengao em empreendimentos
hidraulicos ou hidroelétricos com
caracteristicas semelhantes ao PISF.

E)

Engenheiro Pleno (P1) — Automacao (ltem 1.2 — Anexo lll)

Formacdo Complementar 1,5

1,5

Experiéncia Especifica - Atestado Técnico de
EXECUGCAO e/ou PARTICIPACAO em
Comissionamentos e/ou Recebimento e/ou
Testes e/ou Pré-Operacéo e/ou Operacao e/ou 1
Manutengao em empreendimentos
hidraulicos ou hidroelétricos com
caracteristicas semelhantes ao PISF.

F)

Engenheiro Pleno (P1) — Engenheiro de Planejamento (Item 1.3 — Anexo lll)

Formacao Complementar 1,5

1,5

Experiéncia Especifica - Atestado Técnico de
PLANEJAMENTO e/ou CUSTOS de obras
civis elou de Montagem Eletromecanica e
Elétrica e/ou Operacdo e/ou Manutengdo em 1
empreendimentos hidraulicos ou
hidroelétricos caracteristicas
semelhantes ao PISF.

com
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G) |Engenheiro Pleno (P1) — Hidraulico (ltem 1.2 — Anexo lil)

1. |Formagao Complementar 1,5 1,5

Experiéncia Especifica - Atestado Técnico de
EXECUGAO e/ou PARTICIPAGCAO em plano
de operacéao para o atendimento das demandas
2. |de usuarios, contendo calculos hidraulicos de 1 3
dimensionamento para, empreendimentos
hidraulicos ou hidroelétricos com
caracteristicas semelhantes ao PISF.

H) | Engenheiro Pleno (P1) — Hidrologia (Item 1.2 — Anexo lll)

1. |Formagao Complementar 1,5 1,5

Experiéncia Especifica - Atestado Técnico de
EXECUCAO e/ou PARTICIPAGCAO em estudos
hidrolégicos para plano de operagdo para o

2. |atendimento das demandas dos usuarios, de 1 3
empreendimentos hidraulicos ou
hidroelétricos com caracteristicas

semelhantes ao PISF.

TOTAL MAXIMO DE PONTOS: 42

9.3.1. SERVICOS SIMILARES sao aqueles servicos de Gerenciamento ou
Supervisdo ou Planejamento ou Servigos Técnicos Especializados de
engenharia consultiva de empreendimentos hidraulicos ou
hidroelétricos com caracteristicas semelhantes ao PISF.

9.3.2. Sao consideradas caracteristicas semelhantes ao PISF os
empreendimentos hidraulicos e/ou empreendimentos hidroelétricos
com:

e Canal com vazao maior ou igual a 28 m3/s;

e Tunel com vaz&o maior ou igual a 18 m3/s;

e Barragem e/ou reservatério com volume util maior ou igual a 0,30
x 108 m3;

e Aquedutos em quantidades maior ou igual a 4 unidades;

e Estacdes de bombeamento ou outras instalagdes, equipadas com
motores elétricos ou geradores elétricos, com poténcia instalada
unitaria maior ou igual a 2,00 MW,

e Subestacao de energia elétrica com tensdo nominal maior ou igual
a 230 kV e poténcia unitaria maior ou igual a 12 MVA; e
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¢ Linha de transmissao com tensdo nominal maior ou igual a 230 kV.

9.3.3. A avaliagcdo do Engenheiro Sénior (P0) - Gerente de Contrato esta
dividida em formagdo complementar, experiéncia geral e experiéncia
especifica, as quais serdo pontuadas mediante a apresentacdao de
atestados técnicos, conforme subitem 8.2.5, considerando:

a) Formagao complementar, pés-graduacgao (lato sensu e stricto sensu):
Relacionado ao Gerenciamento e/ou Supervisdo e/ou Planejamento
elou Servigos Técnicos Especializados, com carga horaria minima de
360 horas. O certificado deve indicar, no minimo, a area de
conhecimento do curso, a carga horaria e o periodo de realizagdo. O
doutorado recebera 1,5 ponto; o mestrado recebera 1,0 ponto e a
especializacao recebera 0,5 ponto, ndao cumulativos.

b) Experiéncia geral na Coordenagdo da execugdo de servigos: de
Gerenciamento e/ou Supervisdo e/ou Planejamento e/ou Servigos
Técnicos Especializados em engenharia e consultoria de
empreendimento de engenharia em geral. Este requisito avaliara a
experiéncia do profissional como Coordenador em diferentes tipos de
servicos e/ou empreendimentos, podendo ser pontuado em 0,5 ponto
por servigco ou empreendimento (obras ou projetos). Se for apresentado
um unico atestado contemplando mais de um servigo, o servico sera
avaliado e pontuado individualmente, porém a pontuagao maxima para
o item nao ultrapassara 3 pontos.

c) Experiéncia especifica na Coordenacado da execugédo de servigos de:
Gerenciamento e/ou Supervisdo e/ou Planejamento e/ou Servigos
Técnicos Especializados em engenharia e consultoria de
empreendimentos hidraulicos ou hidroelétricos com caracteristicas
semelhantes ao PISF. Este requisito avaliara a experiéncia especifica
do profissional como Coordenador em diferentes tipos de atividades
e/ou servigo, podendo ser pontuado em 1,5 pontos por atividade e/ou
servigo. Se for apresentado um unico atestado contemplando mais de
uma atividade e/ou servigo, cada atividade e/ou servico sera avaliado
individualmente, porém a pontuagdo maxima para o item nao
ultrapassara 6 pontos.

9.3.4. A avaliacdo dos demais profissionais da Equipe Chave esta dividida
em formacdo complementar e experiéncia especifica, as quais serao
pontuadas mediante a apresentacdo de atestados técnicos, conforme
subitem 8.2.5, considerando:

a) Formagdo complementar, pés-graduacgao (lato sensu e stricto sensu):
Relacionada ao Gerenciamento e/ou Supervisdo e/ou Planejamento
e/ou Servigos Técnicos Especializado, com carga horario minima de
360 horas. O certificado deve indicar, no minimo, a area de
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conhecimento do curso, a carga horaria e o periodo de realizagdo. O
doutorado recebera 1,5 ponto; o mestrado recebera 1,0 ponto e a
especializacao recebera 0,5 ponto, ndao cumulativos.

b) Experiéncia especifica, caso seja(m) apresentado(s) atestado(s)
comprovando experiéncia em mais de uma das areas listadas e/ou
servicos diferentes no mesmo atestado, a nota a ser atribuida sera
computada individualmente, levando em consideracdo cada area e/ou
servigo, limitada a pontuagéo de 1 ponto por area e/ou servigo, cujo o
somatoério nao ultrapasse a pontuagao maxima de 3 pontos.

9.3.5. A comprovacido da titulacdo se dara por meio da apresentacdo de
diplomas e/ou declarag¢des de instituicdes registradas pelo MEC e Ficha
Curricular da Equipe Técnica, conforme Anexo Ill a este Termo de
Referéncia, e a comprovagao de experiéncia sera comprovada mediante
apresentacao dos Atestados de Capacidade Técnica.

9.3.6. A analise dos certificados de formagao complementar tem por base as
exigéncias previstas na Lei n® 9.394/1996 e Resolu¢gées CNE/CES n° 1, de
3 de abril de 2001 e CNE/CES n° 1, de 8 de junho de 2007. Portanto, serao
pontuados somente os certificados que apresentarem as informacdes
minimas e que forem emitidos/registrados por entidades credenciadas ao
Ministério da Educag¢ao — MEC.

9.3.7. Os certificados de conclusao de cursos de pos-graduagao lato sensu
(especializagdo) devem mencionar a area de conhecimento e serem
acompanhados dos respectivos historicos escolar.

9.3.8. Os diplomas de conclusdo de cursos de pds-graduacéo stricto sensu
(mestrado e doutorado) devem mencionar a area de conhecimento e serem
acompanhados dos respectivos histéricos escolar e titulo da dissertacdo ou
tese de concluséo.

9.3.9. Os diplomas de conclusao de cursos de pds-graduagao lato ou stricto
sensu obtidos de instituicbes de ensino superior estrangeiras, para terem
validade nacional, devem ser reconhecidos e registrados por universidades
brasileiras, devendo-se apresentar seus Registros.

9.3.10. A comprovagdo da experiéncia em servicos similares em
empreendimentos hidraulicos ou hidroelétricos com caracteristicas
semelhantes ao PISF, pode ser feita por no minimo um atestado ou quantos
atestados forem necessarios. Contudo, considerando a complexidade e
porte do empreendimento, ndo sera considerada a soma dos
quantitativos de servicos por meio de atestados diferentes, uma vez que
o somatério dos quantitativos dos servigcos mais relevantes para fins de
alcangar o quantitativo minimo exigido pode gerar uma desproporgéo entre
as quantidades para a sua execugdo, capaz de ensejar menor capacidade
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técnica e gerencial da licitante e de potencial comprometimento da
qualidade e finalidade almejadas na execugao dos servigos.

Experiéncia da Empresa, apresentada conforme estabelece o subitem
8.2.6, recebera pontuagdo maxima conforme quadro a seguir:

(2.4) EXPERIENCIA DA EMPRESA

ITENS A SEREM AVALIADOS

NOTA POR
SERVICO /
ESPECIALIDADE

PONTUACAO
MAXIMA

A)

Execugao de servigo de gerenciamento e/ou supervisao
elou planejamento elou Servicos técnicos
especializados em Engenharia e Consultoria para
empreendimentos hidraulicos ou hidroelétricos com
caracteristicas semelhantes ao PISF.

Experiéncia em assessoria técnica na analise de
projetos e/lou na elaboragao de estudos e projetos de
obras de infraestrutura hidrica envolvendo as
seguintes especialidades: captacdo ou canais de
aducao ou tuneis ou reservatorios ou conjuntos moto-
bomba ou linhas de transmissdo com tensdo nominal
maior ou igual a 230 kV ou subestagdes com tensao
nominal maior ou igual a 230 kV e poténcia unitaria
maior ou igual a 12MVA para empreendimentos
hidraulicos ou hidroelétricos com caracteristicas
semelhantes ao PISF.

12

C)

Experiéncia em acompanhamento e/ou supervisao em
pelo menos 02 (dois) dos seguintes servigos:
construcao civil e/ou montagem eletromecanica e/ou
testes e/ou comissionamentos e/ou pré-operagio e/ou
operacdo e/ou manutengdo para empreendimentos
hidraulicos ou hidroelétricos com caracteristicas
semelhantes ao PISF.

24

TOTAL MAXIMO DE PONTOS:

44

9.41. Para os itens B e C: Caso seja(m) apresentado(s) atestado(s)
comprovando experiéncia em mais de uma das especialidades listadas no
mesmo atestado, a nota a ser atribuida sera computada por especialidade
e nao somente por atestado, limitada a pontuacdo de 3 pontos por
especialidade para o item B, e de 4 pontos por especialidade para o item
C, limitando o somatério de pontos a pontuagdo maxima.
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9.4.2. Para os itens B e C: Caso sejam apresentados atestados comprovando
experiéncia na mesma especialidade, entre as listadas, a nota sera
atribuida por especialidade e apenas uma unica vez, limitado o somatério
de pontos a pontuagdo maxima.

943. A comprovagdo da experiéncia em servicos similares em
empreendimentos hidraulicos ou hidroelétricos com caracteristicas
semelhantes ao PISF, pode ser feita por no minimo um atestado ou quantos
atestados forem necessarios. Contudo, considerando a complexidade e
porte do empreendimento, ndo sera considerada a soma dos quantitativos
de servicos por meio de atestados diferentes, uma vez que o0 somatorio
dos quantitativos dos servicos mais relevantes para fins de alcancar o
quantitativo minimo exigido pode gerar uma despropor¢cdo entre as
quantidades para a sua execugao, capaz de ensejar menor capacidade
operacional e gerencial da licitante e de potencial comprometimento da
qualidade e finalidade almejadas na execugao dos servigos.

9.5. Estrutura Organizacional, apresentada conforme estabelece o subitem
8.2.7, recebera pontuagdo maxima conforme quadro a seguir:

(2.5) ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
ITENS A SEREM AVALIADOS POI\;\IIX)[(JIIRA(,‘:AAO
1. [Personograma 1
Descricdo das Fungdes 1
Cronograma de Permanéncia por Produto 1
TOTAL MAXIMO DE PONTOS: 3

9.6. As Propostas Técnicas que obtiverem pontuacédo inferior a 50% (cinquenta por
cento) em qualquer dos quesitos relacionados nos subitens 9.1 a 9.5 (itens 2.1
a 2.5 do Sumario) ou pontuacao total inferior a 80 (oitenta) pontos, seréo
desclassificadas.

10. PROPOSTA DE PRECOS

10.1. A Proposta de Precos devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao
objeto desta licitacdo, e ndo podera conter condigbes ou alternativas nao
previstas neste Termo de Referéncia e seus anexos constitutivos.

10.2. A Proposta de Precos devera seguir o modelo de sumario proposto, podendo
ser ajustado nos aspectos em que a licitante julgar adequado:
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1- Sumario

2- Carta de Apresentacéo da Proposta de Precos (Termo da Proposta)

3- Resumo da proposta de precgos

4- Detalhamento da Proposta de Precos, que devera constituir-se dos
seguintes documentos:

a) Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do
ANEXO V - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS, que é parte
integrante deste Termo de Referéncia, observando-se 0s pregos
maximos globais or¢cados pela Codevasf, conforme diretrizes abaixo:

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigos deverao
ser apresentadas em meio eletronico (Microsoft Excel ou software
livre em CD-ROM), sem protegdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia das mesmas;

- Detalhar os salarios praticados pela licitante e os percentuais
acrescidos aos salarios, para cobertura de encargos sociais e
trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os
percentuais relativos aos impostos incidentes sobre o valor total
orcado.

- Os salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia
nao poderao ser inferiores ao piso estabelecido pela Lei n° 4.950A/66
(caso dos engenheiros) ou aos pisos fixados pelos Conselhos
Regionais de cada categoria profissional e em convengdes, acordos
ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades nao
abrangidas por esses instrumentos, os salarios deverdo ser
compativeis com os praticados no mercado e experiéncia exigida no
edital, sob pena de desclassificacdo da proposta.

- Demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos previstos
em Lei. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia
dos encargos basicos devem ser corretamente definidos. Aos
segurados contribuintes individuais que prestam servigcos em carater
eventual, sem relagdo de emprego, considerar 20% (vinte por cento)
sobre o total da remuneracao e 15% (quinze por cento) relativamente
a servigcos prestados por intermédio de cooperativas de trabalho, de
acordo com o que dispde a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- Demonstrar as despesas com viagens, servigos graficos e as
despesas gerais, 0S servigos pagos a prec¢o unitario, o detalhamento
dos custos de administracido e das despesas fiscais.

b) Detalhamento dos Encargos Sociais (ver ANEXO X — ENCARGOS
SOCIAIS a este Termo de Referéncia).

c) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da Planilha de
Estimativa de Custos, observando os prazos estabelecidos para a
execugao dos servicos neste Termo de Referéncia e os eventos de
faturamento, conforme ANEXO IV — CRONOGRAMA a este Termo de
Referéncia.
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10.3. A Proposta de Pregos devera ser datada e assinada pelo representante legal
da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da
proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servigos
descritos no ANEXO V — PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS a este
Termo de Referéncia, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos
e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas,
custos relativos a méo-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso
de omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global
ofertado.

10.4. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagado de pessoal, maquinas e
equipamentos serdo aqueles constantes da planilha de precos orcados pela
Codevasf, constante do ANEXO V deste Termo de Referéncia.

10.5. A licitante devera considerar, sempre que possivel, na elaboragcédo da proposta
de percentuais de desconto, a mao de obra, os materiais, as tecnologias e
matérias primas existentes no local da execucao dos servigos, desde que nio
se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto e que seja respeitado
o limite do orcamento estimado para a contratacao.

10.6. Nao poderao ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os
tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuigdo Social sobre
o Lucro Liquido (CSLL), conforme recomendagao do Tribunal de Contas da
Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O percentual do ISS devera
ser do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o percentual e
anexar copia da Lei Organica municipal para verificagdo da comissdo de
julgamento.

11. JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

11.1.Para efeito de preenchimento das Planilhas de Precos, a Licitante ndo podera
cotar pregco global superior ao orgamento previamente estimado pela
CODEVASF.
11.2. Sera desclassificada, mediante decisao motivada, a proposta que:
a) Contenha vicios insanaveis.
b) Ndo obedegca as especificagbes técnicas previstas no instrumento
convocatorio.
c) Apresente pregos manifestamente inexequiveis ou permaneg¢a acima do
orcamento estimado para a contratagao, inclusive nas hipoteses previstas no
art. 56° da Lei 13.303/16.
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d) Ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
administragao publica.

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatoério, desde que insanavel.

f) Apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
Licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

g) As propostas que nao estejam em conformidade com os requisitos previstos
neste Termo de Referéncia.

11.3. A proposta aceita devera conter, ainda:

a) Prazo de validade de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

b) Declaragdo expressa de estarem incluidos no preco cotado todos os
impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas,
diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto, nada mais sendo licito pleitear a
esse titulo.

c) Razédo social, o CNPJ, a referéncia ao numero do edital, dia e hora de
abertura, o endereg¢o completo, bem como o niumero de sua conta corrente, o
nome do banco e a respectiva agéncia onde deseja receber seus créditos.

d) Meios de comunicagao disponiveis para contato, como por exemplo: telefone
e e-mail.

11.4. Se houver indicios de inexequibilidade da PROPOSTA DE PRECO, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, para efeito de comprovagao de sua exequibilidade.

11.5. Na hipoétese de que trata o item 11.4 a Licitante devera demonstrar que o valor
da proposta é compativel com a execugao do objeto licitado no que se refere aos
custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas
composicdes de custos unitarios.

11.6. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes
a serem fornecidos pela Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela
ou a totalidade da remuneracao, desde que a renuncia esteja expressa na
proposta.

11.7.E facultado & comissdo de licitacdo, em qualquer fase da licitagdo, desde que
nao seja alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento
destinadas a esclarecer informacgdes, corrigir impropriedades na documentacgao
de habilitacdo ou complementar a instrugdo do processo.

12. RESULTADO FINAL

Sera declarada vencedora a licitante classificada tecnicamente que obtiver a
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maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, de acordo com a féormula
paramétrica seguinte:

A) NOTAFINANCEIRA

[ Nf= 100 — [(Po — Pm) / (Ve — Pm)] x 20

Onde:
Nf = Nota financeira obtida pela Licitante (variando entre 80 e 100 pontos);
Po = Preco ofertado pela Licitante;
Pm = Prec¢o minimo ofertado pelas Licitantes;
Ve = Valor maximo orcado pela CODEVASF.

B) NOTA FINAL

Sera considerada vencedora do certame a proposta que obtiver a maior
nota final (NF):

NF=0,6 xNt+0,4xNf |

Onde:
NF = nota final da proposta (variando entre 80 e 100 pontos);
Nt = Nota técnica obtida pela licitante (variando entre 80 e 100 pontos); e
Nf = Nota financeira obtida pela licitante.

12.1. Nao sera levada em consideracédo a proposta que contiver rasuras, emendas,
ressalvas ou entrelinhas, que comprometam a compreensao da mesma.

12.2. As propostas que contiverem erros meramente aritméticos deverdo ser
corrigidas pela comissao da seguinte forma:

a) Discrepancia entre grafados em algarismo e por extenso: prevalecera o
valor por extenso;

b) Erros de multiplicacdo do prego pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo-se o preg¢o unitario e a quantidade e corrigindo-se o
produto; e

c) Erros de adigao: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e
corrigindo-se a soma.

13. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

13.1. O prazo maximo para execugao do objeto deste Termo de Referéncia é contado
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em dias, a partir da data de emissdao da Ordem de Servigo, conforme
especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa

das partes:
PRAZO DE EXECUGCAO | PRAZO DE VIGENCIA
OBJETO DOS SERVICOS DO CONTRATO
(em dias consecutivos) | (em dias consecutivos)
APOIO - PISF 605 695

13.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissao
da Ordem de Servigo, sera o prazo de execugao do objeto informado acima,
acrescido de mais 90 (noventa) dias consecutivos para expedi¢do do Termo de
Encerramento Fisico dos servicos.

14. ESTIMATIVA DE CUSTOS E REFERENCIA DE PREGOS

14.1. O valor estimado para o contrato é de R$ 65.221.457,30 (sessenta e cinco
milhdes, duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais
e trinta centavos), baseado em pesquisa no mercado local, Tabela de
Engenharia Consultiva da CODEVASF para o Estado de Pernambuco, com
data-base julho/2018, ja contemplando impostos e taxas, seguros, mao de
obra, encargos sociais, transporte, maquinas e equipamentos, veiculos,
combustivel e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, na execugao dos servigos, atendendo ao disposto no Decreto n°®
7.983, de 08/04/13.

14.2. A Planilha de Estimativa de Custos com o orgamento de referéncia do
CONTRATANTE se encontra no ANEXO V deste Termo de Referéncia com os
respectivos quantitativos e pregcos a serem utilizados na verificagdo da
aceitabilidade dos precos apresentados pelos proponentes quando do
procedimento licitatério.

14.2.1. No orgamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas:

DESPESAS SERVICOS: 16,61%
FISCAIS: (1ISS: 5,83 % PIS: 1,92% COFINS: 8,86%)
COM VINCULO AUTONOMO
ENCARGOS 117,18% (horista — PE)
SOCIAIS: 113,83% (horista — DF)

(o)
72,27% (mensalista — PE) 20%

72,72% (mensalista — DF)

Remuneracédo da Empresa
OUTROS: Custos de Administracao: 20% (Lucro): 5% dos custos
diretos
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14.3. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgéaos de
controle externo e interno.

15. RECURSOS ORGAMENTARIOS

15.1. As despesas objeto da presente licitagdo correrdo a conta das dotacgdes
orcamentarias consignadas nos Programas de Trabalho
18.544.2084.214T7.0020 — Gestédo, Operagcédo e Manutengdo do Projeto de
Integracdo do Rio Sao Francisco com as Bacias Hidrograficas do Nordeste
Setentrional — PISF — na Regido Nordeste, sob gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD.

16. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

16.1.0s pagamentos dos servicos serdao efetuados em reais, com base nas
medi¢des mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os
precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a
apresentacao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagcéo
da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medigao
referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

16.1.1. Os servigos desenvolvidos conforme demanda de servico, terdo as
seguintes caracteristicas e condigdes:

a) Serdao remunerados por aplicagdo, proporcional aos quantitativos
realmente executados, relativos aos pregcos unitarios, constante da
proposta comercial apresentada pela CONTRATADA no momento da
licitagao;

b) Mediante a emissao de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizacido formal e expressa da fiscalizacdo, atestando a realizagao
dos servigos em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes
deram origem (Ordem de Servigo, cadernetas de campo, etc.), conforme
padrao estabelecido pela Codevasf.

c) As variagdes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pela
concorrente licitante em sua proposta, ndo poderao servir de pretexto
para pleitos de modificagado dos precos unitarios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios para a execugcao dos servigos deverao
estar incluidos.
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16.1.2. Os servigos de carater continuo serdo remunerados mensalmente,
com exceg¢ao dos remunerados conforme demanda de servigo, e terdo as
seguintes caracteristicas e condigdes:

a) Remuneracdo dos servicos executados, mediante apresentacdo de
faturas mensais, apd6s aprovagao dos relatérios e documentos que
deram origem ao faturamento, de acordo com o programa de trabalho e
o cronograma fisico;

b) A fiscalizagdo autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos
documentos de cobrancga;

c) Todos os custos necessarios para a execugao dos servigos, como mao-
de-obra, laboratério, equipamentos, servicos graficos, veiculos,
mobilizacdo e desmobilizacdo, despesas fiscais, remuneragcdo de
escritorio, etc., deverao estar incluidos.

d) Caso existam duvidas acerca dos relatorios e documentos, a parcela
referente a esses servigos podera ser retida até que as mesmas sejam
sanadas pela CONTRATADA. Depois de sanados os motivos da
retencdo, a Codevasf tera 30 (trinta) dias corridos para efetuar o
pagamento da referida parcela.

16.1.3. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos
efetivamente executados, com base nos precos integrantes da proposta
aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio
econdmico financeiro e atualizagao financeira.

16.1.4. Nos precos apresentados pela Licitante deverao estar incluidos todos
os custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as
condicdes previstas neste Termo de Referéncia e seus anexos, constituindo-
se na unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

16.1.5. O pagamento da mobilizagdo e desmobilizagao sera no valor do
preco apresentado na proposta, respeitado o limite estabelecido no subitem
no ANEXO V — PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS deste Termo de
Referéncia, e conforme especificado abaixo:
e Mobilizacio: apds efetivamente mobilizados todo o pessoal e
equipamento;
e Desmobilizagcdo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela
Fiscalizacao.

16.1.6. Os servigos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de
aferigdo estabelecidas nos cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas
medicdes, os relatorios dos produtos fornecidos ou parcela destes e os
servigcos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execugao do
contrato.
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16.2. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as
exigéncias deste Termo de Referéncia e ser entendido como primeira estimativa
de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de
licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de
servigo, ou durante a execugao do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

17. REAJUSTAMENTO

17.1. Os pregos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacao da proposta. Apos este prazo, poderdo ser reajustados, de
acordo com a variagdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura
Econdmica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo
Nacional da Construgdo Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a
seguinte férmula:

(11 —-10)
R=Vx T
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
I0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacéo da proposta.

18. FISCALIZAGAO

18.1. A fiscalizag&o dos servigos sera feita por empregado ou equipe formalmente
designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os
trabalhos, observando a qualidade do servigo, as boas praticas, os termos do
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual
de Contrato.

18.1.1. A fiscalizagdo do sub-produto ‘PLANEJAMENTO DE ACOES E
MARCOS ESTRATEGICOS’, item 5.3, inciso I, sera realizada em conjunto
entre Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD com a Area de
Gestao Estratégica - AE da Codevastf.
18.1.2. A fiscalizagdo do sub-produto ‘PLANO DE COMUNICACAO
SOCIAL’, item 5.3, inciso lll sera realizada em conjunto entre Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD com a Assessoria de
Comunicagao e Promocao Institucional — ACP da Codevasf.

18.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
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acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execugao dos servigos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

18.3. Compete ao Fiscal do contrato:

a. Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que
foi pactuado, observando para que nao haja subcontratagdo de servigos
vedados no instrumento assinado pelas partes.

b. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando nio estiverem
sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

c. Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos
humanos previstos para a execug¢ao dos servigos.

d. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e
terceirizados, com as seguintes informag¢des: nome completo, cargo ou
funcao, valor do salario, numero do RG e do CPF.

e. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma
fisico-financeiro pactuado, encaminhando ao Supervisor de
Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacbes solicitados pela
CONTRATADA.

f. Estabelecer prazo para corregao de eventuais pendéncias na execugao
do contrato e informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagéo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

g. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o
instrumento contratual.

18.4. O fiscal do contrato tera 10 (dez) dias uteis para analisar os relatérios e
documentos apresentados pela CONTRATADA, contados do dia seguinte do
recebimento destes.

18.5. Analisar e aprovar os relatérios mensais e final constantes do item 5.10 e do
ANEXO Il — ESPECIFICACOES TECNICAS a este Termo de Referéncia. Os
relatérios e documentos nao aprovados serao devolvidos para as correcoes e
complementag¢des necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a
CONTRATADA.

18.6. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova
de recebimento da notificagao.
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18.7. Manter em arquivo organizado memoéria de calculo dos quantitativos de
servicos executados e os consequentes boletins de medicdo com vistas a
atender demandas de 6rgaos de controle interno e externo.

18.8. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagao, quando
houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias
quanto ao pagamento.

18.9. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuagao e reequilibrio econémico financeiro.

18.10. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacao,
quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de
solicitagao de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

18.11. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagao de prazos,
de interrupgdes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de
modificagdes no projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a segurancga e
outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade competente.

18.12. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico —
TEF, quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido
de liberagado da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

18.13. Receber as etapas dos servigos mediante medi¢des precisas e de acordo com
as regras contratuais.

18.14. Informar ao Supervisor de Fiscalizagao, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacédo, objetivando a regularizagéo das
faltas ou defeitos observados.

18.15. Receber, proviséria e definitivamente, os servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada
comissao de recebimento ou outro empregado.

18.16. Cabe a Fiscalizacio verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, € em caso de multa, a indicacéo do seu valor.

18.17.A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo n&o eximira a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execu¢do do objeto deste
contrato.

18.18. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes
comprobatorias.
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19.1.

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura-AD

RECEBIMENTO DO OBJETO

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da
CODEVASF, do Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade
Técnica, além da liberagdo da caucao contratual, a CONTRATADA devera
apresentar todos os relatérios exigidos no ANEXO Il - ESPECIFICACOES
TECNICAS a este Termo de Referéncia, analisados e aprovados pela
CODEVASEF.

19.1.1. Apds o término dos servigos objeto deste Termo de Referéncia, a
CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu recebimento
provisorio, que devera ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias da data de
sua solicitagéo.

19.1.2. Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela
FISCALIZACAO um prazo para que a CONTRATADA, as suas
expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

19.1.3. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera
designado Empregado ou Comissdo para o recebimento definitivo do
objeto, que devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias da data de
sua designacgéo.

19.1.4. Na hipétese da necessidade de corregdo, o Empregado ou Comissao
estabelecera um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas,
complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

19.1.5. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de
Encerramento Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante
autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagéo da garantia.

19.1.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade
civil pela execugcao dos servicos, nem ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital, por
parte da CONTRATADA.

19.1.7. Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou
Gerente-Executivo da Area correspondente, no caso de contratos
firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os contratos
firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o
Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o
desempenho dos servicos prestados pela CONTRATADA.

19.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do
estipulado neste item & condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissado do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caugao Contratual.
19.1.9. A JUltima fatura de servicos somente sera encaminhada para
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pagamento apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico do
Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo e
pagamento.

20. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecdo da
integridade fisica e da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos
servigos, conforme dispde a Lei n°® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de
08/06/1978, do ISO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e
Medicina do Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigcos a serem
desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos
previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no
Quadro Il da NR-4.

21. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

21.1. A CONTRATADA, quando da execugao dos servigos dos objetos relacionados
no item 5 deste Termo de Referéncia, devera estar atenta, se a execucio dos
referidos objetos esta atendendo a legislagdo vigente que estabelece diretrizes
para a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, servicos de
engenharia e aquisigao de materiais, quais sejam:

21.2. A fiscalizagao devera ser executada em total conformidade com a Licencga de
Instalagdo n°® 925/2013 e em atendimento a Licenga de Operacao a ser emitida.

21.3. Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, que
regulamentou o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, o Decreto
n°® 7.746 que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas
para a promocado do desenvolvimento nacional sustentavel por meio das
contratagdes realizadas pela administracédo publica federal direta, autarquica e
fundacional e pelas empresas estatais. Sao diretrizes de sustentabilidade, entre

outras:
a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e
agua;
b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local;
c) Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e
energia;

d) Maior geragao de empregos, preferencialmente com méo de obra local;
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e) Maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra;

f)  Uso de inovagdes que reduzam a press&o sobre recursos naturais;

g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos
servigos e nas obras; e

h) Utilizagdo de produtos florestais madeireiros e nao madeireiros
originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento

21.4. Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns
critérios estabelecidos na Instru¢do Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG),
para a elaboragéo do projeto basico e/ou executivo, servicos de engenharia e
aquisicao de materiais, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagcdo mecanica, ou de novas
tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas
nos ambientes aonde for indispensavel;

b) Automagdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagao,
interruptores, iluminacdo ambiental, iluminagao tarefa, uso de sensores
de presenca;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de
alto rendimento e de luminarias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

e) Sistema de medigao individualizado de consumo de agua e energia;

f)  Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico
elementos que possibilitem a captagao, transporte, armazenamento e
seu aproveitamento;

h) Utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e
biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de manutencao; e

i) Comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na execugao da
obra ou servigo.

21.5. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragcdo do projeto basico e/ou
executivo deverao ser observadas as normas do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizagédo e Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO
n° 14.000 da Organizagao Internacional para a Padronizagao (International
Organization for Standardization).

21.6. Na execugao da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n°® 01/2010, onde deverdo ser adotadas as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais,
tecnologias e matérias-primas de origem local para execugéo,
conservagao e operacao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras
contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais.

c) Realizar a separagao dos residuos reciclaveis descartados, na fonte
geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo
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sua destinacdo as associacbes e cooperativas dos catadores de

materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do

Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada,

quando for o caso.

i Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser
acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para
fins de disponibilizacado a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a redugao de desperdicios e de
poluicdo, através das seguintes medidas, dentre outras:
I) Racionalizar o uso de substéncias potencialmente toxicas ou
poluentes;
II) Substituir as substéncias toxicas por outras atoxicas ou de menor
toxicidade;
[Il) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos
inanimados que obedecam as classificacbes e especificacbes
determinadas pela ANVISA;
IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;
V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados,
nos trés primeiros meses de execucgao contratual, para reducdo de
consumo de energia elétrica, de consumo de agua e redugao de
producdo de residuos sodlidos, observadas as normas ambientais
vigentes;
V1) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas
de reducao de desperdicios e poluicao.
e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel
(dguas de chuva, pogos cuja agua seja certificada de ndo contaminagao por
metais pesados ou agentes bacteriolégicos, minas e outros);
f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execugao de servigos;
g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos;
h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:
I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo,
cadmio, mercurio e seus compostos devem ser recolhidas e
encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede de
assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para repasse
aos fabricantes ou importadores;
Il) Ldmpadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinacao
especifica;
[Il) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes
para destinagéo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina
normativa vigente.
21.7. Deveréo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo

dos residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 —
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Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugcao n° 307, de 05/07/2002, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcao devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcado Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil apresentado ao érgédo competente, conforme o caso;
b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacio
ambientalmente adequada dos residuos da construg&o civil originarios da
contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverédo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservagao de material
para usos futuros;
b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagao ou reciclagem futura;
b.3) residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.
c¢) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas.
d) Para fins de fiscalizagc&o do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao
de Residuos da Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

21.8. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, devera ser
efetuado o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e
embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
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necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substéncias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do o6leo lubrificante usado ou contaminado
recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e
licenciada pelos 6rgaos competentes, ou entrega-lo diretamente a um
revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso lll e
§ 2°, da Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;
c) Exclusivamente quando se tratar de oleo lubrificante usado ou
contaminado nao reciclavel, dar-lhe a destinagao final ambientalmente
adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente,
conforme artigo 18, inciso VII, da Resoluggo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacéo correlata.

21.9. Se houver a aquisicao de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢cdo normativa
SLTI/MP n° 01/2010:

a) Os bens devem ser constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
b) Devem ser observados os requisitos ambientais para a obtengcdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relagao aos seus similares;

c) Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de
forma a garantir a maxima protegéo durante o transporte e 0 armazenamento;
d) Os bens ndo devem conter substancias perigosas em concentragdo acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDESs).

21.10.A CONTRATADA devera comprovar a adocédo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de

reutilizacio.

22.0BRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

22.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos,
0s seguintes documentos:

a. Cronograma fisico-financeiro (conforme exigido no item 10.2.4 deste termo
de Referéncia) e Plano de Trabalho (conforme exigido no item 6.2 deste
Termo de Referéncia), que deveréo ser atualizados antes do inicio efetivo dos
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servicos, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos

fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado

periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizag&o.

b. As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto

do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77,

juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto

desta licitagdo, conforme Resolucdo CONFEA n° 1.025, de 30/10/2009.

c. Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados,

considerando as condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.
c1) A CONTRATADA ao requerer autorizagao para subcontratagao de
parte dos servigos, devera comprovar perante a Codevasf a regularidade
juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo,
solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando
relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios, nao constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo ou fungéo gratificada na Codevasf.

22.2. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacido
e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela
assumidas e manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos
do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

22.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF
ou Salgueiro/PE (ou Escritorio de Apoio Técnico).

22.4. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

22.5. Obedecer as normas de higiene e prevencgdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nas instalagdes fisicas.

22.6. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho
referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado
e/ou por ela causado a terceiros.

22.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal
até o local dos servigos.

22.8. Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucgédo dos servigos, devendo excluir
eventual empregado que ndo atenda as condigdes de capacitagao, habilitagdo
ou cujo comportamento ndo seja condizente com o ambiente de trabalho,
sempre que a Codevasf assim o solicitar.

22.9. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante
anuéncia prévia da fiscalizacédo), para possibilitar a perfeita execugao dos
servigcos dentro do prazo contratual.
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22.10. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer
vinculagdo empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugao dos servigos
objeto do contrato.

22.11.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica
somente quando caracterizada a superveniéncia das situacoes de caso fortuito
ou forca maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de
perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizagdo da
Codevasf.

22.12.Fazer com que os integrantes da equipe de mao de obra operacional exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em
observancia a legislagéo pertinente.

22.13.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos
servigcos e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua
missao.

22.14. Corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagado dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

22.15. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagcéo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente,
correrao por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao
CREA.

22.16. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforgcar a caugdo inicial durante a
execucgao dos servigos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco
por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais aditivos e
reajustamentos quando aplicavel).

22.17.A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e
registros contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou
empregados do 6rgao ou entidade CONTRATANTE e dos érgaos de controle
interno e externo.

22.18.Caso a CONTRATADA seja registrada em regidao diferente daquela em que
serdo executados os servicos objeto deste Termo de Referéncia, devera
apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com
disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugcao CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

22.19.Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais
que incidirem sobre a execucgao dos servigos.

22.20.Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados
perante a Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por
danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou
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prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes,
mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de
qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

22.21. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA todos e quaisquer danos
causados as estruturas, construgcbes, instalacdes elétricas, cercas,
equipamentos, etc, existentes no local quando da execugao dos servicos.

22.22. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do
total dos servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos
gerados, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais.

22.23. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos,
obedecendo as instrugdes advindas da Fiscalizacido, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

22.24. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocido da ética e de
prevencgao da corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético
e transparente no setor privado e em suas relagcbes como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacbes de
corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsbes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

22.25. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execugao dos
servigos de engenharia objeto da presente licitagado atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as
normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranca.

c¢) Instrugdes e resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA-CONFEA.

22.26. A CONTRATADA devera disponibilizar veiculos para equipe técnica conforme
especificacdes constantes do ANEXO |l — ESPECIFICACOES TECNICAS a
este Termo de Referéncia.

22.27.0s veiculos deverao ser identificados com as seguintes inscricbes, em
atendimento a Resolugao n° 9.674/01 — Codevasf:

CODEVASF
VEICULO A SERVICO DA CODEVASF
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22.28.Ficara a CONTRATADA responsavel pela cobertura das despesas com
combustivel e servigos gerais de manutengdo dos veiculos, durante todo o
periodo de execucdo servicos, sendo que os custos das despesas estdo
previstos na Planilha Or¢gamentaria.

22.29. Estes automodveis podem ser proprios da CONTRATADA e/ou de empresa
locadora legalmente constituida.

22.30. A CONTRATADA devera repor os veiculos (automovel) sem condigdes de uso
no prazo maximo de 24 horas.

22.31.As empresas subcontratadas para a prestacdo de servigos técnicos
especializados deverdo garantir que os integrantes de seu corpo técnico
executem pessoal e diretamente as obrigagcbes a eles imputadas, quando a
respectiva relacdo for apresentada em procedimento licitatorio ou em
contratacao direta.

22.32.A CONTRATADA ¢é responsavel, desde o inicio dos Servicos até o
encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas
administrativas dos escritérios, sem se limitar a elas, referentes a telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. Sera
obrigatdria a apresentacdo e entrega mensal a Codevasf para controle, dos
comprovantes dos pagamentos efetuados.

22.33.A CONTRATADA devera manter nos escritorios, durante a execugao dos
servicos, um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotacdes diarias
referentes ao andamento dos servicos, mao de obra, meios de transporte, etc.,
como também reclamacbes, adverténcias e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as
vias, ficara em poder da CONTRATANTE apds a concluséo dos servigos.

22.34.Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual
e coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execucédo do
Contrato, bem como projetos “as built” serdo de propriedade da Codevasf e
deveréao ser entregues em formato digital e, quando impraticavel desta forma,
em meio impresso, sendo proibida a reproducao ou divulgagéo, no todo ou em
parte desse acervo, sem prévia autorizagao da Codevasf.

22.35.A CONTRATADA devera compatibilizar os dados e as informacbdes dos
produtos existentes e os produtos a serem elaborados pelo Ministério da
Integracdo Nacional, com escopo de atuagado nos Servigos de Pré-Operacéo,
Manutengcdo, Conservagao e Vigilancia Patrimonial das Estagdes de
Bombeamento, Canais, Aquedutos, Reservatérios, Estradas, demais
Estruturas de Construgcao Civil, Subestacdes, Linhas de Transmissdo e de
Distribuicdo de Energia Elétrica, e Gestdo Ambiental da primeira etapa do
Projeto de Integracdo do Rio Sdo Francisco com Bacias Hidrograficas do
Nordeste Setentrional — PISF.
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22.36. A CONTRATADA deve garantir que todos os recursos de pessoal, de escritorio,
de equipamentos e de material, entre outros, sejam especificos e alocados
unicamente para a contratacdo dos servicos constantes deste Termo de
Referéncia, sendo vedado qualquer tipo de compartiihamento com outros
contratos administrativos vigentes com o Ministério da Integracdo Nacional —
MI ou outro érgao ou entidade da Administragdo Publica no ambito do PISF,
sob pena de descumprimento contratual e aplicagdo das devidas sancgoes.

22.37.A CONTRATADA devera comprovar que nao ha compartilhamento dos
recursos, sob pena dos valores medidos serem glosados, além de demais
consequéncias em virtude de descumprimento contratual.

22.38.A CONTRATADA devera separar um capitulo especifico no Relatério de
Andamento para listar todos os recursos de pessoal, de escritorio, de
equipamentos e de material, e outros, e comprovar que ndo sao compartilhados
com os recursos utilizados com as demais contratagdes no ambito do PISF.

23. OBRIGAGOES DA CODEVASF

23.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

23.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA,
através de correspondéncias protocoladas.

23.3. Fiscalizar e acompanhar a execug¢ao do objeto do contrato.

23.4. Expedir por escrito, as determinacbes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA, determinando as providéncias necessarias a correcao das
falhas observadas.

23.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nao especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

23.6. Emitir parecer para liberacao das faturas, e receber os servigos contratados.

23.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

24.CONDICOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a
ser firmado com a CONTRATADA, independentemente de transigdes.

24.2. Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execugao de determinado
servigo deverao ser esclarecidas junto a fiscalizagdo da CODEVASF.

24.3. Minuta de Contrato regulamenta as condigdes de pagamento, reajustamento,
responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do Contrato.

24.4. A CONTRATADA sera responsavel por todos os 6nus e obrigagdes
concernentes a legislagdo tributaria, trabalhista, securitaria e previdenciaria, os
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quais correrao por sua exclusiva conta.

25.ANEXOS

ANEXO | — JUSTIFICATIVAS

ANEXO Il — ESPECIFICACOES TECNICAS

ANEXO Ill - EQUIPE TECNICA

ANEXO IV — CRONOGRAMA FiSICO

ANEXO V — PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
ANEXO VI — RELATORIO DO PISF

ANEXO VII - PRODUTO 9A: RELATORIO DE PLANEJAMENTO DA OPERAGAO E
PLANO DE GESTAO DE ENERGIA ELETRICA

ANEXO VIl - PRODUTO 9B — GESTAO DA OPERAGAO E MANUTENGAO PARA O
PLANO DE GESTAO ANUAL (PGA) - GUIA DE ELABORAGAO

ANEXO IX - MODELO DE ATESTADO/DECLARAGAO DE VISITA TECNICA
ANEXO X — ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO Xl — FUNCIONALIDADES SISTEMA DIGITAL DE SUPERVISAO E
CONTROLE - SDSC

ANEXO XIlI — FUNCIONALIDADES SISTEMA DE PROTECAO E CONTROLE DO
SISTEMA ELETRICO - SPCS

ANEXO XIIl - FUNCIONALIDADES SISTEMA DE TELECOMUNICAGOES
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